



ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS

A fenntartási kötelezettség kedvezményezettek általi teljesítésének rapid ellenőrzése

A BlackBelt Technology Kft.
fenntartási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése
a GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú projektnél

2025.

25113

www.asz.hu



ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS

A fenntartási kötelezettség kedvezményezettek általai teljesítésének rapid ellenőrzése

A BlackBelt Technology Kft.
fenntartási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése
a GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú projektnél

2025.

25113

www.asz.hu



Dr. Szomolai Csaba
Állami Számvevőszék alelnök

ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK
ALELNÖK 2.

ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG:

ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG I.

ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓ:

SINKÁNÉ DR. CSENDES ÁGNES igazgató

ELLENŐRZÉSVEZETŐ:

HUSZÁR ANNA ellenőrzésvezető

Jelentéseink az interneten a
www.asz.hu címen olvashatók.

IKTATÓSZÁM: EL-4101-177/2025

TÉMASORSZÁM: -

ELLENŐRZÉS-AZONOSÍTÓ SZÁM: V1101

TARTALOMJEGYZÉK

■ ÖSSZEFOGLALÁS.....	5
■ AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI	7
1. A fenntartási kötelezettség teljesítése	7
■ I. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK.....	11
■ II. FÜGGELÉK: ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS	12
■ MELLÉKLETEK	17
I. sz. melléklet: Értelmező szótár.....	17
II. sz. melléklet: Az ellenőrzött és a közreműködő szervezetek jegyzéke.....	19
■ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE	20

ÖSSZEFOGLALÁS

A 2019 októberében megjelent „Magyar Multi Program II. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékehozó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése” című (GINOP-1.1.8-19 kódszámú) pályázati felhívásban meghirdetett támogatással lehetőség nyílt arra, hogy erős vállalkozások egyedi fejlesztési terveik megvalósításával hozzájussanak minőségi üzletfejlesztési és szakértői szolgáltatásokhoz a termékfejlesztés, márkaépítés, szervezetfejlesztés és finanszírozás területén versenyképességük javítása érdekében. A Felhívás¹ keretében olyan fejlesztési elképzelések voltak támogathatók, melyek a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében a vállalkozás korábban készült egyéni fejlesztési tervének gyakorlati megvalósításához járultak hozzá. A rendelkezésre álló keretösszeg eredetileg 1 Mrd Ft volt, amely végül 50 M Ft lett, a konstrukcióban az IH² 45,1 M Ft összegben bocsátott ki támogatói okiratot, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 2 M Ft és 36 M Ft között volt.

A Felhívás alapján a 34,9 M Ft támogatást nyert GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú, „Innovációs termék és szervezetfejlesztés modellezés alapú technológia szolgáltatásokban” című projekt keretében a Kedvezményezett³, a BlackBelt Kft. hatékonyan alkalmazható, az üzleti modellhez illeszkedő licenckonstrukció kialakítását, a külföldi terjeszkedést segítő specifikáció elkészítését valósította meg, elkészült a vállalkozás karrier-folyamatait fejlesztő specifikációja, továbbá releváns képzési és személyiség és készségfejlesztő programokra, tanácsadásra és tevékenység marketing tanácsadásra került sor.

A Kedvezményezett – a támogatás visszafizetésének terhe mellett – vállalta, hogy a projektmegvalósítást követően a Projekt⁴ megfelel az 1303/2013/EU Rendeletben⁵ a műveletek tartósságára vonatkozóan előírtaknak, az előírt fenntartási kötelezettséget teljesíti. A Projekt megvalósítása 2021. november 3-án fejeződött be, a fenntartási időszak azt követő nappal indult és 2024. november 3-áig tartott.

A Projekt egyedisége és a megvalósított projekteredmény hosszabb távon történő megtartása miatt az ÁSZ⁶ indokoltan tartotta a Projekt fenntartásának és a támogatás hasznosulásának ellenőrzését. A Kedvezményezett projektfenntartási kötelezettségei teljesítésének ellenőrzésére az ÁSZ „A 2014-2020 programozási időszak kohéziós politikai operatív programok vonatkozásában a fenntartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzési gyakorlata” című ellenőrzéséhez, mint alapellenőrzéshez kapcsolódóan került sor.

Kedvezményezett a Projekt hároméves fenntartási kötelezettsége keretében, a projekteredmény működtetéséről és fenntartásáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben beszámolt az éves projektfenntartási jelentésekben, az ellenőrzött időszak vonatkozásában. A Felhívás és a támogatói okirat a fenntartási időszakra projektszintű indikátort nem írt elő, azokban a Projekt keretében létrehozott termékek, szolgáltatások fenntartási időszak végéig történő fenntartásának kötelezettségét rögzítették. A Kedvezményezett fenntartási kötelezettségének a Felhívásban és a támogatói okiratban előírtaknak megfelelően eleget tett, az azokban vállalt kötelezettségeit és egyéb kötelezettségeit teljesítette.

A Kedvezményezett az IH értékelése szerint közepes kockázati besorolású volt, az IH a Projekt fenntartási időszaka alatt helyszíni ellenőrzést nem végzett, szabálytalansági eljárás lefolytatására okot adó körülmény nem merült fel.

A Projekt, a vállalt három év fenntartási időszak és a vállalt kötelezettségek Kedvezményezett általi teljesítésével megfelelt az 1303/2013/EU rendeletben előírtaknak, mivel a Projekt termelő tevékenysége nem szűnt meg, annak eredeti célkitűzései a fenntartási időszakban biztosítottak voltak.

A Projekt keretében nyújtott támogatás – az ÁSZ értékelése szerint – hasznosult, az hozzájárult a cég működőképességének javításához, a vállalkozás jövedelmező volt. A Projektet a Kedvezményezett a fenntartási

időszakban is működtette, az annak keretében igénybe vett tanácsadás eredményeit beépítette a vállalkozás működésébe, használta az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének idején is. A Kedvezményezett a létrejött eredményeket továbbfejlesztette és a fenntartási időszak lejártát követően is tervezte használni.

AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI

A magyar vállalkozások a GINOP⁷ pályázati konstrukciók keretében jelentős mértékű támogatásban részesültek, amelynek célja volt hozzájárulni a gazdasági fejlődéshez, a társadalmi felzárkózáshoz és az infrastruktúra fejlesztéséhez. Az ÁSZ – Magyarország versenyképességének növelése érdekében – fontosnak tartja a kihelyezett uniós támogatások nemzetgazdasági szinten történő hasznosulását és értékkeremtését a vállalatok beruházásain és elért teljesítményén keresztül. Az ÁSZ a támogatással kapcsolatos fenntartási kötelezettség teljesítését, valamint annak hasznosulását a GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú projekt tekintetében értékelt. A Projekt keretében a kedvezményezett BlackBelt Kft. az üzleti modellhez illeszkedő licenckonstrukció kialakítását, a külföldi terjeszkedést segítő specifikáció elkészítését valósította meg, továbbá releváns képzési és személyiség és készségfejlesztő programokra, tanácsadásra és tevékenység marketing tanácsadásra került sor.

1. A fenntartási kötelezettség teljesítése

Összegző megállapítás Az ÁSZ értékelése szerint a **Kedvezményezett fenntartási kötelezettségét – az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének lezárásáig – teljesítette, a támogatás hasznosult.**

A fenntartási jelentés benyújtási kötelezettség teljesítése

A Kedvezményezettnek a Projekt megvalósítását követően, a Támogatási rend.⁸-ben foglaltak alapján hároméves fenntartási kötelezettsége volt, amelyet a Felhívásban is rögzítettek. Ennek keretében a megvalósítási helyszínen a projekteredményt a megvalósítás befejezésétől számított három évig fenn kellett tartania és üzemeltetnie, és az előírás szerint évente, projektfenntartási jelentésben kellett beszámolnia a fenntartás teljesüléséről.

A Kedvezményezett az ellenőrzött időszakban a Támogatási rend.-ben előírt éves projektfenntartási jelentés benyújtási kötelezettségét megfelelően, határidőben teljesítette. A PFJ⁹-k és a ZPFJ¹⁰ főbb adatait az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

A GINOP-1.1.8-19-2020-00002 SZÁMÚ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ PFJ-K FŐBB ADATAI

JELENTÉS SORSZÁMA	JELENTÉS TÍPUSA	TÁRGYIDŐSZAK KEZDETE	TÁRGYIDŐSZAK VÉGE	BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE	JELENTÉS STÁTUSZA
1.	PFJ	2021.11.04.	2022.11.03.	2023.06.15.	2023.06.12-én beérkezett, elfogadva 2025.01.28-án
2.	PFJ	2022.11.04.	2023.11.03.	2023.11.18.	2023.11.16-án beérkezett, elfogadva 2025.01.28-án
3.	ZPFJ	2023.11.04.	2024.11.03.	2024.11.18.	2024.11.18-án beérkezett, hiánypótlás, korrekció beküldve

Forrás: FAIR¹¹ adatok alapján ÁSZ saját szerkesztés

A Kedvezményezett a fenntartási időszakra vonatkozóan az 1. PFJ-t 2023. június 12-én, a 2. PFJ-t 2023. november 16-án, a ZPFJ-t 2024. november 18-án – a Támogatási rend.-ben előírtakat betartva – határidőben benyújtotta. Az IH az 1. és 2. PFJ-t 2025. január 28-án elfogadta. A Kedvezményezettnek

hiánypótlási és korrekciós kötelezettsége volt az 1. PFJ-hez kapcsolódóan, amit teljesített, a 2. PFJ-nél hiánypótlásra nem volt szükség. Az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének záró időpontjában a ZPFJ elbírálása – az IH által kért hiánypótlás teljesítését követően – folyamatban volt.

Az 1. PFJ tekintetében az IH 2024. január 29-én, 15 napos határidő előírásával hiánypótlást kért, a hiánypótlást a Kedvezményezett 2024. február 8-án határidőben, a Támogatási rend.-ben előírtaknak megfelelő tartalommal megküldte. Az IH az 1. PFJ-t a hiánypótlást követően elbírálta, majd 2024. október 16-án korrekciós kötelezettség előírásával elutasította azt. A korrekciót a Kedvezményezett 2024. október 29-én nyilatkozat formájában határidőn belül teljesítette a Támogatási rend.-ben előírtaknak megfelelően, ezt követően az 1. PFJ elfogadására 2025. január 28-án került sor. A ZPFJ-vel kapcsolatban az IH 2025. január 28-án 15 napos határidő kitűzésével hiánypótlást írt elő, amit a Kedvezményezett 2025. február 15-én teljesített, a hiánypótlás elbírálása az ÁSZ helyszíni ellenőrzésének záró időpontjában folyamatban volt.

Az IH értékelése szerint a Kedvezményezett – a fenntartási időszak tekintetében – közepes kockázati besorolású volt, az IH a Projekt fenntartási időszaka alatt helyszíni ellenőrzést nem végzett, szabálytalansági eljárás lefolytatására okot adó körülmény nem merült fel az ellenőrzött időszakban.

A fenntartási kötelezettség teljesítése

A Kedvezményezett számára a Felhívás és a támogatói okirat a fenntartási időszakra projektszintű indikátort nem írt elő, azok a Projekt keretében létrehozott termékek, szolgáltatások fenntartási időszak végéig történő fenntartásának (üzemeltetésének) kötelezettségét rögzítették, amelyről a Kedvezményezettnek adatot kellett szolgáltatnia az IH számára. A Kedvezményezett fenntartási és egyéb kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette:

1. A Kedvezményezett a PFJ-k és a ZPFJ benyújtásakor a Támogatási rend.-ben foglaltaknak megfelelően megtette nyilatkozatát arról, hogy
 - a projektfenntartási jelentés tárgyidőszakában a Projekt megfelelt az 1303/2013/EU rendelet szerinti fenntartási követelményeknek;
 - a projektfenntartási jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
 - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumokat a helyszínen elkülönítetten tartja nyilván és megőrzi azokat 2027. december 31-ig;
 - a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelményeknek eleget tett.
2. A Kedvezményezettnek a Projekt fenntartási időszakában, annak megvalósulását igazoló adatszolgáltatási kötelezettsége során – mivel a vállalkozásának székhelye nem volt azonos a Projekt megvalósításának helyszínével – a Támogatási rend.-ben foglaltak alapján melléklet-benyújtási kötelezettsége is volt. A Kedvezményezett az iparűzési adó befizetéséről és a Projektben foglalkoztatottak számáról – a PFJ-k és a ZPFJ benyújtásakor hiánypótlás keretében – teljesítette a kért adatszolgáltatást.
3. A Kedvezményezett – az ÁSZ adatbekérése keretében megküldött főkönyvi kivonatok alapján – projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetett a Támogatási rend.-ben előírtaknak megfelelően.

A Projekt, a vállalt három év fenntartási időszak és az arra vonatkozóan vállalt működési kötelezettség teljesítésével megfelelt a műveletek tartósságával kapcsolatban az 1303/2013/EU rendeletben és a Támogatási rend.-ben előírtaknak.

A Kedvezményezett – ÁSZ helyszíni interjú keretében adott – nyilatkozata alapján a fenntartási kötelezettség teljesítése nem jelentett problémát számára. A Kedvezményezett tájékoztatása szerint nem volt közvetlen kapcsolat közte és az IH között, ami néhány esetben problémát okozott. Előfordult, hogy a beküldendő dokumentumok először a Kedvezményezett általi értelmezésnek megfelelően kerültek megküldésre, majd a későbbiekben az IH jelzését, hiánypótlási felhívását követően ismét be kellett nyújtani a dokumentumot. A Kedvezményezett tájékoztatása szerint a telefonos ügyintézés sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá tette volna sok esetben a folyamatot és a kommunikációt a Projekt életútja során.

A támogatás hasznosulása

Az ÁSZ helyszíni ellenőrzése során tapasztaltak szerint a Kedvezményezett a tevékenységét a székesfehérvári fióktelepén változatlanul végezte. A Kedvezményezett nyilatkozata alapján a Projekt keretében igénybe vett tanácsadási szolgáltatások beépültek a Kedvezményezett működésébe, a megvalósult eredménytermékek és a fejlesztés során szerzett tapasztalatok segítik a Kedvezményezettet az eredményes működés fenntartásában. (A Projekt keretében kizárólag tanácsadás igénybevétele történt, eszközbeszerzés nem képezte a Projekt részét.)

A Kedvezményezett képviselőjének tájékoztatása alapján a támogatás felhasználásával átstrukturálták a vállalkozás működését, rendszereztek a folyamatokat. A Projekt abban segítette a vállalkozás fejlődését, hogy a támogatásból beszerzett tanácsadások hozzájárultak a vállalkozás fejlesztésével/működtetésével kapcsolatos terveik magas szinten történő megvalósításához, amelyhez csak saját forrásból nem tudtak volna pénzügyi erőforrást biztosítani. A támogatás hozzájárult a Kedvezményezett működési jellemzőinek javításához, a fenntartási időszakban az elért eredmények közül többet továbbfejlesztettek.

A Kedvezményezett pénzügyi-gazdasági helyzete az éves beszámoló adatai alapján stabil, a BlackBelt Kft. tevékenysége jövedelmező volt. A Kedvezményezett létszám, árbevétel, adózott eredmény és mérlegfőösszeg adatait 2020-2024. évekre vonatkozóan a 2. táblázat mutatja be.

2. táblázat

A KEDVEZMÉNYEZETT 2020-2024. ÉVI LÉTSZÁM, ÁRBEVÉTEL, ADÓZOTT EREDMÉNY ÉS MÉRLEGFŐÖSSZEG ADATAI

ADATOK MEGNEVEZÉSE	2020. ÉVBEN	2021. ÉVBEN	2022. ÉVBEN	2023. ÉVBEN	2024. ÉVBEN
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	92	84	88	70	60
Értékesítés nettó árbevétele (M Ft)	2 071,7	1 884,7	2 539,1	2 059,2	1 758,6
Adózott eredmény (M Ft)	151,9	107,7	291,4	118,9	121,7
Mérlegfőösszeg (M Ft)	1 263,5	896,6	1 129,4	884,5	645,0

Forrás: A Kedvezményezett éves beszámoló adatai alapján ÁSZ saját szerkesztés

A létszám, az árbevétel, az adózott eredmény és a mérlegfőösszeg alakulására a Projekt fenntartási időszakában több tényező is negatív hatással volt, ennek ellenére a Kedvezményezett nyilatkozata alapján, a Projekt keretében megvalósított tevékenységek a működésük több területén is pozitív változásokat indukáltak, a humán erőforrásra vonatkozó fejlesztések egyértelműen pozitív hatást eredményeztek a vállalkozáson belül. Az elért eredményeket azóta is folyamatosan fejlesztették, a létrejött eredményeket a fenntartási időszak lejártát követően is tervezték használni.

A Kedvezményezett képviselője az ÁSZ helyszíni ellenőrzése keretében úgy nyilatkozott, hogy egyes tevékenységi körök tekintetében nőtt a szervezet imázsa, kedvezőbb lett a megítélése a piacon. A logisztikai konferenciák után kampányoltak a marketing-szakemberek, propagálták a termékeket, termékleírásokat stb., ennek következtében új partnerekkel kerültek üzleti kapcsolatba. A marketing tanácsadásnak köszönhetően új weboldalt fejlesztettek és a fejlesztés folyamatos volt.

Az ÁSZ értékelése szerint a támogatás hasznosult. A Projekt működőképessége a fenntartási időszakban biztosított volt, a Kedvezményezett a Projekt keretében igénybe vett tanácsadás eredményeit beépítette a vállalkozása működésébe, azokat az ellenőrzött időszak végén is használta, továbbfejlesztette; a vállalkozás jövedelmező volt.

I. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK

A jelentéstervezetet az ÁSZ 15 napos észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet vezetőjének az ÁSZ tv. 29. § (1) bekezdése előírásának megfelelően.*

A jelentéstervezet megállapításaira az ellenőrzött szervezet nem tett észrevételt.



* **29. §** (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinek személyes felelősségét állapította meg.

(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet.

(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.

II. FÜGGELÉK: ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS

AZ ELLENŐRZÉS JOGALAPJA

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.¹² 5. § (3) bekezdés képezte.

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA

A fenntartási kötelezettség teljesítésének és a támogatás hasznosulásának értékelése a fenntartási szakaszba került uniós projekt kedvezményezettjénél.

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA

Kombinált ellenőrzés

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA

Az ellenőrzés tárgya volt az ellenőrzésre kiválasztott GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú uniós projekt fenntartási időszakára vonatkozóan előírt kötelezettségek BlackBelt Kft. mint kedvezményezett által történt teljesítése és a támogatás hasznosulása. A fenntartási kötelezettség ellenőrzése a kedvezményezett tevékenységéhez és működéséhez kapcsolódó kötelezettségek, a meghatározott indikátorok és a beszámolási kötelezettség teljesítésére irányult.

Az ellenőrzés tárgya volt továbbá a kedvezményezett által benyújtott fenntartási jelentésekben rögzítettek valóságtartalma és megalapozottsága, valamint ezek összhangja az ÁSZ helyszíni ellenőrzése során tapasztaltakkal.

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges.

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS TERÜLETE

Az uniós jogszabályok az uniós támogatással megvalósuló projektekkel szemben elvárásként rögzítik a „műveletek tartósságának” követelményét. A kedvezményezettek infrastrukturális vagy termelő beruházás esetén – a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, kis- és közepes vállalkozások esetén 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett – vállalták, hogy a projekt termelő tevékenysége nem szűnik meg, hogy nem következik be olyan tulajdonosváltás, amelynek eredményeként jogosulatlan előny szerezhető, illetve, hogy nem következik be olyan lényeges változás, amely a projekt eredeti célkitűzéseit veszélyezteti. Abban az esetben, ha a felsoroltak valamelyike bekövetkezik, a támogatást – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra – vissza kell fizetni az Európai Bizottságnak.

Ha az IH a projektre nézve fenntartási kötelezettséget állapított meg, és indikátorokat határozott meg a támogatási szerződésben/támogatói okiratban, a kedvezményezettnek évente be kellett számolnia az indikátorok teljesüléséről. Ha ezen időszakra indikátorokat nem határozott meg az IH és a támogatási szerződésben/támogatói okiratban sem írta elő az évenkénti teljesítést, a kedvezményezettnek egy alkalommal záró projektfenntartási jelentést kell(ett) benyújtania.

Az ellenőrzés a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 3/1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020 operatív programjai közül a – kis- és középvállalkozások versenyképességének javítására irányuló – GINOP 1. prioritásából és a – kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című – GINOP 2. prioritásából támogatást kapott projektek kedvezményezettjeire terjedt ki oly módon, hogy az ÁSZ – „A 2014-2020 programozási időszak kohéziós politikai operatív programok vonatkozásában a fenntartási kötelezettség teljesítésének ellenőrzési gyakorlata” című ellenőrzéséhez, mint alapellenőrzéshez kapcsolódóan – a GINOP 1-2. prioritás pályázati kiírásainak nyertes pályázóiból, kockázat alapú mintavételi eljárással, rapid ellenőrzésre választott ki összesen 16 projektet, amelyből ezen jelentésben a GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú projekt tekintetében értékelte a fenntartási kötelezettség teljesítését.

A GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú projekt tekintetében az ellenőrzés kiterjedt a célrendszer, a jogszabályban – a működés és tevékenység tekintetében – előírt fenntartási kötelezettség teljesülésére, a fenntartási jelentésben bemutatott eredmények valóságtartalmára, megalapozottságára, valamint a támogatói okiratban előírt, a fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének, és a GINOP keretében nyújtott támogatás hasznosulásának értékelésére.

A GINOP-1.1.8-19 számú felhívás bemutatása

Az IH által 2019 októberében közzétett GINOP-1.1.8-19 kódszámú, „Magyar Multi Program II. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékehozóadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése” című pályázati felhívásban meghirdetett támogatás célja az erős vállalkozások partnerség alapú fejlesztése volt a hazai KKV¹³-k versenyképességének javítása érdekében. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a vállalkozások egyedi fejlesztési terveik megvalósításához hozzájussanak minőségi üzletfejlesztési és szakértői szolgáltatásokhoz a termékfejlesztés, márkaépítés, szervezetfejlesztés és finanszírozás területén. A Felhívás keretében a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások olyan fejlesztési elképzelései voltak támogathatók, melyek a GINOP-1.1.4-16¹⁴ kiemelt projekt keretében – az IFKA¹⁵ által – korábban készült egyéni fejlesztési terv gyakorlati megvalósításához járultak hozzá.

A támogatási kérelmeket – a Felhívás módosítását követően – 2019. december 5. és 2020. április 30. közötti időszakban lehetett benyújtani. A Felhívás keretében támogatható tevékenység volt a minősített szolgáltatóktól tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés. A fejlesztési tervben szereplő fejlesztési igények megvalósításához az IFKA listáján szereplő, minősített szolgáltatók közül kellett választani.

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. A Felhívásra eredetileg összesen 1,0 Mrd Ft állt rendelkezésre (amely később 50 M Ft-ra csökkent), projektenként legalább 2,0 M Ft, legfeljebb 36 M Ft vissza nem térítendő támogatás formájában, a támogatás maximális mértéke KKV-k tanácsadáshoz nyújtott támogatása esetén 45% volt. A Felhívásban a támogatási kérelmek várható számát 30-60 darabra tervezték.

A támogatási kérelmet benyújtó vállalkozások vállalták, hogy a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet, valamint, hogy a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra került fejlesztési tervben foglalt fejlesztési elképzeléseiket megvalósítják.

A támogatásra azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhattak, akik a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek és erről az IFKA által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeztek, továbbá magyarországi székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek voltak, valamint a támogatási kérelem benyújtásakor szerepeltek a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A Felhívásban további feltételként határozták meg a négy lezárt üzleti évet, a minimum 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámot – 2017. évi vagy 2018. évi beszámoló alapján –, valamint a vállalkozás 2017. és 2018. évi nettó árbevételének legalább 100 M Ft-ot elérő nagyságát.

A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet kellett a projekt fizikai befejezésének időpontjára tervezni. A projekt fizikai befejezésére az annak megkezdését, vagy – amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg – a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap állt rendelkezésre. A Felhívás nem írt elő a támogatást igénylő részére biztosíték nyújtási kötelezettséget.

A támogatást igénylő kötelezettsége volt, hogy a projektet a fejlesztési tervben szereplő céloknak megfelelően megvalósítja, és azt – a projekt megvalósítás befejezésétől számított – hároméves fenntartási időszak alatt fenntartja, illetve üzemelteti. A fejlesztési terv megvalósulásának megfelelőségéről a projekt fizikai befejezését követően, a Kedvezményezett záró kifizetési igénylésének benyújtásáig az IFKA tanúsítványt állított ki.

A támogatást igénylőnek projektszinten nem kellett indikátor célértéket terveznie, mivel a Felhívás csak GINOP szinten fogalmazott meg – „*Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma*”, „*A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás (vissza nem térítendő támogatás)*” és „*A vállalkozások 3 éves túlélési rátája*” megnevezésű – indikátorokat.

A Felhívás keretében – az egyszerű elszámolás esetét kivéve – előleg igénylésére volt lehetőség. A Felhívás keretében biztosított előleg legfeljebb a megítélt támogatás 25%-a, maximum 9 M Ft lehetett. A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan kerültek elbírálásra. A Felhívás 2019. október 15-én jelent meg, amelyet ezt követően – a benyújtási határidőhöz és a kockázati körbe tartozáshoz kapcsolódóan – kétszer módosítottak.

A Felhívásra három támogatási igény érkezett be 81,1 M Ft összegben, az IH kettő támogatói okiratot bocsátott ki összesen 45,1 M Ft összegben.

A BlackBelt Kft. és a GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú projekt bemutatása

A kedvezményezett BlackBelt Kft. az ellenőrzött időszakban középvállalkozásnak minősült, tevékenységét 2013-ban kezdte meg, székhelye 2020. november 17-től Budapesten, a Ganz utcában volt megtalálható. Az ellenőrzött időszakban bejegyzett főtevékenysége „*Számítógépes programozás*” volt, 2024. évi éves beszámoló adatai alapján a 2024. évi nettó árbevétele 1 758,6 M Ft, átlagos statisztikai állományi létszáma 60 fő volt.

A Kedvezményezett a Felhívásra támogatási kérelmét, 2020. április 28-án nyújtotta be, az IH a támogatói okiratot 2020. július 28-án bocsátotta ki. Az „*Innovációs termék és szervezetfejlesztés modellezés alapú technológia szolgáltatásokban*” című GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú projekt keretében öt tanácsadási kategóriában – többek között – az üzleti modellhez illeszkedő licenckonstrukció-kialakítást, külföldi piacok megnyeréséhez demóként használható specifikáció-készítést, a vállalkozás karrier-folyamatainak fejlesztését, márka és arculatépítést tervezett megvalósítani egy mérföldkövel.

Az IH a támogatottnak 34,9 M Ft vissza nem térítendő támogatási összeget ítelt meg, a támogatás intenzitása 45% volt. A támogatás megvalósításának eredeti kezdete 2020. május 11-e, míg fizikai befejezésének tervezett napja 2021. február 28-a volt. A Projektet a támogatói okiratban rögzített helyszínen, a Kedvezményezett egyik fióktelepén, Székesfehérváron valósították meg, ami ténylegesen 2020. szeptember 7-én indult és fizikailag 2021. április 30-án fejeződött be.

A támogatói okirat módosítására egy alkalommal került sor 2021. március 8-án, melynek keretében a Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2021. május 30-ra, a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje 2021. június 29-re változott. A Kedvezményezett további öt változásbejelentéssel élt, melyek átvezetésre kerültek az IH által; a fenntartási időszakot az utolsó bejelentés érintette, ez a tulajdonosi összetétel változás bejelentését tartalmazta.

A Kedvezményezett a Projektet a támogatói okiratban rögzített vállalások szerint – az abban rögzített mérföldkő elérésével – valósította meg. A mérföldkő eredmény leírása szerint az alkalmazott tudástranszfer tanácsadás során a hatékonyan alkalmazható, az üzleti modellhez illeszkedő licenckonstrukció kialakítása, a külföldi terjeszkedést segítő specifikáció elkészítése valósult meg, valamint elkészült az Értékelési és Minősítési Rendszer Üzleti Specifikációja, továbbá releváns képzési és személyiség és készségfejlesztő programokra, tanácsadásra és tevékenység marketing tanácsadásra került sor. A Projekt keretében csak tanácsadási szolgáltatás igénybevételére került sor, eszközbeszerzés nem történt.

A Kedvezményezett a – támogatói okiratban előírt 2021. június 29-i határidőt követően – 2022. július 2-án, 3 napot késve benyújtotta a záró szakmai beszámolót és a záró kifizetési kérelmet, a beszámoló mellékletei viszont határidőben, 2021. június 29-én feltöltésre kerültek. Az IH a záró szakmai beszámolót a kért hiánypótlás Kedvezményezett általi teljesítését követően, 2021. október 28-án fogadta el, az utolsó kifizetés és így a Projekt megvalósításának befejezési dátuma 2021. november 3-a volt.

A Kedvezményezettnek kötelező vállalásként a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozott egyéni fejlesztési tervben foglalt célokat meg kellett valósítania. A fejlesztési tervben foglalt célok megvalósulásának megfelelőségét, azok helyszíni ellenőrzését követően – a Felhívás 3.4.1.1.1. Kötelező vállalások pontjában előírtak szerint, a Projekt megvalósításának időszakában – az IFKA 2021. június 29-én tanúsítvány kiállításával leigazolta.

A Projekt megvalósulását követően, 2021. november 4-én kezdődött meg a hároméves fenntartási időszak, annak záró napja 2024. november 3-a volt.

AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK

2016. január 1-től 2025. április 30-ig, a helyszíni ellenőrzés lezárásának időpontjáig tartó időszak.

AZ ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK

FÓKUSZTERÜLET	ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK
1. A fenntartási kötelezettség teljesítése	
A fenntartási jelentés benyújtási kötelezettség teljesítése	Támogatási rend. 180. § (1) bekezdés, 1. melléklet 288. pontja; Felhívás 3.8. pontja
A fenntartási kötelezettség teljesítése	1303/2013/EU rendelet 71. cikk (1) bekezdés; Támogatási rend. 110/A. §, 178. § (1) bekezdés; 1. melléklet 287.2. és 289.1. pontja
A támogatás hasznosulása	<i>Az ÁSZ meghatározása alapján:</i> - A támogatás hasznosult , ha a vállalkozás (a projekt) működött az ÁSZ helyszíni ellenőrzése időpontjában, fenntartási kötelezettségét a kedvezményezett teljesítette / jellemzően teljesítette, és a támogatás eredményeként a kedvezményezett vállalkozás árbevétel vagy adózott eredmény adatai növekedtek a támogatás előtti időszakhoz képest. - A támogatás korlátozottan hasznosult , ha a projekteredmény „fellelhető volt” az ÁSZ helyszíni ellenőrzése időpontjában, fenntartási kötelezettségét részben / minimálisan teljesítette a kedvezményezett, vagy a támogatás eredményeként hozzáadott új értéket teremtett, az társadalmilag hasznosult stb. - A támogatás nem hasznosult , ha fenntartási kötelezettségét a kedvezményezett egyáltalán nem teljesítette és/vagy a vállalkozás (a projekt) már nem működött az ÁSZ helyszíni ellenőrzése időpontjában.

AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE ÉS AZ ELLENŐRZÉSI BIZONYÍTÉKOK KÖRE

Az ÁSZ az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés-szakmai szabályok és módszertanok figyelembevételével végezte.

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése az ellenőrzött szervezet és az ellenőrzésben közreműködő szervezet által rendelkezésre bocsátott dokumentumokra és adatokra alapozva, továbbá megfigyelés, szemle (szemrevételezés), kérdésfeltevés (információkérés), interjú, mintavételezés, valamint elemző eljárás útján történt.

Az ellenőrzés bizonyítékként felhasználható adatforrásai közé tartoztak egyrészt az ellenőrzéshez kért dokumentumok, adatforrások, a nyilvánosan hozzáférhető adatok, dokumentumok, másrészt adatforrás volt még minden, az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés szempontjából információt tartalmazó dokumentum. Az ÁSZ a számvevőszéki jelentéstervezet elfogadásáig rendelkezésre álló, nyilvánosan elérhető adatokat figyelembe vette.

Az ellenőrzés végrehajtásához a projekt kiválasztása kockázat alapú mintavételi eljárással történt.

MELLÉKLETEK

I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR

fenntartás	<p>A kedvezményezett a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, állami támogatás formájában nyújtott támogatás esetén az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján alkalmazandó időtartamig, kis- és közepes vállalkozások esetén 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak. (Forrás: Támogatási rend. 178. § (1) bekezdés, 2016. május 14-től 2024. július 31-ig hatályos)</p> <p>Az irányító hatóság döntése alapján a fenntartási időszak kezdődhet a projektmegvalósítás befejezésétől vagy a projekt fizikai befejezésétől (ÁSZF¹⁶ 10.7. pontja alapján, hatályos 2016. június 14-től)</p>
indikátor	<p>Uniós jogszabályokban és a programban nevesített, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter – a Vidékfejlesztési Program esetén az agrárpolitikáért felelős miniszter – által meghatározott, eredményt vagy teljesülést mérő mutató. (Forrás: Támogatási rend. 3. § (1) bekezdés 12. pont, 2022. július 21-től 2024. július 31-ig hatályos)</p>
kedvezményezett	<p>A támogatásban részesített támogatást igénylő (Forrás: Támogatási rend. 3. § (1) bekezdés 14. pont, 2014. november 6-tól hatályos)</p>
műveletek tartóssága	<p>Az ESB-alapokból¹⁷ valamely infrastrukturális vagy termelő beruházást magában foglaló műveletre fordított támogatás akkor fizetendő vissza, ha a kedvezményezettnek történő utolsó kifizetéstől számított 5 éven belül, illetve adott esetben, az állami támogatásokról szóló szabályozás szerinti időtartamon belül, a következők valamelyike történik:</p> <ul style="list-style-type: none">a) a termelő tevékenység megszűnése vagy a programterületen kívülre való áthelyezése;b) az infrastruktúra valamely elemében tulajdonosváltás következik be, amelynek eredményeként egy cég vagy állami szervezet jogosulatlan előnyhöz jut;c) a természetében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges változás következik be, amely az eredeti célkitűzéseket veszélyezteti. <p>A műveletre jogosulatlanul kifizetett összegeket a tagállamnak vissza kell térítenie, azon időszakokkal arányosan, amelyek tekintetében nem teljesültek a követelmények. (Forrás: 1303/2013/EU rendelet 71. cikk (1) bekezdése)</p>
projekt fizikai befejezése	<p>Az az állapot, amikor a projekt keretében támogatott tevékenységeket a felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elvégezték. (Forrás: Támogatási rend. 3. § (1) bekezdés 40. pont, 2015. június 13-tól hatályos)</p>
projekt lezárása	<p>Egy projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a kedvezményezett a támogatási szerződésben a projektmegvalósítás befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget nem vállalt, és a felhívásban meghatározott feltételek teljesültek. Ha a támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget előírt, a projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és azt az irányító hatóság, Vidékfejlesztési Program esetén a kifizető ügynökség jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült. (Forrás: Támogatási rend. 3. § (1) bekezdés 39. pont, 2016. május 14-től 2024. július 31-ig hatályos)</p>

projektmegvalósítás befejezése	Az 1303/2013/EU rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését az irányító hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént. (Forrás: Támogatási rend. 3. § (1) bekezdés 41. pont, 2015. június 13-tól 2023. május 24-ig hatályos)
projekt pénzügyi befejezése	Ha a projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő – kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma. (Forrás: Támogatási rend. 3. § (1) bekezdés 42. pontja alapján, 2014. november 6-tól hatályos)
egyszerűsített kiválasztási eljárás folyamatos elbírálással	A beérkezés sorrendjében kell a támogatási kérelmeket jogosultsági és tartalmi értékelésre bocsátani, valamint a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés alapján kell a támogathatóságukról dönteni. (Támogatási rend. 61. § (3) a) bekezdés alapján, 2015. november 21-től hatályos)

■ II. SZ. MELLÉKLET: AZ ELLENŐRZÖTT ÉS A KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK JEGYZÉKE

ELLENŐRZÖTT SZERVEZET MEGNEVEZÉSE	ADÓSZÁM
BlackBelt Technology Kft.	24334934-2-41

KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE	ADÓSZÁM
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	15849272-2-41
Nemzeti Fejlesztési Központ	15850258-1-42

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

¹ Felhívás	A GINOP-1.1.8-19 kódszámú, „Magyar Multi Program II. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások megerősítése, értékehozzáadó tevékenysége és piacbővítési lehetőségeinek fejlesztése” című pályázati felhívás
² IH	Irányító Hatóság (A GINOP esetében 2014. november 6-tól 2018. június 15-ig a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd 2022. május 24-ig a Pénzügyminisztérium. 2022. május 25-től a területfejlesztési miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztériumként a Miniszterelnökség volt a felelős az IH feladatok tekintetében. 2024. január 1-vel az IH feladatok átkerültek a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. A feladatok 2024. augusztus 1-től az újonnan létrejött Nemzeti Fejlesztési Központba kerültek).
³ Kedvezményezett, BlackBelt Kft.	BlackBelt Technology Kft.
⁴ Projekt	A GINOP-1.1.8-19-2020-00002 számú, „Innovációs termék és szervezetfejlesztés modellezés alapú technológia szolgáltatásokban” című projekt
⁵ 1303/2013/EU rendelet	AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
⁶ ÁSZ	Állami Számvevőszék
⁷ GINOP	Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
⁸ Támogatási rend.	272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
⁹ PFJ	projektfenntartási jelentés
¹⁰ ZPFJ	záró projektfenntartási jelentés
¹¹ FAIR	Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer, a központi fejlesztési források, így az uniós támogatások nyilvántartó rendszere, a 60/2014. (III.6.) Korm. rendelet alapján
¹² ÁSZ tv.	2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
¹³ KKV	A mikro-, kis- és középvállalkozások gyűjtőneve
¹⁴ GINOP-1.1.4-16	A GINOP-1.1.4-16 kódszámú „Magyar Multi Program I. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása” című pályázati felhívás
¹⁵ IFKA	IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
¹⁶ ÁSZF	Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez
¹⁷ ESB-alapok	Az európai strukturális és beruházási alapok



ÁLLAMI
SZÁMVEVŐSZÉK

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. | 1364 Budapest 4., Pf. 54
www.asz.hu | szamvevoszek@asz.hu
telefon: +36 1 484 9100