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ÖSSZEGZÉS 

Az ellenőrzött 25 jelentős beruházás közül 20 beruházás esetében a beruházás előkészítését 

támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási keretek, kontrollok kialakítása megtörtént az 

előkészítő szervezetnél. 3 beruházás esetében az előkészítő szervezetnél a beruházásokhoz 

kapcsolódóan a hiányzó vagy hiányos belső szabályozás megalkotása, kiegészítése indokolt 

az előkészítő feladatok szabályos végrehajtásának és a beruházást érintő kockázatok keze-

lésének támogatása érdekében. 2 beruházás esetében az előkészítő szervezet lépéseket tett 

az ellenőrzés során feltárt szabályozási hiányosság megszüntetésére. 9 beruházás esetében 

a beruházás előkészítő szakaszában nem készült el a jogszabályban előírt megvalósítható-

sági tanulmány, beruházási terv, program, vagy nem került sor tervpályázat lebonyolítá-

sára. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

A közpénzek szabályos és átlátható felhasználásának támogatása céljából az Állami Számvevőszék a beruházások el-
lenőrzését – a megvalósításra fordított költségvetési források nagyságrendjére, a beruházások révén létrehozott 
nemzeti vagyon hasznosítására tekintettel – kiemelt fontosságú területként kezeli. 

A közpénzből megvalósuló beruházások célszerű és eredményes végrehajtása érdekében indokolt már az előké-
szítési szakaszban a beruházást előkészítő szervezet felkészültségének értékelése és a beruházást előkészítő doku-
mentumok rendelkezésre állásának a vizsgálata. Ezért az Állami Számvevőszék ellenőrzése a beruházás előkészítését 
értékelte 25 közpénzből megvalósítani tervezett beruházásnál. Az ellenőrzött beruházások becsült kivitelezési költ-
sége összesen meghaladja a 274 milliárd forintot. 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés tapasztalatai alapján javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy 
szükség van-e további lépésekre a beruházás előkészítési szakaszában. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése ezzel 
hozzájárulhat az előkészítő szervezet felkészültségének és a beruházás előkészítettségének erősítéséhez, ezáltal a 
beruházás célszerű és eredményes megvalósításához.  

 Főbb megállapítások, következtetések 
  

A 25 ellenőrzött beruházás közül 8 beruházás előkészítője nemzeti tulajdonban lévő gazdasági társaság. 10 beruhá-
zásnál önkormányzat látja el az előkészítő feladatokat, míg 1 beruházás esetében az előkészítésben gazdasági társa-
ság és önkormányzat is részt vesz. 6 beruházás előkészítőjeként központi költségvetési szerv került kijelölésre. 
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A NEMZETI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK  előkészítésében lévő 8 ellenőrzött beruházás esetében a 
beruházások előkészítését támogató lényeges kontrollok kialakítása tekintetében nem tárt fel hiányosságot az ellen-
őrzés az előkészítő szervezetnél.  

 

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infra-
strukturális fejlesztések, Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítése és fejlesztése, H8 
Budapest–Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota–Csömör HÉV-vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér terén az M2 
metróvonallal történő összekötése; Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás; Recski Nemzeti Emlékpark fej-
lesztése), a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges inf-
rastrukturális fejlesztések), a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt. (H8 Budapest–Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota–Csö-
mör HÉV-vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötése), a BMSK Be-
ruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Nyíradonyi 
Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújítása), a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság (Tatabánya–Vértessomló összekötő útra vonatkozó közúti fejlesztési projekt) és a Várkapitányság Integrált Terü-
letfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Belügyminisztérium budai Várnegyedben tör-
ténő elhelyezésével kapcsolatos beruházás) kialakította azokat az alapvető szabályokat, amelyek támogatják az elő-
készítő feladatok szabályos végrehajtását és biztosítják a beruházást érintő kockázatok kezeléséhez szükséges lénye-
ges kontrollokat. 

AZ ÖNKORMÁNYZATOK  előkészítésében lévő 10 ellenőrzött beruházás közül 7 beruházás esetében a 
szervezeti, gazdálkodási keretek, kontrollok kialakítása tekintetében nem tárt fel hiányosságot az ellenőrzés, 3 beru-
házást előkészítő önkormányzatnál azonosított hiányosságot az ellenőrzés. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata (Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum beruházás), Csorna Város Önkormányzata 
(Csornai sportcsarnok beruházás), és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvári ipari-innovációs fejlesz-
tési terület kialakításával összefüggő közmű és infrastruktúra fejlesztések megvalósításához kapcsolódó 5 beruházás) 
kialakította azokat az alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket, szabályokat, amelyek támogatják az előkészítő 
feladatok szabályos végrehajtását és biztosítják a beruházást érintő kockázatok kezeléséhez szükséges lényeges kont-
rollokat. 

Az új multifunkcionális sportcsarnok tervezése a Békéscsabai Sportcentrumban beruházás előkészítését végző Bé-
késcsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató szervezeti ke-
reteket és gazdálkodási szabályozást hiányosan alakította ki, mivel jogszabályi előírás ellenére a beruházási 
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feladatokra kiterjedő ellenőrzési nyomvonallal, közbeszerzési szabályzattal és a kötelezettségvállalásra, teljesítés-iga-
zolásra jogosultak és aláírás-mintájuk nyilvántartásával nem rendelkezett. 

A baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítési feladatait ellátó Baktalórántháza Város Önkormány-
zata az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató alapvető szervezeti kereteket és gazdálkodási szabá-
lyozást kialakította, de a beruházási feladatokra kiterjedő ellenőrzési nyomvonalat nem készített. 

Az útépítés, útfelújítás támogatása Somogyvár és Gamás településeken beruházást előkészítő Somogyvár Község 
Önkormányzata kialakította az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató alapvető szervezeti és gazdál-
kodási kereteket, de jogszabályi előírás ellenére a szervezeti integritást sértő események kezelésére eljárásrendet 
nem készített. Az ellenőrzött időszakot követően az Önkormányzat intézkedett a feltárt hiányosság megszüntetésére. 

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS ÖNKORMÁNYZAT  (BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság illetve Körmend Város Önkormányzata) 
közös előkészítésében lévő új körmendi sportcsarnok beruházás esetében az előkészítő szervezeteknél a szervezeti, 
gazdálkodási keretek, kontrollok kialakítása tekintetében nem tárt fel hiányosságot az ellenőrzés. 

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK  előkészítésében lévő 6 beruházás közül 4 beruházás 
esetében a szervezeti, gazdálkodási keretek, kontrollok kialakítása tekintetében nem tárt fel hiányosságot az ellen-
őrzés, 2 beruházást előkészítő központi költségvetési szervnél azonosított hiányosságot az ellenőrzés. 

 

A Nemzeti Sportközpontok (Gödöllői jégcsarnok beruházás; szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornate-
rem beruházása; vajszlói Sportkomplexum beruházás; nagyvarsányi tanuszoda beruházás) kialakította azokat az alap-
vető szervezeti és gazdálkodási kereteket, szabályokat, amelyek támogatják az előkészítő feladatok szabályos végre-
hajtását és biztosítják a beruházást érintő kockázatok kezeléséhez szükséges lényeges kontrollokat. 

A két kerékpárútra (Vértesszőlős-Baj, Vértesszőlős-Vértestolna) vonatkozó közúti fejlesztési projektet előkészítő 
Magyar Nemzeti Múzeum kialakította az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató alapvető szervezeti 
és gazdálkodási kereteket, de jogszabályi előírás ellenére a beruházási feladatokra kiterjedő ellenőrzési nyomvonallal 
és a kötelezettségvállalásra, teljesítés-igazolásra jogosultak és aláírás-mintájuk nyilvántartásával nem rendelkezett. 
A Magyar Nemzeti Múzeum az ellenőrzött időszakot követően lépéseket tett az ellenőrzés során feltárt szabályozási 
hiányosság megszüntetésére. 

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó 
beruházás előkészítését végző Zalaegerszegi Szakképzési Centrum az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását tá-
mogató alapvető szervezeti kereteket kialakította, de a gazdálkodás részletes rendjének szabályozása nem felelt meg 
a jogszabályi előírásnak. 

A JOGSZABÁLYBAN MEGJELÖLT LÉNYEGES ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUMOK, 
megvalósíthatósági tanulmányok, beruházási tervek, programok, tervpályázat lebonyolítását igazoló dokumentumok 
meglétét az ellenőrzés 10 beruházás esetében vizsgálta az érintett beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek-
ben1 előírt, a beruházás előkészítése szempontjából lényeges rendelkezések alapján. 15 ellenőrzött beruházásra a 
kormányrendeletek ellenőrzött rendelkezéseinek hatálya nem terjedt ki. 

Az ellenőrzött 10 beruházás közül 5 beruházás esetében nem készült megvalósíthatósági tanulmány, 8 beruhá-
zásnál nem készítettek beruházási tervet és 6 beruházás esetében nem került sor tervpályázat lebonyolítására jog-
szabályi előírás ellenére. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja, hogy értékelje: rendelkezésre állnak-e 

a beruházást előkészítő szervezetnél azok a szervezeti és 

gazdálkodási keretek, szabályok, a kockázatok kezelésé-

hez kapcsolódó belső kontrollok, amelyek támogatják az 

előkészítő feladatok szabályos végrehajtását és csökken-

tik a beruházás előkészítés kockázatait. Az ellenőrzés célja 

volt továbbá, hogy vizsgálja: a beruházás előkészítő szaka-

szában elkészültek-e azok a megvalósíthatósági tanulmá-

nyok, beruházási tervek, programok, illetve lebonyolításra 

kerültek-e azok a tervpályázatok, amelyek elősegítik a be-

ruházás célszerű és eredményes megvalósítását. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 25 jelentős beruházás és a beruházást előkészítő szervezetek 
 

Az ellenőrzés 25 jelentős beruházásra és a beruházást előké-
szítő szervezetekre terjedt ki. Az ellenőrzött beruházásokkal 
kapcsolatos lényeges adatokat, információkat az I. számú Mel-
léklet tartalmazza. 

A 25 ellenőrzött beruházás közül 8 beruházás előkészítője 
nemzeti tulajdonban lévő gazdasági társaság. 10 beruházásnál 
önkormányzat látja el az előkészítő feladatokat, míg 1 beruhá-
zás esetében az előkészítésben gazdasági társaság és önkor-
mányzat is részt vesz. 6 beruházás előkészítőjeként központi 
költségvetési szerv került kijelölésre. 

Az ellenőrzés a beruházás előkészítési szakaszában az elő-
készítését végző szervezetnél azt értékelte, hogy kialakították-e a beruházáshoz 
szükséges alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket, kontrollokat, valamint gon-
doskodtak-e a beruházás előkészítési szakaszában a lényeges dokumentumok elké-
szítéséről. 

Ennek keretében az ellenőrzött beruházások előkészítését végző önkor-
mányzatok és központi költségvetési szervek tekintetében az ellenőrzés az Áht.2, az 
Ávr.3 és a Bkr.4 egyes kötelező rendelkezéseinek érvényesülését értékelte. Ennek ke-
retében az ellenőrzés a hivatkozott jogszabályokban előírt lényeges szabályozások 
meglétét, a beruházások szempontjából fontos kontrollok kialakítását vizsgálta. 

Az előkészítő feladatokat ellátó gazdasági társaságok esetében az ellenőrzés 
a Gbkr.5 egyes kötelező rendelkezéseinek betartását vizsgálta, ennek keretében azt 
értékelte, hogy megtörtént-e a jogszabályban előírt lényeges kontrollok kialakítása. 
Emellett az ellenőrzés helyénvalósági szempontként azokat a gyakorlatokat is azo-
nosította és rögzítette, amely esetekben az előkészítő társaság rá vonatkozó jogsza-
bályi előírás hiányában is elkészítette az Áht.-ben, Ávr.-ben foglalt szabályozást, vagy 
kialakította a Bkr. szerinti kontrollokat. 

Mindezek mellett azoknál a beruházásoknál, amelyekre a következő jogsza-
bályok hatálya kiterjedt, az ellenőrzés vizsgálta az állami magasépítési beruházások-
ról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet, a budapesti fejlesztések előkészítésé-
vel, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának 
megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) 
Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. 
(XII. 6.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek érvényesülését, az abban megjelölt, 
az ellenőrzésben lényegesként kijelölt dokumentumok meglétét. A hivatkozott kor-
mányrendeletek ellenőrzött rendelkezéseinek hatálya 10 ellenőrzött beruházásra 
terjedt ki, ezekre a beruházásokra vonatkozóan határoztak meg kötelező előírásokat 
(az I. számú Melléklet az egyes beruházások esetében tartalmazza, hogy az érintett 
jogszabályok kiterjedtek-e az adott beruházásra). A fenti jogszabályok és ellenőrzési 
kritériumok alapján a beruházásokhoz kapcsolódóan ellenőrzött lényeges dokumen-
tumokat a II. számú Melléklet mutatja be.
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

A közpénzek szabályos és átlátható felhasználásának támogatása céljából 
az Állami Számvevőszék a beruházások ellenőrzését – a megvalósításra for-
dított költségvetési források nagyságrendjére, a beruházások révén létre-
hozott nemzeti vagyon hasznosítására tekintettel – kiemelt fontosságú te-
rületként kezeli. 

A közpénzből megvalósuló beruházások célszerű és eredményes végre-
hajtása érdekében indokolt már az előkészítési szakaszban a beruházást 
előkészítő szervezet felkészültségének értékelése és a beruházást előké-
szítő dokumentumok rendelkezésre állásának a vizsgálata. Ezért az Állami 
Számvevőszék ellenőrzése a beruházás előkészítését értékelte 25 közpénz-
ből megvalósítani tervezett beruházásnál. Az ellenőrzött beruházások be-
csült kivitelezési költsége meghaladja a 274 milliárd forintot. 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzés tapasztalatai alapján javaslatokat 
fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy szükség van-e további lépésekre a 
beruházás előkészítési szakaszában. Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
ezzel hozzájárulhat az előkészítő szervezet felkészültségének és a beruhá-
zás előkészítettségének erősítéséhez, ezáltal a beruházás célszerű és ered-
ményes megvalósításához
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖREI 

 

  — Kialakította-e beruházást előkészítő szervezet az előkészítő fel-

adatok szabályos végrehajtását támogató szervezeti, gazdálko-

dási és kockázatkezelési kereteket? Rendelkezésre álltak-e a be-

ruházás előkészítő szakaszában a beruházás célszerű és ered-

ményes megvalósítását elősegítő megvalósíthatósági tanulmá-

nyok, beruházási tervek, programok, lebonyolításra kerültek-e 

tervpályázatok? 
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

A beruházás előkészítési szakasza, ezen belül a beruházás előkészítését 
végző szervezetnél ellenőrzött szabályozások, nyilvántartások, kontrollok 
esetében a 2021. év, a megvalósíthatósági tanulmányok, beruházási ter-
vek, programok, tervpályázat lebonyolítását igazoló dokumentumok ese-
tében az ellenőrzési adatszolgáltatásra rendelkezésre álló határidő utolsó 
napja (16 beruházás esetében 2022. január 28., 9 szervezet esetében 
2022. április 5.) 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az ellenőrzés a beruházás előkészítését végző önkormányzat és gazdálko-
dási feladatait ellátó polgármesteri hivatal, költségvetési szerv, nemzeti tu-
lajdonban lévő gazdasági társaság beruházáshoz kapcsolódó szervezeti és 
gazdálkodási keretei, belső kontrolljai kialakítására és a beruházás előké-
szítő szakaszában a beruházás célszerű és eredményes megvalósítását elő-
segítő, az ellenőrzési programban megjelölt dokumentumok rendelke-
zésre állására terjedt ki. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Az ellenőrzött 25 beruházás előkészítését végző szervezetek (önkormány-
zatok és a gazdálkodási feladatait ellátó polgármesteri hivatalok, központi 
költségvetési szervek, nemzeti tulajdonban lévő gazdasági társaságok) az I. 
számú Mellékletben foglaltak szerint. 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ÁSZ. tv.6 1. § (3) bekezdésében foglaltak és az 5. § (2)-(6) bekezdései, 
valamint az Áht. 61. § (2) bekezdése. 
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 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ellenőrzést az ellenőrzési program szempontjai, kérdéskörei, az ellenőr-
zött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályai, az 
ÁSZ megfelelőségi ellenőrzési módszertana alapján végezte az ÁSZ. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettekkel történő 
kapcsolattartást a Szervezeti és Működési Szabályzatának vonatkozó elő-
írásai alapján biztosította. 

A monitoring típusú ellenőrzés során az ÁSZ – a jelen állapot lényeges 
dokumentumaira fókuszálva – a kiválasztott szempontok, kritériumok 
alapján történő valós idejű értékelést végzett. A program ellenőrzési szem-
pontjait, kritériumait a szabályszerűségi szempontok szerinti ellenőrzés-
ben a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, határozatok, to-
vábbi belső utasítások, belső szabályozók előírásai képezték. Az ellenőrzés 
során a beruházás szempontjából lényegesnek tekintett dokumentumokat 
és az ellenőrzés kritériumait a jelentés „Az ellenőrzés területe” része mu-
tatja be. 

A helyénvalósági szempontok alapján azon kérdéskörben történt az el-
lenőrzés, ahol az ellenőrzött szabályozás, kontroll kialakítását előíró jogsza-
bály az ellenőrzött szervezetre nem terjed ki, de az adott követelmény ér-
vényesülése hozzájárul a beruházás előkészítése során a beruházási kocká-
zatok csökkentéséhez. A helyénvalósági kritériumokat az ÁSZ honlapján 
tette közzé. A helyénvalósági szempontok alapján tett értékeléseket a je-
lentéstervezet dőlt betűvel tartalmazza. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

1. Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges 

infrastrukturális fejlesztések 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. és NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen 
működő Részvénytársaság kialakította az előkészítő feladatok sza-
bályos végrehajtását támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási 
kereteket. A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. jog-
szabályi előírás ellenére beruházási programot nem készített és 
tervpályázatot nem bonyolított le. 

A beruházás előkészítését végző BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonpro-
fit Zrt. és NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Rész-
vénytársaság a beruházási feladatokat végző szervezeti egységeik felada-
taira vonatkozó szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rög-
zítette. A beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonalát 
mindkét társaság elkészítette. A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonpro-
fit Zrt. a gazdálkodás részletes rendjét szabályzatban rögzítette. 

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. és a NIF Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság a közbeszer-
zésre vonatkozó belső szabályokat jogszabályi előírás szerint meghatároz-
ták. A társaságok a jogszabályi előírásnak eleget téve szabályozták az integ-
rált kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő események kezelésé-
nek eljárásrendjét. 

A beruházáshoz kapcsolódó, jogszabályban előírt megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült. A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. a 
budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nem-
zetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos 
egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § 7. 
pontjában foglaltak ellenére beruházási programot nem készített, és a ren-
delet 3. § 9. pontja ellenére nem bonyolított le tervpályázatot.  

2.  Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak 

bővítése és fejlesztése 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. kialakította az előkészítő feladatok szabályos végre-
hajtását támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. 

A beruházás előkészítését végző BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonpro-
fit Zrt. a beruházási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vo-
natkozó szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette. 
Az előkészítést végző társaság a beruházásokkal kapcsolatos feladatok el-
lenőrzési nyomvonalát elkészítette. A BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. a gazdálkodás részletes rendjét szabályzatban rögzítette. 
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A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. a közbeszerzésre vo-
natkozó belső szabályokat jogszabályi előírás szerint meghatározta. A tár-
saság a jogszabályi előírásnak eleget téve szabályozta az integrált kocká-
zatkezelés és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás-
rendjét.  

A beruházáshoz kapcsolódó, jogszabályban előírt megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült. A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 
közbeszerzési eljárás alapján megbízási szerződést kötött a beruházás elő-
készítéséhez kapcsolódó mérnöki tevékenység támogatására, ennek kere-
tében lépéseket tett a jogszabályban előírt tervpályázat lebonyolítása ér-
dekében. A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. lépéseket tett 
a jogszabályban előírt beruházási terv beszerzésére.  

3.  Új multifunkcionális sportcsarnok tervezése a Békéscsabai 

Sportcentrumban 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását tá-
mogató szervezeti kereteket és gazdálkodási szabályozást hiányo-
san alakította ki, mivel jogszabályi előírás ellenére a beruházási fel-
adatokra kiterjedő ellenőrzési nyomvonallal, közbeszerzési sza-
bályzattal és a kötelezettségvállalásra, teljesítés-igazolásra jogosul-
tak és aláírás-mintájuk nyilvántartásával nem rendelkezett. Békés-
csaba Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi előírás elle-
nére beruházási tervet nem készített. 

A beruházás előkészítését végző Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a beruházási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira 
vonatkozó szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Az Önkormányzat nem bocsátott az ellenőrzés rendelkezésére olyan, a 
Bkr.  6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonalat, amely kiterjedt 
volna a beruházásokkal kapcsolatos feladatokra.  

Az Önkormányzat tekintetében nem bocsátottak az ellenőrzés rendel-
kezésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1)-(2) 
bekezdésében előírt közbeszerzési szabályzatot. A megküldött közbeszer-
zési szabályzat kizárólag a polgármesteri hivatal, mint ajánlatkérő által in-
dított közbeszerzésekre terjed ki, miközben az ellenőrzött beruházás tekin-
tetében ajánlatkérőként az Önkormányzat szerepel. 

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot az Önkor-
mányzat tekintetében a polgármesteri hivatal elkészítette. Ugyanakkor a 
2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat tekintetében a kötelezettség-
vállalás és a teljesítés igazolás gyakorlására jogosult személyekről és alá-
írás-mintájukról az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt nyilvántartást nem 
bocsátották az ellenőrzés rendelkezésére. A megküldött kötelezettségvál-
lalási szabályzat és annak melléklete kizárólag a polgármesteri hivatal költ-
ségvetésében szereplő kiadási előirányzatok tekintetében határozza meg 
a kötelezettségvállalás és teljesítés igazolás rendjét, az Önkormányzat ki-
adásaira nem terjed ki.  



Megállapítások 

17 

Az Önkormányzat polgármesteri hivatala a jogszabályi előírásnak eleget 
téve szabályozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjét.  

A beruházáshoz kapcsolódó, jogszabályban előírt megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ál-
lami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 
4. § d) pontjában foglaltak ellenére beruházási tervet nem készített. 

4.  Baktalórántházai sportkomplexum beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Baktalórántháza Város Önkor-
mányzata az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támo-
gató alapvető szervezeti kereteket és gazdálkodási szabályozást ki-
alakította, de a beruházási feladatokra kiterjedő ellenőrzési nyom-
vonalat nem készített. Beruházási tervet jogszabályi előírás elle-
nére nem készített. 

A beruházás előkészítését végző Baktalórántháza Város Önkormányzata a 
beruházási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó 
szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Az Önkormányzat nem bocsátott az ellenőrzés rendelkezésére olyan, a 
Bkr.  6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonalat, amely kiterjedt 
volna a beruházásokkal kapcsolatos feladatokra.  

Az Önkormányzat a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályokat jog-
szabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot az Önkor-
mányzat tekintetében a polgármesteri hivatal elkészítette. A kötelezett-
ségvállalás és a teljesítés igazolás gyakorlására jogosult személyekről és 
aláírás-mintájukról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezették.  

Az Önkormányzat polgármesteri hivatala a jogszabályi előírásnak eleget 
téve szabályozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjét.  

A beruházáshoz kapcsolódó, jogszabályban előírt megvalósíthatósági 
tanulmány elkészült. A beruházás tekintetében a jogszabályban előírt terv-
pályázat lebonyolítása megtörtént. Baktalórántháza Város Önkormányzata 
a beruházás előkészítése során az állami magasépítési beruházásokról 
szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § d) pontjában foglaltak elle-
nére beruházási tervet nem készített.  
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5.  H8 Budapest–Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota–Csömör 

HÉV-vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér terén az 

M2 metróvonallal történő összekötése 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. és MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.  kialakította az előkészítő feladatok szabályos 
végrehajtását támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási kere-
teket. 

A beruházás előkészítését végző BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonpro-
fit Zrt. és MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság a beruházási feladatokat végző szervezeti egységeik feladataira vonat-
kozó szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  A 
beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonalát mindkét 
társaság elkészítette. A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. és 
a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 
gazdálkodás részletes rendjét szabályzatban rögzítette. 

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. és a MÁV-HÉV Helyi-
érdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közbeszerzésre vo-
natkozó belső szabályokat jogszabályi előírás szerint meghatározták. A tár-
saságok a jogszabályi előírásnak eleget téve szabályozták az integrált koc-
kázatkezelés és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljá-
rásrendjét. 

A beruházáshoz kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmány készült. 

6. Útépítés, útfelújítás támogatása Somogyvár és Gamás településeken 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Somogyvár Község Önkormány-
zata kialakította az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását tá-
mogató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket, de jogsza-
bályi előírás ellenére a szervezeti integritást sértő események ke-
zelésére eljárásrendet nem készített. 

A beruházás előkészítését végző Somogyvár Község Önkormányzata a be-
ruházási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó sza-
bályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Az előkészítést végző Önkormányzat a beruházásokkal kapcsolatos fel-
adatok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással összhangban elkészí-
tette.  

Az Önkormányzat a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályokat jog-
szabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot az Önkor-
mányzat tekintetében a polgármesteri hivatal elkészítette. A kötelezett-
ségvállalás és a teljesítés igazolás gyakorlására jogosult személyekről és 
aláírás-mintájukról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezették.  

Az Önkormányzat polgármesteri hivatala a jogszabályi előírásnak eleget 
téve szabályozta az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. A Bkr. 6. § (4) 
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bekezdés előírása szerinti szervezeti integritást sértő események kezelés-
ének eljárásrendjét az Önkormányzat nem bocsátotta az ellenőrzés rendel-
kezésére. Kizárólag az integrált kockázatkezelési szabályzat került megkül-
désre, amely nem tartalmazta a szervezeti integritást sértő események ke-
zelésének eljárási szabályait. Az ellenőrzött időszakot követően intézked-
tek a feltárt hiányosság megszüntetésére, mivel 2022. szeptember 1-jei ha-
tállyal Somogyvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője elkészítette az 
Önkormányzat szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárás-
rendjét. 

A beruházás tekintetében tervpályázat lebonyolítására került sor. 

7.  Nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda  

felújítása 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság kialakította az előkészítő feladatok szabályos végre-
hajtását támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. 

A beruházás előkészítését végző Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüze-
meltetési és Közbeszerzési Zrt a beruházási feladatokat végző szervezeti 
egysége feladataira vonatkozó szabályokat a szervezeti és működési sza-
bályzatában rögzítette. Az előkészítést végző társaság a beruházásokkal 
kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonalát elkészítette. A BMSK Beru-
házási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság a gazdálkodás részletes rendjét szabályzatban 
rögzítette. 

Az előkészítést végző társaság a közbeszerzésre vonatkozó belső szabá-
lyokat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbe-
szerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a jogszabályi előírásnak ele-
get téve szabályozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjét. 

8. Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Dombóvár Város Önkormányzata 
kialakította az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támo-
gató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket.  

A beruházás előkészítését végző Dombóvár Város Önkormányzata a beru-
házási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó szabá-
lyokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Az előkészítést végző Önkormányzat a beruházásokkal kapcsolatos fel-
adatok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással összhangban elkészí-
tette.  

Az Önkormányzat a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályokat jog-
szabályi előírás szerint meghatározta. 
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A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot az Önkor-
mányzat tekintetében a polgármesteri hivatal elkészítette.  

Az Önkormányzat polgármesteri hivatala a jogszabályi előírásnak eleget 
téve szabályozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjét.  

A beruházáshoz kapcsolódó, jogszabályban előírt beruházási terv elké-
szült. Dombóvár Város Önkormányzata az állami magasépítési beruházá-
sokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja ellenére meg-
valósíthatósági tanulmányt nem készített és a rendelet 4. § j) pontjában 
foglaltak ellenére tervpályázatot nem bonyolított le. Ugyanakkor az Önkor-
mányzat lépéseket tett a fenntartási és üzemeltetési modell beszerzésére, 
valamint szerződést kötött a közbeszerzés lebonyolításának szakmai támo-
gatására. 

9.  Gödöllői jégcsarnok beruházás 
 

Összegző megállapítás A Nemzeti Sportközpontok kialakította az előkészítő feladatok sza-
bályos végrehajtását támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási 
kereteket.  

A Nemzeti Sportközpontok a beruházási feladatokat végző szervezeti egy-
sége feladataira vonatkozó szabályokat a szervezeti és működési szabály-
zatában rögzítette.  

A Nemzeti Sportközpontok a beruházásokkal kapcsolatos feladatok el-
lenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással összhangban elkészítette.  

A Nemzeti Sportközpontok a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályo-
kat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot a Nemzeti 
Sportközpontok elkészítette. A kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolás 
gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a jogszabályban 
előírt nyilvántartást vezették.  

A Nemzeti Sportközpontok a jogszabályi előírásnak eleget téve szabá-
lyozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő esemé-
nyek kezelésének eljárásrendjét.  

A beruházáshoz kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmány készült. 

10. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem 

beruházása 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Nemzeti Sportközpontok kialakí-
totta az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató 
alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. A Nemzeti Közpon-
tok jogszabályi előírás ellenére megvalósíthatósági tanulmányt és 
beruházási tervet nem készített, tervpályázatot nem bonyolított le. 

A beruházás előkészítését végző Nemzeti Sportközpontok a beruházási fel-
adatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó szabályokat a 
szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  
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Az előkészítést végző Nemzeti Sportközpontok a beruházásokkal kap-
csolatos feladatok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással össz-
hangban elkészítette. 

A Nemzeti Sportközpontok a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályo-
kat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot a Nemzeti 
Sportközpontok elkészítette. A kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolás 
gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a jogszabályban 
előírt nyilvántartást vezették.  

A Nemzeti Sportközpontok a jogszabályi előírásnak eleget téve szabá-
lyozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő esemé-
nyek kezelésének eljárásrendjét.  

A Nemzeti Sportközpontok a beruházás előkészítése során az állami 
magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § 
a) pontja ellenére megvalósíthatósági tanulmányt, és a rendelet 4. § d) 
pontja ellenére beruházási tervet nem készített és a rendelet 4. § j) pont-
jában foglaltak ellenére tervpályázatot nem bonyolított le. 

11. Vajszlói Sportkomplexum beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Nemzeti Sportközpontok kialakí-
totta az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató 
alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. A Nemzeti Közpon-
tok jogszabályi előírás ellenére megvalósíthatósági tanulmányt és 
beruházási tervet nem készített, tervpályázatot nem bonyolított le. 

A beruházás előkészítését végző Nemzeti Sportközpontok a beruházási fel-
adatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó szabályokat a 
szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Az előkészítést végző Nemzeti Sportközpontok a beruházásokkal kap-
csolatos feladatok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással össz-
hangban elkészítette.  

A Nemzeti Sportközpontok a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályo-
kat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot a Nemzeti 
Sportközpontok elkészítette. A kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolás 
gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a jogszabályban 
előírt nyilvántartást vezették.  

A Nemzeti Sportközpontok a jogszabályi előírásnak eleget téve szabá-
lyozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő esemé-
nyek kezelésének eljárásrendjét.  

A Nemzeti Sportközpontok a beruházás előkészítése során az állami 
magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § 
a) pontja ellenére megvalósíthatósági tanulmányt, és a rendelet 4. § d) 
pontja ellenére beruházási tervet nem készített és a rendelet 4. § j) pont-
jában foglaltak ellenére tervpályázatot nem bonyolított le.  
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12. Nagyvarsányi tanuszoda beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Nemzeti Sportközpontok kialakí-
totta az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató 
alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. 

A beruházás előkészítését végző Nemzeti Sportközpontok a beruházási fel-
adatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó szabályokat a 
szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Az előkészítést végző Nemzeti Sportközpontok a beruházásokkal kap-
csolatos feladatok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással össz-
hangban elkészítette.  

A Nemzeti Sportközpontok a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályo-
kat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot a Nemzeti 
Sportközpontok elkészítette. A kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolás 
gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a jogszabályban 
előírt nyilvántartást vezették. 

A Nemzeti Sportközpontok a jogszabályi előírásnak eleget téve szabá-
lyozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő esemé-
nyek kezelésének eljárásrendjét.  

A beruházáshoz kapcsolódóan jogszabályban előírt megvalósíthatósági 
tanulmány készült. 

13. Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Budapest Fejlesztési Központ Non-
profit Zrt. kialakította az előkészítő feladatok szabályos végrehajtá-
sát támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. 

A beruházás előkészítését végző Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zrt. a beruházási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vonat-
kozó szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette. Az 
előkészítést végző társaság a beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellen-
őrzési nyomvonalát elkészítette. A Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zrt. a gazdálkodás részletes rendjét szabályzatban rögzítette. 

Az előkészítést végző társaság a közbeszerzésre vonatkozó belső szabá-
lyokat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A társaság a jogszabályi előírásnak eleget téve szabályozta az integrált 
kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendjét. 

A beruházáshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és beruhá-
zási terv elkészült és tervpályázat lebonyolítására került sor. 
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14. Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztése 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. kialakította az előkészítő feladatok szabályos végre-
hajtását támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. 

A beruházás előkészítését végző BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonpro-
fit Zrt. a beruházási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vo-
natkozó szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette. 
Az előkészítést végző társaság a beruházásokkal kapcsolatos feladatok el-
lenőrzési nyomvonalát elkészítette. A BFK Budapest Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. a gazdálkodás részletes rendjét szabályzatban rögzítette. 

Az előkészítést végző társaság a közbeszerzésre vonatkozó belső szabá-
lyokat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A társaság a jogszabályi előírásnak eleget téve szabályozta az integrált 
kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendjét. 

A beruházáshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és beruhá-
zási terv elkészült és tervpályázat lebonyolítására került sor. 

15. Csornai sportcsarnok beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Csorna Város Önkormányzata ki-
alakította az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támo-
gató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. Csorna Város 
Önkormányzata jogszabályi előírás ellenére megvalósíthatósági ta-
nulmányt és beruházási tervet nem készített, tervpályázatot nem 
bonyolított le. 

A beruházás előkészítését végző Csorna Város Önkormányzata a beruhá-
zási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó szabályo-
kat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Az előkészítést végző Önkormányzat a beruházásokkal kapcsolatos fel-
adatok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással összhangban elkészí-
tette.  

Az Önkormányzat a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályokat jog-
szabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot az Önkor-
mányzat polgármesteri hivatala elkészítette. A kötelezettségvállalás és a 
teljesítés igazolás gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-mintájukról 
a jogszabályban előírt nyilvántartást vezették.  

Az Önkormányzat polgármesteri hivatala a jogszabályi előírásnak eleget 
téve szabályozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjét.  

Csorna Város Önkormányzata a beruházás előkészítése során az állami 
magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § 
a) pontja ellenére megvalósíthatósági tanulmányt, a rendelet 4. § d) pontja 
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ellenére beruházási tervet nem készített és a rendelet 4. § j) pontjában 
foglaltak ellenére tervpályázatot nem bonyolított le. 

16. Új körmendi sportcsarnok beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Körmend Város Önkormányzata és 
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Köz-
beszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság kialakította az 
előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató alapvető 
szervezeti és gazdálkodási kereteket.  

Körmend Város Önkormányzata és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
a beruházási feladatokat végző szervezeti egységeik feladataira vonatkozó 
szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Körmend Város Önkormányzata a beruházásokkal kapcsolatos felada-
tok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással összhangban elkészí-
tette. A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbe-
szerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a beruházási feladatokra el-
lenőrzési nyomvonallal rendelkezett. 

Körmend Város Önkormányzata és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályokat jogszabályi előírás 
szerint meghatározták.  

Körmend Város Önkormányzata és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot elkészí-
tették.  

Az előkészítést végző szervezetek a jogszabályi előírásnak eleget téve 
szabályozták az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő 
események kezelésének eljárásrendjét.  

17-21. Kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításá-

val összefüggő közmű és infrastruktúra fejlesztések megvalósí-

tása (5 beruházás: földgáz ellátás és villamos energia ellátás fejlesztése, víziközmű 

infrastruktúra fejlesztés, csapadékvíz-elvezetés fejlesztés, távközlési infrastruktúra 

fejlesztés) 

 

Összegző megállapítás A beruházások előkészítését végző Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kialakította az előkészítő feladatok szabályos vég-
rehajtását támogató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket. 

A beruházások előkészítését végző Kaposvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a beruházási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira 
vonatkozó szabályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  
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Az előkészítést végző Önkormányzat a beruházásokkal kapcsolatos fel-
adatok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással összhangban elkészí-
tette.  

Az Önkormányzat a közbeszerzésre vonatkozó belső szabályokat jog-
szabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot az Önkor-
mányzat tekintetében a polgármesteri hivatal elkészítette. A kötelezett-
ségvállalás és a teljesítés igazolás gyakorlására jogosult személyekről és 
aláírás-mintájukról a jogszabályban előírt nyilvántartást vezették.  

Az Önkormányzat polgármesteri hivatala a jogszabályi előírásnak eleget 
téve szabályozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjét.  

A távközlési infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódóan tervpályázat le-
bonyolítására került sor. 

22.  Tatabánya–Vértessomló összekötő útra vonatkozó közúti fej-

lesztési projekt 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Magyar Közút Nonprofit Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság kialakította az előkészítő feladatok 
szabályos végrehajtását támogató alapvető szervezeti és gazdálko-
dási kereteket. 

A beruházás előkészítését végző Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság a beruházási feladatokat végző szervezeti egysége 
feladataira vonatkozó szabályokat a szervezeti és működési szabályzatá-
ban rögzítette. Az előkészítést végző társaság a beruházásokkal kapcsola-
tos feladatok ellenőrzési nyomvonalát elkészítette. A Magyar Közút Non-
profit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a gazdálkodás részletes rend-
ját szabályzatban rögzítette. 

Az előkészítést végző társaság a közbeszerzésre vonatkozó belső szabá-
lyokat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A társaság a jogszabályi előírásnak eleget téve szabályozta az integrált 
kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendjét.  

A beruházáshoz kapcsolódóan beruházási terv készült és tervpályázat 
került lebonyolításra. 
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23. Két kerékpárútra (Vértesszőlős-Baj, Vértesszőlős-Vértestolna) 

vonatkozó közúti fejlesztési projekt 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Magyar Nemzeti Múzeum kialakí-
totta az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató 
alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket, de jogszabályi elő-
írás ellenére a beruházási feladatokra kiterjedő ellenőrzési nyom-
vonallal és a kötelezettségvállalásra, teljesítés-igazolásra jogosul-
tak és aláírás-mintájuk nyilvántartásával nem rendelkezett. 

A beruházás előkészítését végző Magyar Nemzeti Múzeum a beruházási 
feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó szabályokat a 
szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

A Magyar Nemzeti Múzeum nem bocsátott az ellenőrzés rendelkezé-
sére olyan, a Bkr.  6. § (3) bekezdésében előírt ellenőrzési nyomvonalat, 
amely kiterjedt volna a beruházásokkal kapcsolatos feladatokra. A Magyar 
Nemzeti Múzeum az ellenőrzött időszakot követően lépéseket tett az el-
lenőrzési nyomvonal elkészítésére. 

A Magyar Nemzeti Múzeum a közbeszerzésre vonatkozó belső szabá-
lyokat jogszabályi előírás szerint meghatározta.  

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot a Magyar 
Nemzeti Múzeum elkészítette. Ugyanakkor a 2021. évre vonatkozóan a kö-
telezettségvállalás és a teljesítés igazolás gyakorlására jogosult személyek-
ről és aláírás-mintájukról az Ávr. 60. § (3) bekezdésében előírt nyilvántar-
tást nem bocsátották az ellenőrzés rendelkezésére. A Magyar Nemzeti Mú-
zeum kötelezettségvállalási szabályzata ugyan meghatározza a kötelezett-
ségvállalás és a teljesítés igazolás gyakorlására jogosult munkaköröket, de 
a konkrét személyeket és aláírás-mintájukat tartalmazó nyilvántartás nem 
került átadásra.  

A Magyar Nemzeti Múzeum a jogszabályi előírásnak eleget téve szabá-
lyozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő esemé-
nyek kezelésének eljárásrendjét.  

A beruházáshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és beruhá-
zási terv elkészült és tervpályázat lebonyolítására került sor.  

24. Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésé-

vel kapcsolatos beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Várkapitányság Integrált Terület-
fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság kialakította az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását tá-
mogató alapvető szervezeti és gazdálkodási kereteket.  

A beruházás előkészítését végző Várkapitányság Integrált Területfejlesztési 
Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a beruházási fel-
adatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó szabályokat a 
szervezeti és működési szabályzatában rögzítette. Az előkészítést végző 
társaság a beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonalát 
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elkészítette. A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonpro-
fit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a gazdálkodás részletes rendjét 
szabályzatban rögzítette. 

Az előkészítést végző társaság a közbeszerzésre vonatkozó belső szabá-
lyokat jogszabályi előírás szerint meghatározta. 

A társaság a jogszabályi előírásnak eleget téve szabályozta az integrált 
kockázatkezelés és a szervezeti integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendjét. 

25.  Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 

21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás 
 

Összegző megállapítás A beruházás előkészítését végző Zalaegerszegi Szakképzési Cent-
rum az előkészítő feladatok szabályos végrehajtását támogató 
alapvető szervezeti kereteket kialakította, de a gazdálkodás részle-
tes rendjének szabályozása nem felelt meg a jogszabályi előírásnak. 
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum jogszabályi előírás ellenére 
megvalósíthatósági tanulmányt és beruházási tervet nem készített. 

A beruházás előkészítését végző Zalaegerszegi Szakképzési Centrum a be-
ruházási feladatokat végző szervezeti egysége feladataira vonatkozó sza-
bályokat a szervezeti és működési szabályzatában rögzítette.  

Az előkészítést végző Zalaegerszegi Szakképzési Centrum a beruházá-
sokkal kapcsolatos feladatok ellenőrzési nyomvonalát jogszabályi előírással 
összhangban elkészítette. 

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum a közbeszerzésre vonatkozó belső 
szabályokat jogszabályi előírás szerint meghatározta. 

A gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzatot a Zalaeger-
szegi Szakképzési Centrum elkészítette. Ugyanakkor az Ávr. 13. § (2) bekez-
désének a) pontjában előírtak ellenére a gazdálkodási szabályzat nem tar-
talmazta a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolás, érvénye-
sítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs 
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rend-
jével kapcsolatos belső előírásokat.  

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum a jogszabályi előírásnak eleget 
téve szabályozta az integrált kockázatkezelés és a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjét.  

A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum a Beruházás Előkészítési Alap fel-
használásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) 
pontja ellenére megvalósíthatósági tanulmányt, és a rendelet 2. § (2) be-
kezdés d) pontja szerinti beruházási tervet nem készített. Ugyanakkor a Za-
laegerszegi Szakképzési Centrum lépéseket tett a megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészíttetésére.
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 

és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. 

Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési ter-

vet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevőszék elnöke 

az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti. 

 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

polgármestere 
  

  Gondoskodjon olyan, jogszabályban előírt ellenőrzési nyomvonal el-

készíttetéséről, amely kiterjed a beruházásokkal kapcsolatos felada-

tokra 

 (3. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

  Intézkedjen a jogszabályban előírt közbeszerzési szabályzat elkészíté-

séről. 

 (3. sz. megállapítás 3. bekezdése alapján) 

  Gondoskodjon az Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállalás 

és a teljesítés igazolás gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-

mintájukról jogszabályban előírt nyilvántartás vezetéséről. 

 (3. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 

 Baktalórántháza Város Önkormányzatának polgármestere 
  

  Gondoskodjon olyan, jogszabályban előírt ellenőrzési nyomvonal el-

készíttetéséről, amely kiterjed a beruházásokkal kapcsolatos felada-

tokra. 

 (4. sz. megállapítás 2. bekezdése alapján) 

 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja 
  

  Gondoskodjon a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumtekintetében a 

jogszabályi előírások szerinti gazdálkodási szabályzat elkészíttetésé-

ről, amely tartalmazza a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés 

igazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási 

és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző szemé-

lyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat. 

 (25. sz. megállapítás 4. bekezdése alapján) 
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MELLÉKLETEK 

◼ I. SZ. MELLÉKLET: ELLENŐRZÖTT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS LÉNYEGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 

 
1. DÉL-BUDAI CENTRUMKÓRHÁZ MEGKÖZELÍTHETŐSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK 

 

A beruházás célja a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, a 

közösségi, a közúti, a gyalogos, valamint a kerékpárosforgalom megfelelő kiszolgálására alkalmas közlekedési infrastruktúra ki-

alakítása. A fejlesztésekkel a Kórház forgalma mellett a térség közlekedési igényeit is ki tudja majd szolgálni a városrész a tervek 

szerint. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége meghaladja a 673 millió forintot, amelyet a Dél-budai Centrumkórház meg-

közelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről szóló 1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a 

Kormány biztosít. A beruházás becsült kivitelezési értéke 16 927 millió forint. 

A beruházás előkészítéséről szóló döntés az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának helyszínéről szóló 

1592/2016. (X. 27.) Korm. határozatban jelent meg. A beruházás előkészítését jelenleg a Dél-budai Centrumkórház megközelít-

hetőségének fejlesztéséről szóló 1660/2020. (X. 15.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás a budapesti fejlesztések előké-

szítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes fel-

adatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozott az ellenőrzött időszakban. 

A beruházás előkészítése keretében a nemzeti fejlesztési miniszter a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot bízta meg a beruházáshoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével. A megvalósíthatósági 

tanulmány elkészültét követően a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről szóló 1660/2020. (X. 15.) 

Korm. határozatban foglaltak alapján a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (jogutódja 2022. május 25-től az NKK 

Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.) vette át a beruházás előkészítését.. 

 

2. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM OKTATÁSI CÉLÚ INGATLANJAINAK BŐVÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 

 

A beruházás célja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése az Egyetem oktatási célú ingat-

lanjainak bővítésével és fejlesztésével, melynek keretében közel 50 ezer négyzetméteres oktatási célú, új és műemléki rekonst-

rukcióval is érintett épületegyüttes megvalósítására kerül sor. 

A beruházás előkészítéséhez a Kormány 8 924,3 millió forint forrást biztosít. A beruházás becsült kivitelezési értéke 116 757 

millió forint. 

A beruházás előkészítését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szük-

séges kormányzati intézkedésekről szóló 1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás az állami magasépítési 

beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik. 

A beruházás előkészítésével megbízott szervezet a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (jogutódja 2022. május 

25-től az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.) 

 

3. ÚJ MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTCSARNOK TERVEZÉSE A BÉKÉSCSABAI SPORTCENTRUMBAN 

 

A beruházás célja a békéscsabai közösségi és sportélet támogatása érdekében új multifunkciós sportcsarnok megépítése. A Be-

ruházás megvalósításával olyan megközelítőleg 11 000 m2 nagyságú létesítmény kerülne kialakításra, mely nemzetközi és hazai 

I. osztályú sportesemények, többek között kézilabda, röplabda, kosárlabda és futsal mérkőzések lebonyolításának helyszíneként 

szolgálna. Sportesemények mellett egyéb kulturális eseményeknek is otthont adna az épület, mely 4000 fő befogadására lenne 

alkalmas. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 210 millió forint volt. A beruházás előkészítéséhez a Modern Városok Prog-

ram keretében a a Modern Városok Program keretében az új, multifunkcionális sportcsarnok tervezése a Békéscsabai Sportcent-

rumban projekt előkészítése érdekében szükséges többlettámogatás biztosításáról szóló 1275/2021. (V. 17.) Korm. határozatban 

foglaltak szerint a Kormány a korábban biztosított 210 millió forint költségvetési támogatáson felül a 2021. évben további 145 

millió forint költségvetési támogatást biztosít. A beruházás becsült kivitelezési értéke 15 000 millió forint. 

A beruházás előkészítését a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműkö-

dési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás 

az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik. 

A beruházás előkészítését Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. 
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4. BAKTALÓRÁNTHÁZAI SPORTKOMPLEXUM BERUHÁZÁS 

 

A beruházás célja olyan sportkomplexum megépítés, amely nem csupán a település, hanem a járás lakói számára is lehetőséget 

biztosítanának azokra a szolgáltatásokra, melyek korábban nem voltak elérhetők a térségben. A tervek között szerepel egy mű-

füves labdarúgópálya, teniszpálya, kondipark kialakítása, illetve egy sportcsarnok megépítése kézilabdapálya, bowlingpálya, te-

kepálya kialakításával. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 180 millió forint melyet a Kormány támogatásként biztosít. A beruházás be-

csült kivitelezési értéke 2 375 millió forint. 

A beruházás előkészítését a baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1757/2020. 

(XI. 11.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet 

hatálya alá tartozik. 

A beruházás előkészítését Baktalórántháza Város Önkormányzata látja el. 

 

5. H8 BUDAPEST–GÖDÖLLŐ ÉS A H9 BUDAPEST-CINKOTA–CSÖMÖR HÉV-VONALSZAKASZOK KORSZERŰSÍTÉSE ÉS AZ ÖRS VEZÉR TERÉN AZ M2 

METRÓVONALLAL TÖRTÉNŐ ÖSSZEKÖTÉSE 

 

A beruházás célja a H8 Budapest–Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota–Csömör HÉV-vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs vezér 

terén az M2 metróvonallal történő összekötése. A beruházás megvalósulásával Budapest belső kerületeinek megközelíthetősége 

javulna és a környezetterhelés csökkenését eredményezné. A kötöttpályás közlekedés fejlesztésétől a közösségi közlekedés ver-

senyképességének javulását várják. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 5 839 millió forint, melyhez az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Prog-

ram éves fejlesztési keretének megállapításáról 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1132/2021. (III. 23.) 

Korm. határozat alapján a Kormány 4 622 millió forint Európai Unió felé elszámolható támogatást határozott meg, továbbá a 

beruházás finanszírozására az Innovációs és Technológiai Minisztériummal megkötött támogatási szerződés alapján 1217,1 millió 

forint hazai támogatást biztosít. A beruházás becsült kivitelezési értéke 216 052 millió forint. 

A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a buda-

pesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével 

kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet hatálya alá. 

A beruházás előkészítésével megbízott szervezet 2021. szeptember 17.  napját megelőzően a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ Zrt. volt, ezt követően a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (jogutódja 2022. május 25-től az NKK Nemzeti 

Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.) és a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konzorciuma látja 

el a feladatot. 

 

6. ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁS TÁMOGATÁSA SOMOGYVÁR ÉS GAMÁS TELEPÜLÉSEKEN 

 

A beruházás célja Somogyvár és Gamás településeken útépítési és útfelújítási fejlesztések megvalósítása. 

Az előkészítés tervezett költsége 94,6 millió forint. A Kormány 1 430 millió forint támogatást biztosít a beruházás megvalósí-

tásához, mely a beruházás teljes becsült kivitelezési költségének fedezetéül szolgál. 

A beruházás előkészítését az egyes önkormányzati beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 

1222/2021. (IV. 30.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beruházásokról szóló 

299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sport-

események rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet 

hatálya alá. 

A beruházás előkészítésével megbízott szervezet Somogyvár Község Önkormányzata. 

 

7. NYÍRADONYI HARANGI IMRE RENDEZVÉNYCSARNOK ÉS USZODA FELÚJÍTÁSA 

 

A Nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda 2003-ban épült, mely számos sportrendezvénynek, koncertnek adott, 

és ad helyet. Nyíradony Város Önkormányzata 2018-ban kezdte meg az épület teljes körű felújításával, korszerűsítésével kapcso-

latos felmérési tervek elkészítését.  

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 71,2 millió forint, amelynek forrását a Kormány biztosítja. A beruházás becsült 

kivitelezési értéke 1300 millió forint 

A beruházás előkészítéséréről a Kormány a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításával kapcsolatos 

intézkedésekről szóló 1773/2020. (XI. 11.) Korm. határozatban és a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda 
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felújításának előkészítéséről szóló 1417/2021. (VI. 30.) Korm. határozatban döntött. A beruházás az állami magasépítési beruhá-

zásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozik, ugyanakkor a hivatkozott kormányhatározatok alapján meg-

valósíthatósági tanulmány, beruházási terv készítésére és tervpályázat lebonyolítására az előkészítő szervezet feladata nem ter-

jedt ki. 

A beruházás előkészítésével megbízott szervezet a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mely feladatát Nyíradony Város Önkormányzatának bevonásával végzi. 

 

8. DOMBÓVÁRI SZABADIDŐ- ÉS SPORTCENTRUM BERUHÁZÁS 

 

A Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum megépítésének célja egy komplex, térségi szerepű központ létrehozása. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 235 millió forint, amelyet a Kormány támogatásként biztosít. A beruházás 

becsült kivitelezési értéke 3264 millió forint. 

A beruházás előkészítését a dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 

1782/2020. (XI. 11.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) 

Korm.rendelet hatálya alá tartozik. 

A beruházás előkészítését Dombóvár Város Önkormányzata végzi. 

 

9. GÖDÖLLŐI JÉGCSARNOK BERUHÁZÁS 

 

Gödöllőn hiánypótló sportlétesítmény kialakítására kerülne sor a kétpályás jégcsarnok kialakításával tervezett gödöllői jégcsar-

nok-beruházás megvalósításával. A jégcsarnok tervezett épület külleme illeszkedik a szomszédságában megépült uszodaépület-

hez. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 600,3 millió forint, amelynek forrását a Kormány biztosítja. 

A beruházás előkészítését a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1764/2020. (XI. 

11.) Korm. határozat és a Gödöllői Városi és Térségi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges források biztosításáról, valamint a gö-

döllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről szóló 1634/2021. (IX. 14.) Korm. határozat 

szabályozza. A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem 

a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszer-

zésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet hatálya alá. 

A beruházás előkészítését a Nemzeti Sportközpontok végezte, 2021. szeptember 14-től a Magyar Agrár- és Élettudományi 

Egyetem látja el. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre jelen ellenőrzés nem terjedt ki. 

 

10. SZALKSZENTMÁRTONI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNATEREM BERUHÁZÁSA 

 

A szalkszentmártoni Petőfi Sándor általános Iskola tornaterem-beruházása célja, hogy a hátrányos helyzetben lévő kistelepülé-

seken és vonzáskörzetükben élő gyermekek mindennapos testnevelés-oktatását lehetővé tegye, ezzel is csökkentve a vidéki köz-

ségekben nevelkedő gyermekek oktatási, fejlődési versenyhátrányát. A testnevelésórák megtartásán túl a létrejövő terek a helyi 

közösségi élet kiegészítő színtereként is funkcionálhatnak. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 67,3 millió forint, amelynek forrását a Kormány biztosítja. A beruházás becsült 

kivitelezési értéke 850,7 millió forint. 

A beruházást a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása előkészítésének támogatásáról szóló 

1776/2020. (XI. 11.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) 

Korm.rendelet hatálya alá tartozik. 

A beruházás előkészítésére a Nemzeti Sportközpontok került kijelölésre. 

 

11. VAJSZLÓI SPORTKOMPLEXUM BERUHÁZÁS 

 

A vajszlói sportkomplexum beruházással létrejövő, illetve megújuló létesítmények alkalmasak lesznek a tanuszodai feladatok 

ellátására az érintett járásokban és vonzáskörzetükben, ahol nem áll rendelkezésre járási funkciókat ellátni képes intézmény. A 

beruházás a mindennapos testnevelés keretében történő úszásoktatás lehetőségének biztosításával elsősorban a gyermekekkel 

kapcsolatos kiemelt érdekeket, valamint a „minden gyermek tanuljon meg úszni” célkitűzést szolgálja. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 200,1 millió forint, amelynek forrását a Kormány biztosítja. A beruházás kivi-

telezésének becsült költsége 3175 millió forint. 
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A beruházás előkészítését a vajszlói sportcélú beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1777/2020. (XI. 11.) Korm. ha-

tározat szabályozza. A beruházás az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá tar-

tozik. 

A beruházás előkészítésére a Nemzeti Sportközpontok került kijelölésre. 

 

12. NAGYVARSÁNYI TANUSZODA BERUHÁZÁS 

 

A nagyvarsányi tanuszoda-beruházással létrejövő, illetve megújuló létesítmények alkalmasak lesznek a tanuszodai feladatok el-

látására az érintett járásokban és vonzáskörzetükben, ahol nem áll rendelkezésre járási funkciókat ellátni képes intézmény. A 

beruházás a mindennapos testnevelés keretében történő úszásoktatás lehetőségének biztosításával elsősorban a gyermekekkel 

kapcsolatos kiemelt érdekeket, valamint a „minden gyermek tanuljon meg úszni” célkitűzést szolgálja. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 47,8 millió forint, amelynek forrását a Kormány biztosítja. A beruházás becsült 

kivitelezési értéke 715,5 millió forint. 

A beruházás előkészítését a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1772/2020. 

(XI. 11.) Korm. határozat és a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésének folytatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 

1473/2021. (VII. 15.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beruházásokról szóló 

299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sport-

események rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet 

hatálya alá. 

A beruházás előkészítésére a Nemzeti Sportközpontok került kijelölésre. 

 

13. HORTOBÁGYI DEPORTÁLÁSOK EMLÉKHELYE BERUHÁZÁS 

 

A beruházás célja a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével, hogy a kommunista diktatúra áldozatai ellen 

elkövetett törvénytelenségek kiemelt helyszínén, a hortobágyi zárt táborok egykori területén a méltó megemlékezés, a közös 

nemzeti emlékezetpolitika formálása és a jövő nemzedék oktatása-nevelése céljával látogatóközpont, továbbá egy interaktív és 

a modern technológiát felhasználó kiállítás létesüljön. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége meghaladja az 560 millió forintot, amelynek forrását a Kormány biztosítja. A 

beruházás becsült kivitelezési értéke 5000 - 6000 millió forint. 

A beruházás előkészítését a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati intéz-

kedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat és a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő további 

kormányzati intézkedésekről szóló 1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás nem tartozik sem az állami 

magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósí-

tásával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 

175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet hatálya alá. 

A beruházás előkészítésével megbízott szervezet a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (jogutódja 2022. május 

25-től az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.). 

 

14. RECSKI NEMZETI EMLÉKPARK FEJLESZTÉSE 

 

A beruházás célja a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével, hogy a kommunista diktatúra áldozatai ellen elkövetett törvényte-

lenségek kiemelt helyszínén, a Recski Kényszermunkatábor egykori területén található történelmi emlékhelyen a méltó megem-

lékezés, a közös nemzeti emlékezetpolitika formálása és a jövő nemzedék oktatásának-nevelésének céljával látogatóközpont, 

továbbá egy interaktív és a modern technológiát felhasználó kiállítás létesüljön. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 754,2 millió forint, amelynek forrását a Kormány biztosítja. 

A beruházás előkészítését a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 

1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat és a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további kormányzati intézkedé-

sekről szóló 1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beruházá-

sokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nem-

zetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) 

Korm. rendelet hatálya alá.  

A beruházás előkészítésével megbízott szervezet a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (jogutódja 2022. május 

25-től az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.). 
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15. CSORNAI SPORTCSARNOK BERUHÁZÁS 

 

A Csornai sportcsarnok beruházás célja a köznevelési célok támogatása mellett, hogy gazdagítsa a vidék sport- és turisztikai 

ellátottságát és programkínálatát. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 212 millió forint, amelyet a Kormány támogatásként biztosít. A beruházás 

becsült kivitelezési értéke 4600 millió forint. 

A beruházás előkészítését a csornai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1761/2020. (XI. 11.) Korm. 

határozat szabályozza. A beruházás az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet hatálya alá 

tartozik. 

A beruházás előkészítését Csorna Város Önkormányzata végzi. 

 

16. ÚJ KÖRMENDI SPORTCSARNOK BERUHÁZÁS 

 

Körmend Város Önkormányzata kezdeményezésére egy új multifunkcionális sportcsarnok megépítésére nyílik lehetőség, mely 

otthont adhat a háromszoros magyar bajnok Egis Körmend kosárlabda csapatának, illetve a városban aktívan működő civil szer-

vezeteknek is teret biztosíthat, és kulturális programok számára is helyszínt nyújthat. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége mintegy 280 millió forint, amelyet a Kormány támogatásként biztosít. A be-

ruházás becsült kivitelezési értéke 12000 millió forint. 

A beruházás előkészítését a körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 

1767/2020. (XI. 11.) Korm. határozat és az új körmendi sportcsarnok beruházással kapcsolatos további intézkedésekről szóló 

1763/2021. (X. 27.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) 

Korm.rendelet hatálya alá tartozik. 

A beruházás előkészítője Körmend Város Önkormányzata és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

 

17-21. KAPOSVÁRI IPARI-INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI TERÜLET KIALAKÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZMŰ ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍ-

TÁSA (5 BERUHÁZÁS: FÖLDGÁZ ELLÁTÁS ÉS VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE, VÍZIKÖZMŰ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS, CSAPADÉKVÍZ-

ELVEZETÉS FEJLESZTÉS, TÁVKÖZLÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS) 

 

A beruházások a Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén működő ipari park bővítése keretében az ipari-innovációs fejlesztési 

területek kialakításával kapcsolatos infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal Kaposvár város és térsége, illetve a környező 

települések iparfejlesztését célozzák meg 

A Kormány a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 

1191/2021. (IV. 21.) Korm. határozatban döntött a beruházások támogatásáról. A Kormány a kaposvári ipari-innovációs fejlesz-

tési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 

1554/2021. (VIII. 5.) Korm. határozatban, a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő víziközmű és 

vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1555/2021. (VIII. 5.) Korm. határo-

zatban, a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamos energia ellátásra vonatkozó közműfej-

lesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1556/2021. (VIII. 5.) Korm. határozatban és a kaposvári ipari-innová-

ciós fejlesztési terület kialakításával összefüggő földgáz-ellátásra vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intéz-

kedésekről szóló 1557/2021. (VIII. 5.) Korm. határozatban döntött a beruházásokhoz szükséges források biztosításáról.  

A Kormány a távközlési fejlesztésekre 4955 millió Ft, a víziközmű és vízgazdálkodási infrastruktúra-fejlesztésekre 40,6 millió 

Ft, a villamos energia ellátásra vonatkozó közműfejlesztésre 271,7 millió Ft, a földgáz-ellátásra vonatkozó közműfejlesztésre pe-

dig 47,5 millió Ft biztosításáról döntött. 

A beruházások nem tartoznak sem az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a 

budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszer-

zésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet hatálya alá. 

A beruházások előkészítője Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 

22. TATABÁNYA–VÉRTESSOMLÓ ÖSSZEKÖTŐ ÚTRA VONATKOZÓ KÖZÚTI FEJLESZTÉSI PROJEKT 

 

A Kormány a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezése érdekében dön-

tött a tatabányai multifunkciós csarnok beruházással összefüggésben a megközelítést biztosító 8156. számú Tatabánya-
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Vértessomló összekötőút érintett szakaszainak felújításával és a meglévő csomópontok átépítésének, rekonstrukciójának bőví-

tett műszaki tartalommal történő megvalósításának előkészítéséről. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 215,8 millió forint. A beruházás becsült kivitelezési értéke 2977,6 millió forint. 

A beruházás előkészítését a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez 

szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1110/2021. (III. 10.) 

Korm. határozat szabályozza. A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) 

Korm.rendelet, sem a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rende-

zési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet hatálya alá. 

A beruházás előkészítésével megbízott szervezet a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

 

23. KÉT KERÉKPÁRÚTRA (VÉRTESSZŐLŐS-BAJ, VÉRTESSZŐLŐS-VÉRTESTOLNA) VONATKOZÓ KÖZÚTI FEJLESZTÉSI PROJEKT 

 

A Kormány a vértesszőlősi régészeti bemutatóhely fejlesztése érdekében döntött a vértesszőlősi előembertelep látogatóközpont 

kialakításának támogatásáról. A látogatóközponthoz kapcsolódik Vértesszőlős-Baj és Vértesszőlős-Vértestolna közötti két kerék-

párút megvalósítása, amelyet a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 450 millió forint, amelyet a Kormány biztosít. A beruházás becsült kivitelezési 

értéke 8000 millió forint. 

A beruházás előkészítését a vértesszőlősi régészeti bemutatóhely fejlesztése érdekében látogatóközpont kialakításának tá-

mogatásáról szóló 1721/2020. (X. 30.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beru-

házásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt 

nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) 

Korm. rendelet hatálya alá. 

A beruházás előkészítője a Magyar Nemzeti Múzeum. 

 

24. BELÜGYMINISZTÉRIUM BUDAI VÁRNEGYEDBEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁS 

 

A beruházás célja a Belügyminisztérium a Budapest I. kerület, Országház utca 28-32., illetve Úri utca 49-51. szám alatti ingatlan-

együttesben történő elhelyezésének biztosítása.  

A beruházás előkészítésének költsége 4539 millió Ft. A beruházás becsült kivitelezési értéke 50 833 millió Ft. 

A beruházást a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 

1407/2016. (VII. 29.) Korm. határozat, és a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó további 

intézkedésekről, valamint az elhelyezéssel összefüggő források biztosításáról szóló 1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozat szabá-

lyozza. A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a 

budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszer-

zésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet hatálya alá. 

A beruházás előkészítésére a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytár-

saság került kijelölésre. 

 

25. ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM EGYES INTÉZMÉNYEINEK 21. SZÁZADI ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁS 

 

A beruházás célja a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztése. 

A beruházás előkészítésének tervezett költsége 508,3 millió Ft, amelyet a Kormány biztosít. A beruházás megvalósításának 

becsült kivitelezési költsége 4513,7 millió Ft 

A beruházás előkészítését a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő 

fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat és a Zalaeger-

szegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítésé-

hez szükséges intézkedésekről szóló 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezések-

ről szóló 1933/2021. (XII. 20.) Korm. határozat szabályozza. A beruházás a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 

233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A beruházás nem tartozik sem az állami magasépítési beruházásokról szóló 

299/2018. (XII.27.) Korm.rendelet, sem a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sport-

események rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII.16.) Korm. rendelet 

hatálya alá. 

A beruházás előkészítésével megbízott szervezet a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum. 
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◼ II. SZ. MELLÉKLET: BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELLENŐRZÖTT LÉNYEGES DOKUMENTUMOK 

 
1. Szervezeti és működési szabályzat, amely tartalmazza a beruházási feladatokat végző szervezeti egységekre 

vonatkozó szabályokat 
(Az Áht. 10. § (5) bekezdése és az Ávr. 13. § (1) bekezdés e) pontja alapján készítendő szabályozás az önkor-
mányzatoknál és a központi költségvetési szerveknél szabályszerűségi szempontként került ellenőrzésre. A 
gazdasági társaságok esetében helyénvalósági kritériumként ellenőrizte az ÁSZ7.) 
 
A szervezeti és működési szabályzatban a beruházási feladatok rögzítése, az ehhez kapcsolódó felelősségek 
és szabályok meghatározása a beruházások szabályos előkészítésének alapja. 
 

2. Gazdálkodás részletes rendjét meghatározó szabályzat 
(Az Áht. 10. § (5) bekezdése és az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontja), valamint (3) bekezdése alapján készítendő 
szabályozás az önkormányzatoknál és a központi költségvetési szerveknél szabályszerűségi szempontként ke-
rült ellenőrzésre. A gazdasági társaságok esetében helyénvalósági kritériumként ellenőrizte az ÁSZ.) 
 

3. Nyilvántartás a kötelezettségvállalásra és teljesítésigazolásra jogosult személyekről és aláírás mintájukról 
(Az Ávr. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás az önkormányzatoknál és a központi költségvetési szervek-
nél szabályszerűségi szempontként került ellenőrzésre. A gazdasági társaságok esetében a nyilvántartás meg-
létét nem ellenőrizte az ÁSZ.) 
 
A gazdálkodás részletes szabályainak meghatározása, valamint a kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolás 
gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-mintájukról vezetett, jogszabálynak megfelelő nyilvántartás a 
beruházási kiadásokra vonatkozó szabályszerű kötelezettségvállalás és teljesítésigazolás elvégzésének, vala-
mint a beruházási kiadások szabályszerű elszámolásának alapja. 
 

4. Beruházási folyamatokat tartalmazó ellenőrzési nyomvonal 
(A Bkr. 6. § (3) bekezdése alapján készítendő nyomvonal az önkormányzatoknál és a központi költségvetési 
szerveknél szabályszerűségi szempontként került ellenőrzésre. Az ellenőrzött gazdasági társaságok esetében 
helyénvalósági kritériumként ellenőrizte az ÁSZ.) 
 
A nyomvonal a beruházási feladatok felelőseinek kijelölése, az egyes folyamatok ellenőrzésével, nyomon kö-
vetésével kapcsolatos szabályok rögzítése szempontjából fontos. 
 

5. Közbeszerzési szabályzat 
(A Kbt.8 27. § (1)-(2) bekezdése alapján készítendő szabályozás meglétét az önkormányzatoknál, a központi 
költségvetési szerveknél és a gazdasági társaságoknál is szabályszerűségi szempontként ellenőrizte az ÁSZ.) 
 
A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, ellenőrzésének, dokumentálási szabályainak 
meghatározása alapozza meg a közbeszerzési folyamatban résztvevők felelős feladatellátását, ezáltal erősíti 
a közbeszerzés célratartottságát és a beruházáshoz kapcsolódó határidők tartását. 
 

6. Integrált kockázatkezelés eljárásrendje 
(A Bkr. 7. § (2) bekezdése, illetve a Gbkr. 4. § (5) bekezdése alapján készítendő szabályozás meglétét az ön-
kormányzatoknál, a központi költségvetési szerveknél és a gazdasági társaságoknál is szabályszerűségi szem-
pontként ellenőrizte az ÁSZ.) 
 
Az integrált kockázatkezelés eljárási szabályainak rögzítése támogatja a beruházást előkészítő szervezetek 
működési folyamataiban, így a beruházási feladatok ellátásában rejlő kockázatok beazonosítását és kezelé-
sét. 
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7. Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje 
(A Bkr. 6. § (4) bekezdése, illetve a Gbkr. 4. § (5) bekezdése alapján készítendő szabályozás meglétét az ön-
kormányzatoknál, a központi költségvetési szerveknél és a gazdasági társaságoknál is szabályszerűségi szem-
pontként ellenőrizte az ÁSZ.) 
 
A szervezeti integritást sértő események kezeléséhez kapcsolódó eljárási szabályok rögzítése támogatja a 
beruházási feladatok ellátása kapcsán a szabálytalanságok, visszaélések megelőzését, bejelentését és keze-
lését. 
 

8. Megvalósíthatósági tanulmány 
(A 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja, a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § 1. pontja, illetve 
a 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján készítendő megvalósíthatósági tanul-
mány meglétét azoknál a beruházásoknál ellenőrizte az ÁSZ szabályszerűségi szempontként, amelyekre a hi-
vatkozott kormányrendeletek kiterjednek.) 
 
A megvalósíthatósági tanulmány a beruházástól várt eredmények rögzítésével, a veszélyeztető tényezők azo-
nosításával, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrások áttekintésével hozzájárul a beruházás célszerű és 
eredményes megvalósításához. 
 

9. Tervpályázat lebonyolítását igazoló dokumentum 
(A 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § j) pontja, a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § 9. pontja, illetve 
a 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés j) pontja alapján a tervpályázat lebonyolítását azoknál 
a beruházásoknál ellenőrizte az ÁSZ szabályszerűségi szempontként, amelyekre a hivatkozott kormányrende-
letek kiterjednek.) 
 
A tervpályázat lebonyolítása a beruházáshoz kapcsolódó tervek, tervrajzok pályáztatás és bírálat útján tör-
ténő kiválasztásával erősíti a beruházás előkészítésének és megvalósításának megalapozottságát. 
 

10. Beruházási terv/program 
(A 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § d) pontja, a 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § 7. pontja, illetve 
a 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja alapján elkészítendő beruházási terv, illetve 
program meglétét azoknál a beruházásoknál ellenőrizte az ÁSZ szabályszerűségi szempontként, amelyekre a 
hivatkozott kormányrendeletek kiterjednek.) 
 
A beruházási terv/program a beruházás céljának, indokoltságának, tartalmának, időbeli ütemezésének és 
várható költségeinek meghatározásával támogatja a beruházás előkészítésének és megvalósításának célra-
tartottságát. 
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◼ III. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 
belső kontrollrendszer A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság 

megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt 
szolgálja, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket sza-
bályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, az 
elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, megvédjék az erőforrásokat a 
veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. (Forrás: 
Áht. 69. § (1) bekezdése) 

beruházás A tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő elő-
állítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű 
használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű 
használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, 
alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi 
eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészí-
tést, a lebonyolítást, a hitel igénybevételt, a biztosítást is); beruházás a 
meglévő tárgyi eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, át-
alakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését 
eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez 
hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. (Forrás: Számv. tv.9 3. 
§ (4) bekezdés 7. pont). A jelentős beruházásokat érintően beruházásnak 
tekintjük az immateriális javak beszerzését is.  

előkészítési szakaszban lévő  
beruházás 

A beruházással kapcsolatos első döntéstől - amelyben a Kormány, vagy az 
önkormányzat először döntött nevesítetten az adott beruházás megvaló-
sításáról, forrás biztosításáról, vagy bármilyen előkészítő tevékenységről 
(kormányrendelet, kormányhatározat, önkormányzati rendelet, határo-
zat) - a beruházás előkészítési szakaszának befejezéséig - a megvalósításra 
vonatkozó közbeszerzési eljárás meghirdetésének időpontjáig - terjedő 
időszak. 

gazdasági társaság Az ellenőrzési programban gazdasági társaság alatt a nemzeti tulajdonban 
levő gazdasági társaságokat értjük. 

A gazdasági társaság fogalma a Ptk.10 szerint: „A gazdasági társaságok üz-
letszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzá-
járulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, 
amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget 
közösen viselik.” (Forrás: Ptk. 3:88. § [A gazdasági társaság fogalma]) 

integritás Az államigazgatási szerv szabályszerű, a hivatali szervezet vezetője és az 
irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elvek-
nek megfelelő működése. (Forrás: 50/2013. (II. 25. Korm. rendelet 2. § a) 
pontja). 

jelentős beruházás Jelentős beruházás az a beruházás, amelyet az ÁSZ kockázatelemzés alap-
ján annak tekint. A kockázat-elemzés során figyelembe vett szempontok: 
a beruházás háttere, funkciója, bekerülési értéke, a szervezet költségve-
téséhez, gazdasági társaság esetén mérlegfőösszegéhez való nagyság-
rendi viszonya, beruházás megvalósítási költségében a központi költség-
vetési támogatás részaránya. 

Képviselő-testület Képviselő-testület, Közgyűlés 

Kivitelezés Az építési beruházás megvalósítása érdekében végzett építési tevékeny-
ségek és az ezekkel kapcsolatos irányító és ellenőrző tevékenységek 
együttese.  
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kockázat A kockázat annak a valószínűségét jelenti, hogy egy vagy több esemény 
vagy intézkedés nem kívánt módon befolyásolja a rendszer működését, 
céljainak megvalósulását. (Forrás: Javaslatok a korrupciós kockázatok ke-
zelésére – Kockázatkezelési és ellenőrzési módszertan 35. oldal, ÁSZ)  

önkormányzat A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok ellátását 
a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselő-testület szervei: a 
polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-
testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hiva-
tal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a 
jegyző, továbbá a társulás. A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - 
költségvetési szervet, a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tör-
vény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szerve-
zet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: 
intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi sze-
méllyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. (Forrás: 
Mötv.11 41. § (1), (2), (6) bekezdései) 

önkormányzati döntés Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a képviselő-testület felhatal-
mazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat tes-
tülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. (Forrás: 
Mötv. 41. § (3) bek.) 

önkormányzat vagyona A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati felada-
tok és célok ellátását szolgálják. (Forrás: Mötv. 106. § (2) bekezdés); 

A helyi önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A he-
lyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsva-
gyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását 
vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet 

a) a törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban állónak minősít, 
b) a törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít, 

törvény, vagy a helyi önkormányzati rendelete korlátozottan forgalomké-
pes vagyonelemként állapít meg. (Forrás: Nvtv.12 5. § (1)-(2) bekezdés) 

polgármesteri hivatal A programban a polgármesteri hivatal megnevezés alatt a települési pol-
gármesteri hivatalt, a főpolgármesteri hivatalt, fővárosi kerületi polgár-
mesteri hivatalt, a megyei önkormányzati hivatalt, megyei jogú város pol-
gármesteri hivatalt, a közös önkormányzati hivatalt értjük. 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet 

vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

A jelentéstervezet megállapításaira a Nemzeti Sportközpontok, és a BMSK Beruházási, 

Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. észrevételt tett, a NIF Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pontosító észrevételt küldött. Az ÁSztv. 29. § (3) bekezdésével 

összhangban az Állami Számvevőszék a Függelékben feltünteti a megállapításokkal 

kapcsolatban tett, el nem fogadott észrevételeket, és megindokolja, hogy azokat miért nem 

fogadta el. 

A jelentéstervezet megállapításaira az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 

Zrt. jogutódja, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, Baktalórántháza Város 

Önkormányzata, a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

Somogyvár Község Önkormányzata, Dombóvár Város Önkormányzata, a Csorna Projekt 

Kft., Csorna Város Önkormányzata, Körmend Város Önkormányzata, Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Nemzeti Múzeum, a 

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság, és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum nem tett észrevételt. 

 

  

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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A Nemzeti Sportközpontok által tett, el nem fogadott észrevételek és az észrevételek el nem fogadásának 
indokolása: 

Az ellenőrzés a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása és a Vajszlói Sport-
komplexum beruházás tekintetében megállapította, hogy „A Nemzeti Sportközpontok a beruházás előké-
szítése során az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja 
ellenére megvalósíthatósági tanulmányt, és a rendelet 4. § d) pontja ellenére beruházási tervet nem készí-
tett és a rendelet 4. § j) pontjában foglaltak ellenére tervpályázatot nem bonyolított le.” 

A Nemzeti Sportközpontok főigazgatója a levelében olyan körülményekről adott tájékoztatást, amelyek ál-
láspontja szerint hatással lehetnek az ellenőrzött beruházások tekintetében tett számvevőszéki megállapí-
tásokra. 

- A főigazgató a tervpályázat lebonyolításához kapcsolódóan arról adott tájékoztatást, hogy a beruházá-
sok keretében megvalósítandó létesítményeknek a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési 
Programban előírt követelményeknek kellett megfelelnie, továbbá a beruházás elkészítő fázisaira meg-
határozott időtartam az engedélyezési és kiviteli tervek mellett nem elegendő egy tervpályázat lebo-
nyolítására. 

- A főigazgató tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a tervezési szerződésben foglaltak szerint a ter-
vező feladata volt a tervezést előkészítő munkálatok elvégzése, e körben az ingatlan adottságaival kap-
csolatos vizsgálatok elvégzése, amely szerződéses feladat eredménye a főigazgató álláspontja szerint 
megegyezik a megvalósíthatósági tanulmány helyszíni kivitelezése vonatkozó adataival. A Vajszlói 
Sportkomplexum beruházás tekintetében a főigazgató tájékoztatása szerint megvalósíthatósági tanul-
mány készült a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tan-
uszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelen-
tőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rende-
lettel összefüggésben az érintett beruházáshoz. 

- A főigazgató levelében foglaltak szerint továbbá beruházási terv nem, de tervezői programterv készült, 
amely tartalmazta az előkészítő építtetőre rótt feladatok kereteit. 

Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait az ellenőrzött szervezet által szolgáltatott adatok, az 
ellenőrzés rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján teszi meg. A főigazgató korábbi, az ellenőrzés-
hez kapcsolódó adatszolgáltatás során, 2022. január 26-án tett nyilatkozatai szerint a Szalkszentmártoni 
Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása és a Vajszlói Sportkomplexum beruházás tekinteté-
ben megvalósíthatósági tanulmány és beruházási program nem készült és a beruházással összefüggésben 
tervpályázati eljárás nem került lefolytatásra. A főigazgató az észrevételében ettől részben eltérően a Vajsz-
lói Sportkomplexum beruházás esetében megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről tájékoztatott, 
ugyanakkor ez nem került az ellenőrzés részére megküldésre sem korábban, sem az észrevételhez kapcso-
lódóan. 

Mindezek mellett a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása előkészítésé-
nek támogatásáról szóló 1776/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 3-4. pontjai és a vajszlói sportcélú beruházás 
előkészítésének támogatásáról szóló 1777/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 3-4. pontjai a beruházások elő-
készítőjének a Nemzeti Sportközpontokat jelölték ki, és az állami magasépítési beruházásokról szóló 
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: magasépítési kormányrendelet) 4. § a)-p) pontjai sze-
rinti előkészítési fázisok megvalósítására forrást is biztosítottak a Nemzeti Sportközpontok részére. A hivat-
kozott kormányhatározatok és a magasépítési kormányrendelet előírásai alapján a Nemzeti Sportközpon-
tok feladata volt a magasépítési kormányrendelet 4. § a) pontja szerinti megvalósíthatósági tanulmány és 
a 4. § d) pontja szerinti beruházási terv elkészítése, továbbá a 4. § j) pontjában foglaltak szerinti tervpályázat 
lebonyolítása. 
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A hivatkozott kormányhatározatok és a magasépítési kormányrendelet előírásai nem tartalmaznak speciális 
rendelkezéseket, mentesítést a jogszabályban előírt feladatok végrehajtása alól a főigazgató levelében jel-
zett körülmények tekintetében, és az észrevételében jelzett, a beruházáshoz kapcsolódóan elkészült egyéb 
dokumentumok (tervezési szerződés, tervezői programterv) nem helyettesítik maradéktalanul a jogszabály-
ban előírt megvalósíthatósági tanulmányt és beruházási tervet. A tervpályázat lebonyolítása a beruházás-
hoz kapcsolódó tervek, tervrajzok pályáztatás és bírálat útján történő kiválasztásával erősíti a beruházás 
előkészítésének és megvalósításának megalapozottságát A megvalósíthatósági tanulmány a beruházástól 
várt eredmények rögzítésével, a veszélyeztető tényezők azonosításával, és a végrehajtáshoz szükséges erő-
források áttekintésével hozzájárul a beruházás célszerű és eredményes megvalósításához. A beruházási 
terv a beruházás céljának, indokoltságának, tartalmának, időbeli ütemezésének és várható költségeinek 
meghatározásával támogatja a beruházás előkészítésének és megvalósításának célratartottságát. 

A fentiek alapján a jelentéstervezet megállapítása megalapozott, módosítása nem indokolt. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

1 Beruházásokra vonatkozó kormányrendeletek 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet az állami magasépítési 
beruházásokról, 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet a budapesti 
fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt 
nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével 
kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról és 233/2018. (XII. 6.) Korm. 
rendelet a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról 

2 Áht.  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
3 Ávr.  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról 
4 Bkr.  370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
5 Gbkr.  339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok belső kontrollrendszeréről 
6 ÁSZ tv.  2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 
7 ÁSZ  Állami Számvevőszék 
8 Kbt.  2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
9 Számv. tv.  2000. évi C. törvény a számvitelről 
10 Ptk.  2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről 
11 Mötv.  2011. évi CLXXXIX. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól 
12 Nvtv.  2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
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