

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árubeszerzés							
1.	Notebook beszerzés (14" és 15"), kiegészítőkkel	285 db	30200000-1	uniós	központosított eljárás	2025. május	2025. szeptember
2.	Webproxy licence	12 havi	48732000-8	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2026. december
3.	Microsoft kiegészítő licencek beszerzése	3 típus	48600000-4	uniós	központosított eljárás	2025. március	2026. november
4.	Microsec e-szignó webes modul, támogatás, tanúsítványok és időbélyegzés csomag	12 havi	79132100-9	uniós	központosított eljárás	2025. április	2026. június
5.	Gépjárműbeszerzés	2 db	34110000-8	nemzeti	nyílt eljárás	2025. március	2025. augusztus
6.	Gépjármű-üzemanyag üzemanyag-kártyával történő beszerzése 2025. III. negyedév és IV. negyedév	6 havi	09130000-9	uniós	központosított eljárás	2025. április	2025. december
7.	Új irodai eszközök, bútorok beszerzése	400 db	39130000-2	uniós	központosított eljárás	2025. április	2025. december

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
8.	SAS licenc megújítás és képzés beszerzése	24 havi	48463000-1	uniós	központosított eljárás	2025. július	2027. december
9.	CheckPoint licence	1 db	48732000-8	uniós	központosított eljárás	2025. március	2028. február
10.	ÁSZ budapesti irodákban parketta és egyéb burkolatcserék igény szerint 1. ütem	250 m2	45432000-4	nemzeti	nyílt eljárás	2025. április	2025. október
11.	ÁSZ budapesti irodákban parketta és egyéb burkolatcserék igény szerint 2. ütem	398 m2	45432000-4	nemzeti	nyílt eljárás	2025. május	2025. október
11.a.	ÁSZ budapesti irodákban parketta és egyéb burkolatcserék igény szerint 1. ütem	470 m2	45432000-4	nemzeti	nyílt eljárás	2025. május	2025. október
11.b.	Mobiltelefon beszerzés	10 db	32250000-0	uniós	központosított eljárás	2025. május	2025. június
11.c.	Notebook beszerzés kiegészítővel	275 db	30200000-1	uniós	központosított eljárás	2025. május	2025. szeptember

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
11.d.	Bútorbeszerzés	319 db	39130000-2	nemzeti	nyílt eljárás	2025. május	2026. augusztus
11.e.	Gépjárműbeszerzés	1 db	34110000-8	nemzeti	nyílt eljárás	2025. július	2025. november
11.f.	Science Park hálózati eszközök licencek beszerzés	25 db	32400000-7	uniós	központosított eljárás	2025. július	2025. július
11.g.	DLP licenc beszerzés	36 havi	48732000-8	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2025. november
11.h.	VEEAM licence beszerzés	36 havi	48000000-8	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2025. november
11.i.	Cisco hálózati eszközök és gyártói támogatás beszerzés	19 db	32400000-7	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2025. november
11.j.	Lónyay Storage bővítés beszerzés	1 db	30234000-8	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2025. november

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
11.k	Lónyay Tape Library eszköz-licence beszerzés	1 db	48710000-8	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2025. november
11.l	AI szerver GPU és memória bővítés beszerzés	2 db	48820000-2	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2025. november
11.m	Monitor beszerzés	510 db	33195100-4	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2025. november
11.n	Microsoft Teams Phone licence beszerzés	13 havi	48600000-4	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2025. november
11.o.	Microsec e-szignó webes modul, támogatás, tanúsítványok és időbélyegzés csomag	12 havi	79132100-9	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2026. októbeer
11.p	SAS licenc megújítás és képzés beszerzése	12 havi	48463000-1	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2026. december
11.r.	Monitor beszerzés	510 db	33195100-4	uniós	központosított eljárás	2025. október	2025. december

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
11.s.	Bútorbeszerzés II. ütem	200 db	39130000-2	uniós	központosított eljárás	2025. október	2026 február
11.t	CheckPoint MGMT HA kialakítás	1 db	48732000-8	uniós	központosított eljárás	2025. október	2028. február
II. Szolgáltatás-megrendelés							
12.	Változásokhoz kapcsolódó alpinfrastruktúra konszolidált működési feltételek kialakításának támogatása	1700 óra	72000000-5	uniós	központosított eljárás	2025. március	2025. június
13.	Mobil telekommunikációs szolgáltatás és eszköz beszerzése	36 havi	64200000-8	uniós	nyílt eljárás	2025. április	2028. június
14.	Webproxy támogatás	12 havi	72212732-9	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2026. december
15.	SIEM rendszer bevezetése	800 óra	72000000-5	uniós	központosított eljárás	2025. március	2025. május
16.	Szerverek garanciakiterjesztése HPE Szerverek+SAN switch	36 havi	48820000-2	uniós	központosított eljárás	2025. március	2028. május

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
17.	Üzemeltetési támogatások (egybevont) (Telefónia működtetésének támogatása, IT biztonsági rendszer támogatás, IT Hálózati eszközök üzemeltetésének támogatása. VmWare támogatás, Websense Triton (Forcepoint))	24 havi +12 havi szerződés hosszabbítási lehetőség	72000000-5	nemzeti	nyílt eljárás	2025. október	2029. február
18.	SAS felhő alapú architektúra és alkalmazás kiértékelés	756 óra	72222000-7	uniós	központosított eljárás	2025. január	2025. december
19.	Költségvetési tervezési, valamint közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató szoftver és support	27 havi	72212441-2	uniós	központosított eljárás	2025. május	2027. október
20.	Forras.NET üzemeltetés support kiegészítés	4 havi	72212441-2	uniós	központosított eljárás	2025. március	2027. június
21.	Forrás zárási modul bevezetés	27 havi	72212441-2	uniós	központosított eljárás	2025. március	2027. június

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
22.	Éves egészségügyi szűrővizsgálat (komplex) + Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	12 havi+12 havi szerződés hosszabbítási lehetőség	85120000-6	uniós	nyílt eljárás	2025. március	2027. május
23.	Az Állami Számvevőszék részére külföldi kiküldetések teljes körű lebonyolítása 2025. III. és IV. negyedév	6 havi	63000000-9	uniós	központosított eljárás	2025. június	2025. december
24.	Az ÁSZ Apáczai utcai épületén az udvari homlokzat javításának kivitelezése	1454 m ²	45443000-4	nemzeti	nyílt eljárás	2025. március	2025. október
25.	Apáczai Wekerle utcai homlokzaton a vakolatsérülések javításának kivitelezése a megkapott engedély alapján	1800 m ²	45443000-4	nemzeti	nyílt eljárás	2025. március	2025. október
26.	ÁSZ Apáczai utcai épületben a központi klímagépcseréje gépészeti tervezése, és a klímagép cseréje	1 db	42512000-8	uniós	nyílt eljárás	2025. június	2025. november

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
27.	Klíma berendezések karbantartása és cseréje	12 havi+12 havi szerződés hosszabbítási lehetőség	45331000-6	uniós	nyílt eljárás	2025. április	2025. december
28.	Változásokhoz kapcsolódó alpinfrastruktúra konszolidált működési feltételek kialakításának támogatása	58 db, 50 óra, 10 db	72000000-5	uniós	központosított eljárás	2025. május	2025. szeptember
29.	Mobil kommunikációs szolgáltatások beszerzése	24 havi+12 havi szerződés hosszabbítási lehetőség	64200000-8	nemzeti	nyílt	2025. május	2028. július
30.	ÁSZ budapesti irodákban parketta és egyéb burkolatcserék igény szerint 1. ütem	470 m2	45432000-4	nemzeti	nyílt eljárás	2025. május	2025. október
31.	ÁSZ budapesti irodákban parketta és egyéb burkolatcserék igény szerint 2. ütem	398 m2	45432000-4	nemzeti	nyílt eljárás	2025. május	2025. október

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
32.	Az Állami Számvevőszék részére külföldi kiküldetések teljes körű lebonyolítása 2025. III. és IV. negyedév	6 havi	63000000-9	uniós	központosított eljárás	2025. június	2025. december
33.	Klíma berendezések karbantartása és cseréje	12 havi+12 havi szerződés hosszabbítási lehetőség	45331000-6	nemzeti	nyílt	2025. június	2027. szeptember
34.	Webproxy támogatás	24 havi	72212732-9	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2028. január
35.	Költségvetési tervezési, valamint közbeszerzési és beszerzési folyamatokat támogató szoftver és support	18 havi	72212441-2	uniós	központosított eljárás	2025. szeptember	2027. június
35.a.	Beléptető rendszer felmérés	1730 óra	73431000-2	uniós	központosított eljárás	2025. október	2025. december

Az Állami Számvevőszék
2025. évi közbeszerzési terve egységes szerkezetben
8. számú módosítás

Sorszám	A közbeszerzés tárgya	Tervezett mennyisége	CPV-kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
						az eljárás megindításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja
35.b.	Adacta támogatás beszerzés	9 havi	72261000-2	uniós	központosított eljárás	2025. október	2026. szeptember
III. Építési beruházás							
36.	Apáczai és Wekerle utcai homlokzaton vakolatsérülések javításának kivitelezése	800m ²	45443000-4	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2025. szeptember	2026. május
37.	Központi klímagép csere	1 db	45350000-5	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2025. október	2025. december
IV. Építési koncesszió							
-							
V. Szolgáltatási koncesszió							
-							