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AZ ELLENORZES ALAPADATAI

AZ ELLENORZES CELJA

Az ellenbrzés célja annak értékelése volt, hogy a tébbségi allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag
informatikai céla — ellenérzés soran kivalasztott — beszerzésére szabalyszertien kerilt-e sor, a kapcsolodo

dontéshozatal megalapozott volt-e, valamint érvényestiltek-e a célszerliség és eredményesség szempontjai.

AZ ELLENORZES TiPUSA

Kombinalt ellenérzés.

AZ ELLENORZOTT IDOSZAK

A 2022., 2023. évek.

AZ ELLENORZES TARGYA

Az ellen6rzés targya a Szerencsejaték Zrt.' 2022., 2023. években megvalésult, lezarult informatikai céla
beszerzésére iranyulé dontések szabalyszerisége, megalapozottsaga, célszerisége, a megvaldsult informatikai
beszerzés szabalyszertisége, eredményessége, a beszerzett informatikai eszk6zok, szolgaltatasok (koz)feladat
ellatas soran tortént hasznosuldsa, azaz a beszerzés megfelel6sége volt. Az ellenérzés kiterjedt a beszerzés
el6készitésének, a beszerzésre vonatkozo szerzédés megkotésének és tartalmanak ellenérzésére, valamint az

informatikai célt beszerzés aktivalasanak (hasznalatbavételének) ellen6rzésére is.

Az ellenbrzés kiterjedt minden olyan koriilményre és adatra, amely az ASZ? jogszabalyban meghatarozott
feladatainak teljesités¢hez, valamint a program végrehajtasa folyaman felmertlt Gjabb Osszefiggések

teltarasahoz sziikséges volt.

AZ ELLENORZES JOGALAPJA

Az ellendrzés jogszabalyi alapjat az ASZ tv.> 1. § (3) bekezdése és az 5. § (4) bekezdése képezték.

AZ ELLENORZES MODSZERE

Az ellenérzést a nemzetkozi standardokat iranyadonak tekintve az ellenérzési program szempontjai, az
ellenérzott id6szakban hatalyos jogszabalyok, az ellenSrzés szakmai szabalyok és a jelen ellenérzésre iranyadd

ASZ médszertan figyelembevételével tortént.



Ag ellendrzés alapadatai

Az ellen6rzési kérdések megvalaszolasahoz szlikséges bizonyitékok megszerzése az ellen6rzott szervezet
altal rendelkezésre bocsatott dokumentumokra és adatokra alapozva, tovabba mintavételezés,

szemrevételezés, kérdésfeltevés (informaciokérés), valamint elemzé eljaras utjan valdsult meg.

Az ellenérzési bizonyitékként felhasznalhaté adatforrasok k6zé tartoztak az ellendrzés lefolytatashoz kért
dokumentumok, valamint minden egyéb — az ellenérzés folyaman feltart, az ellenbrzés szempontjabol

informaciét tartalmazé — dokumentum.

Az ellen6rzés lefolytatasahoz az ellendrzott szervezet a 2022., 2023. években megvaldsult, lezarult
informatikai beszerzéseire vonatkozé fékényvi és analitikus nyilvantartasok, valamint az ASZ altal kért
tovabbi dokumentumok, adatok, informaciok megkiildésével és a helyszini ellenérzés soran szolgaltatott
adatokat. A rendelkezésre all6 adatok alapjan a Szerencsejaték Zrt. a 2022., 2023. években 526 darab
informatikai beszerzésre iranyul6 szerzédéssel rendelkezett, melybdl 424 darab szerzédés a Tarsasag sajat
hataskorben lefolytatott beszerzési eljarasathoz kapcsolodott. A mintavételezés keretében egy informatikai
beszerzés kertlt kivalasztasra, melynek 6sszértéke netté 141 504 600 Ft + afa-t tett ki. A tények feltarasa és
azok Gsszegzése soran a megallapitasok az ellenérzott mintatételre vonatkozdan keriiltek megfogalmazasra. A
mintatétel ellenérzésének eredményei nem kertltek kivetitésre.

A beszerzés megfelel6, ha a beszerzési eljaras teljes folyamata a lényegi elemeiben szabalyszert, célszert
és - amennyiben értékelhet6 - eredményes volt, illetve a beszerzés tekintetében érvényestltek a nemzeti

vagyonnal val6 felel6s gazdalkodas elvei.



AZ ELLENORZOTT SZERVEZET

A Szerencsejaték Zrt. 1990.12.31-én atalakulassal jott létre, jogelédje a Magyar Szerencsejaték Vallalat
volt. A Térsasdg egyedilli részvényese a Magyar Allam, az Nvtv.* 2. mellékletében rogzitettek szerint a
Szerencsejaték Zrt. részvényeinek 100 %-a nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségli nemzeti

vagyonban tartando allami tulajdonban all6 tarsasagi részesedésnek mindsil.

A Szerencsejaték Zrt. tulajdonosi joggyakorldja 2018.08.01-t61 az 1/2018 (V1. 25.) NVINM rendelet’ 1.
szamu melléklete szerint a nemzeti vagyon kezeléséért felelGs tarca nélkili miniszter volt, majd az 1/2022. (V.
26.) GFM rendelet’ 1. melléklet II. 2. pontjaban foglalt médosits alapjan 2022.05.27-t8] a Miniszterelnoki
Kabinetiroda lett.

A Szerencsejaték Zrt. f6tevékenysége az ellenbérzott idészakban: szerencsejaték, fogadas. A Tarsasag
az ellendrzott iddszakban az Szjtv.-ben biztositott kizardlagos jogeal forgalmazott Magyarorszag teriiletén
szamsorsjatékokat (Otdslottd, Hatoslottd, Skandiniv 1ottd, Eurgjackpot, Joker, Kend, Luxor, Putt, papir alapi és
eleketronifens sorsjegyek) és totalizatér fogadast (Totd, Giltetd), tovabba egyedil rendelkezett engedéllyel bukmékeri
tipusu fogadas (Tippmix, 1'Sport) szervezésére. 2023.01.01-t61 a liberalizalt piacon tavszerencsejaték értékesitést
végzett (Tippmixcpro, 1-SportPro).

A Szerencsejaték Zrt. fétevékenysége mellett szamos egyéb tevékenységet is ellatott, tobbek kozott:
napilapkiadas, folydirat, id6szaki kiadvany kiadasa, film-, video- és televizioprogram terjesztése, irodai papiraru

gyartasa, nyomas (kivéve: napilap), adatfeldolgozas, web-hosting szolgaltatas.

1. tablazat (adatok: M Fit-ban)
A SZERENCSEJATEK ZRT. BESZAMOLOJANAK FOBB ADATAI

2022. év 2023. év

Ertékesités nett6 arbevétele 822 721 979 659
Igénybe vett szolgaltatasok 90 908 97 791
Adézott eredmény 25 893 39 644
Immaterialis javak 8 450 9 685
Targyi eszk6zok 19 199 19 667

ebbdl beruhazas, feldjitas 1715 1350
Jegyzett t6ke 3000 3000

Forrds: ASZ sajit szerkesztés a Szerencsejdtdk Zrt. éves szamviteli beszdmolé adatai alapjin

A Térsasag informatikai tirgyt beszerzéseire a DKU rendelet® 1. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a
kézpontositott kozbeszerzés szabalyai és az ide vonatkoz6 Kbt.” rendelkezések™ voltak az irinyadoak.

A Szerencsejaték Zrt. mindennapi mikodése digitalis folyamatokra épiil, igy az ellenérzott id6szakban a
beszerzések meghataroz6 tésze (ag iizleti tervek! adatai alapjan az dsszes bernbdazis ~ 60 %-a) az informatikai

fejlesztésekhez és eszkozbeszerzésekhez kapcsolddott.

A Tarsasag 2022., 2023. évi megval6sult, lezarult informatikai beszerzésekre vonatkozo szerzédéseit az

alabbi 4bra szemlélteti:



Az ellendrzitt szervezet

1. dbra
2022.,2023. EVI INFORMATIKAI BESZERZESEKRE VONATKOZO SZERZODESEK (M FT, DB)
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Forras: ASZ sajat szerkesztése a Szerencsejaték Zrt. 2022., 2023. évi fokényvi kartonok tartozik adatai alapjdn

A Szerencsejaték Zrt.-nél az atlagosan foglalkoztatottak szama 2022. évben 1 795 £6, 2023. évben 1 835 6
volt, az ellenérzott idészakban a Taktv.'” 7/]. § (1) bekezdésben meghatirozott mutatdértékek alapjan a Gbkr.”

hatalya ala tartozott, belsé kontrollrendszer muikédtetésére volt kotelezett.



OSSZEFOGLALAS

A Magyar Allamnak az allami tulajdont gazdaségi tarsasagokban 1év6 részesedései a nemzeti vagyon, ezen
beliil az allami vagyon részét képezik. E részesedések értékére, ezaltal az allami vagyon értékének megdrzésére,
névelésére alapveté befolyast gyakorol az allami tulajdonban allé6 gazdasagi tarsasagok gazdalkodasi
tevékenysége. Az ellenérzés a felel6s gazdalkodas kritériumanak vizsgalata keretében értékelte, hogy a

Szerencsejaték Zrt. mintatételként kivalasztott informatikai beszerzése megfelel6 volt-e.

A gazdasagi tarsasagokkal szemben elvaras, hogy beruhazasaikat, beszerzéseiket megfelel6 tervezéssel
hajtsak végre, mérjék fel annak szitkségességét, pénziigyl vonzatat, valamint értékeljék a beszerzés gazdalkodasra
vonatkozé varhat6 hatasait, elemezzék azok kovetkezményeit, és alapozzak meg dontésiiket. Magyarorszag
Alaptoérvénye' is rogziti ezeket a feltételeket azzal, hogy az dllam tulajdoniban all6 gazdilkodd szervezetek
torvényben meghatirozott médon, Onalléan és felelésen gazdalkodnak a torvényesség, célszerlség és
eredményesség kovetelményei szerint. A gazdasagi tarsasagok a tevékenységiik soran kotelesek a belsd
szabalyozoikban foglaltakat betartani. A gazdalkodas egyes kérdéseire kiterjed6 belsé szabalyozok a gazdasagi
tarsasagok mukodési sajatossagainak figyelembevételével alkotott részletes rendelkezéseikkel hivatottak
biztositani a jogszabalyokban meghatirozott altalanos normak végrehajtasat, igy - tobbek kozott - a felelSs

gazdalkodas elveinek érvényestilését.
A Szerencsejaték Zrt. kivalasztott informatikai beszerzése 6sszességében nem volt megfeleld.

AZ ELLENORZES MEGALLAPITOTTA, hogy a Szerencscjaték Zrt. beszerzési igényre
vonatkozo6 dontése az ellen6rzott tétel tekintetében az tizletmenet folytonossaganak biztositasa érdekében

indokolt volt, az a Tarsasag stratégiai tervében meghatarozott célokkal 6sszhangban mertilt fel.

A Szerencsejaték Zrt. azonban a beszerzési igényre vonatkoz6 dontését a jogszabalyi el6iras
ellenére nem alapozta meg, az ellen6rzott tétel vonatkozasaban gazdasagossagi szamitiast nem végzett, a
becsult érték meghatarozasa soran a jogszabalyban foglalt rendelkezéseket nem tartotta be, a piackutatis
eredményére vonatkozé dokumentumokkal nem rendelkezett. A Tarsasag a becsult érték meghatarozasa soran
olyan korrekcids tételeket alkalmazott, melynek indokoltsagat a jogszabalyi el6iras ellenére dontésel6készitd

dokumentumban igazolni nem tudta.

A Szerencsejaték Zrt. a beszerzési eljarasa soran nem a jogszabalyi és bels6 szabalyokban foglalt
rendelkezések szerint jart el, a kozpontositott kézbeszerzési eljaras szabalyainak megsértése miatt a
kivalasztott informatikai beszerzés ara nem a kézbeszerzési eljaras biztositotta garancialis keretek kézott kertilt
meghatarozasra. A kivalasztott informatikai beszerzés tekintetében a felel6s gazdalkodasra vonatkozo
alapelv nem érvényesiilt.



AZ ELLENORZES FOKUSZTERULETE

A tobbségi allami tulajdonban allo gazdasagi tarsasag informatikai célu
beszerzésének megfelelosége




MEGALLAPITASOK

1. A tobbségi allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag
informatikai célu beszerzésének megfelelGsége

Osszegzé megallapitas A Szerencsejaték Zrt. ellendrzés ala vont informatikai célu
beszerzése 6sszességében nem volt megfeleld.

Az ASZ ellenbrzése a Szerencsejaték Zrt. 2022., 2023. években megvalésult informatikai céld beszerzései
kozil egy darab, sajat hataskorben lefolytatott beszerzésének a megfelel6ségére terjedt ki.

2. tiblazat

AZ ELLENORZOTT BESZERZES FOBB ADATAI
KM15
KERETEBEN SZERZODES . SZERZODESES
IGAZOLAS

ELERHETO KELTE ,, ERTEK
IDOPONTJA
VOLT-E

TELJESITES-

CIKKSZAM DARABSZAM

VMware CL19-EPL7-

vShere 7 ADV-UG-C- 18 darab X
Enterprise T3
Plus to
vCloud 1.19-ADV-
Swite 2019 péss?;v 18 darab v
Advanced
Essential VS7-ESP-
Kit to EPL-AK- 2 darab V4
vSphere 7 UG-C
Enterprise VS7-EPL-
VMware Plus 6AK-P-SSS-C 2 darab
Pessers  VMware  CR4B4- 20020331, 20220421, 141504 600
e vSphere 7, ADV-ES- 8 darab ) ¢ Ft + afa
megujitasa  yMware AD-C-T3
NSX, and
vRealize
Suite 2019
to
complete
VMware CF4-B4-
Cloud ADV-ES- 8 darab v
Foundation AD-P-885-C
4 Advanced
Stack for
External
Storage

Jelmagyaradzat: V igen x nem

Forrds ASZ sajat szerkesztés a Szerencsejdték Zrt. adatszolgdltatdsa alapjéin
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Megdllapitdsok

A BESZERZESHEZ KAPCSOLODO SZABALYOZASI KORNYEZET

A stratégiai, tizleti, valamint az informatikai beszerzések tervezését a DKU rendelet szabdlyai, valamint a
Tarsasdg bels6 iranyité eszkozei szabalyoztik — tulajdonosi joggyakotlé premisszai'®, tervezési
szabélyzat', portfoli6 szabalyzat'® —.

Az informatikai céld beszerzésekre vonatkozé eljarasokat a DKU rendeletben meghatirozott
kozpontositott kozbeszerzési eljaras szabalyai, az ide kapcsolodé Kbt. rendelkezések, valamint a Tarsasag
belsé szabalyoz6 eszkozei — Alapszabély”, SZMSZ*1., Igazgatésagi tgyrend”, FeliigyelSbizottsagi
tigyrend™, Kotelezettségvallaldsi szabalyzat®, Eseti kozbeszerzési szabalyzatok™, Beszerzési szabalyzat™,
Informatikai  beszerzések  engedélyeztetési  rendje®, Szoftvergazdalkodasi szabélyzat”,

Projektmenedzsment szabalyzat™, Szamlik likvidacidjinak eljarasrendje® — szabalyoztik.

A Szerencsejaték Zrt. a Taktv. alapjan a tervezési és beszerzési eljarasaira vonatkozéan a bels6

szabalyozo6i kornyezetét kialakitotta.

A BESZERZESI IGENY FELMERULESE

A Szerencsejaték Zrt. 2021-2025. évi stratégiai tervének™ céljai kézott meghatirozasra keriilt az
informatikai rendszerek, valamint az tizemeltetés stabilitasanak a biztositasa. A stratégiai terv végrehajtasat
a Tarsasag 2020-2023. évekre vonatkozé informatikai stratégidja’ timogatta, mely tartalmazta a projektek
megvalositasi tervét is. Az ellenérzott tétel vonatkozasaban a Szerencsejaték Zrt. beszerzésre iranyuld
dontése az Uzletmenet folytonossiaganak biztositasa érdekében indokolt volt, az az informatikai
stratégidval és a Tarsasig tevékenységével Gsszhangban 4llt. A kivalasztott beszerzés a SZIIR™ projekt
részeként, az AEGIS” hardver infrastruktira megujitasahoz kapcsolodott. A Szoftvergazdilkodasi
szabalyzat alapjan a beszerzési igény a Szerencsejaték Zrt. erre vonatkozé informatikai rendszerébe

rogzitésre és jovahagyasra kertlt.

A BESZERZESRE IRANYULO DONTES

A Szerencsejaték Zrt. a DKU rendelet alapjan a 2022. évre vonatkozé DKU tervét™ elkészitette, azt az

NHIT? végrehajtasra javasolta, a kapcsol6d6 miniszteri jovahagyas rendelkezésre 4llt.

A Tarsasag DKU terve azonban a rendelkezésre all6 IT tervével® nem allt Osszhangban, mivel azok k6zott
nagy volument eltérés volt tapasztalhat6 (@ DKU tervben ag IT tervben szereplé 525 darab tétel kiziil mindissze
223 darab tétel volt beagonosithatd). A Szerencsejaték Zrt. DKU terve — az IT tervtdl valo eltérés
kovetkeztében — a DKU rendelet 1. § (4) bekezdés 3. és 4. pontjaiban foglalt tartalmi elvarasoknak
nem felelt meg, mivel abban nem kertltek teljeskérien régzitésre az adott évre tervezhetd informatikai

beszerzések.

Az ellenbrzott tételhez kapcsolddd beszerzési igény a 2022. évi DKU tervbe felvezetésre keriilt, azonban
azt a Szerencsejaték Zrt. nem annak a terhére valésitotta meg, hanem a 2021. év végén rendkivili
beszerzési igényként nytjtotta be 2 DKUY részére. A rendkiviili beszerzési igény indoka az volt, hogy a
Tarsasag uj AEGIS rendszerének bévitéséhez fejlett virtualizacios licencek voltak sztukségesek, a korabbi
meglévé licencek képességeit pedig a szikséges szintre kellett fejleszteni. A Szerencsejaték Zrt. a
rendkiviili beszerzési igényt a SZIIR projekt ald vonta, mely keretében a beszerzés fedezete is biztositasra
keriilt (a Tdrsasdg részérdl 2021.12.06-dn aliirt, a DKU felé 2021.12.07-én benyiijtott fedezetigazolis nyilatkozathan
rogzitettek, hogy a fedezet a Szerencsejdték Zrt. szdmldjan ditemezetten rendelkezésre dll). A Szerencsejaték Zrt.

fentiekben rogzitett eljarasa a tervezési szabalyzat 4.4.8. pontjaban elGirtaknak nem felelt meg, mivel
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Megdllapitdsok

projekt keretében csak olyan fejlesztés lett volna megvalésithatd, melynek pénziigyi forrasa az Uzleti
tervben rendelkezésre allt, a rendkiviili beszerzési igény miatt ezen feltétel (mzvel az a 2021. évi jizleti tervbe

nem keriilt fervezésre) nem teljestlt.

A DKU rendelet a beszerzési eljarasok értékének meghatarozasara a Kbt. szerinti becsiilt értéket™ veszi
alapul, melyet 2 DKU felé benyuijtott tervekben is régzitenie kell a gazdasagi tarsasagoknak. A beszerzési
igény fedezetigazolasahoz sziikséges becstlt érték nyilatkozat a Szerencsejaték Zrt. rendelkezésére allt,
melyben megadasra kerult, hogy a becstlt érték (nettd 145 060 850 Ft / bruttd 184 227 280 Ft) piackutatassal
keriilt meghatarozasra. A Szerencsejaték Zrt. a piackutatias eredményét irasos formaban igazolni nem
tudta, azon oknal fogva, hogy a termékek arair6l — a Tarsasag nyilatkozata alapjan — telefonon kértek
tajékoztatast a licenc forgalmazoéjatdl. A Tarsasag az eljarasaval a Kotelezettségvallalasi szabalyzat 5.2.
pontjaban el8irt rendelkezést megsértette, mivel az erre vonatkozé informatikai rendszerében nem
allt  teljeskorden rendelkezésre a kotelezettségvallalas — el6készitéséhez kapcsolodé  valamennyi

dokumentum.

A Szerencsejaték Zrt. a becstlt érték meghatarozasa soran nem tett eleget a Kbt. 16. § (1) bekezdésében
eldirt, a piacon altalaban kért vagy kinalt értéken torténd nettd beszerzési érték megadasanak sem, mivel
a licenc forgalmazodja altal adott aron felil 1,27-es szorzé értéket alkalmazott, melynek okara egyéb
szamitast, alatimaszté dokumenticiét nem készitett. EbbSl adéddan a Tarsasaig a Gbkr. 6. § (2)
bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt rendelkezések ellenére az informatikai beszerzési folyamatokhoz
nem épitett ki olyan kontrollt, amely biztositotta volna a dontések dokumentumainak el6készitését, a
dontések célszeriségl, gazdasagossagi, hatékonysagi és eredményességi szempontd megalapozottsagi
vizsgalatat. A Tarsasdg a becstlt értéket tovabba nem a nyilatkozatiban meghatarozott MNB
kozéparfolyamon®  szamitotta 4at, valamint a licencek, és a supportok idészakit tort évek
figyelembevételével hatarozta meg, annak ellenére, hogy azok egész éves idGszakra voltak elérhetéek. A
Szerencsejaték Zrt. indikativ ajanlatot {rasban nem kért be, illetve egyéb mdédon sem tudta igazolni az
alkalmazott arak megfelel6ségét, igy a Kbt. 28. § (2) bekezdésben rogzitett el6irasok ellenére az objektiv
modszerek alkalmazasanak és azok eredményének dokumentalasi kotelezettségének sem tett eleget. A
kivalasztott informatikai beszerzéshez kapcsolodoan a Kotelezettségvallalasi szabalyzat 6.3.1. pontja

szerinti gazdasagossagi szamitas nem késziilt el.

A Szerencsejaték Zrt. altal alkalmazott becsiilt érték megfeleléségének kontrollja érdekében a DKU
Portilon elérhets DKMO1VLIC20" szimu keretmegéllapodas arinformacioi az ellendrzés keretében
lekérdezésre keriiltek. A kontroll adatok alapjan az ASZ altal megallapitott piaci artél a
Szerencsejaték Zrt. becsiilt értéke jelentGsen eltért. A Tarsasag informatikai beszerzésre iranyul6
dontése a fentiekben rogzitett szabalyszertitlen eljarasbol adédéan nem volt megalapozott, a
Szerencsejaték Zrt. a becsiilt értéket a piackutatis napjan érvényes DKU KM arakon* szamitott
piaci értékhez képest 31,25 %o-kal (netto 34 536 922 Ft + dfa) magasabb értékben hatarozta meg. A
dontéselkészité dokumentumok hidnya, valamint a becstlt érték megalapozatlansaga miatt a Taktv. 7/].
§ (3) bekezdés e) pontjaban foglalt rendelkezés sériilt, a Tarsasag elsé szamu vezet6je nem alakitott ki
és mukodtetett olyan belsé kontrollrendszert, amely az ellenérzott tétel vonatkozasaban biztositotta volna
a jogszabalyi el6irasoknak megfelel6, szabalyozott, atlathaté muakodést. (A piaci artdl vald eltérés

levezetését a IV. sz. melléklet tartalmazza.)

13


file://///ASZ-FS02-APC/VOL2/EDT/2024/V1093_IT_besz_ell/3_ELL/00_BE_Szerencsejáték%20Zrt/04_Ell_tet/01_Mintatétel%20dokumentumai/01_01_dönt_előterj_dok/Nyilatkozat%20becsült%20értékről.pdf

Megdllapitdsok

A BESZERZESI ELJARAS

A Szerencsejaték Zrt. az ellenbrzott tételhez kapcsolodo rendkiviili informatikai beszerzésre vonatkozo
igényét 2 DKU rendelet 7. § c) pontjaban foglalt rendelkezések ellenére nem az igény felmeriilését
koveté 5 munkanapon beliil nydjtotta be a DKU Portalon keresztil (beszersési igény igazold bejegyzése:
2021.10.13., DKU benysijtds: 2021.12.07.).

A DKU a DKU rendelet értelmében a Szerencsejaték Zrt. beszerzési igényét vizsgalat ala vonta, majd a

megfelel6 mindsitést kovetden visszaadta azt a Tarsasagnak sajat hataskorben torténé lefolytatasra.

A Szerencsejaték Zrt. a beszerzési eljarasa soran a DKU rendelet 13. § (Ib) bekezdésében
maghatarozott szabalyokat megsértette, mivel az ellen6rzott tételre vonatkozo beszerzési eljarasat
zartkOrd palyaztatas utjan valdsitotta meg, annak ellenére, hogy a beszerzés targyat képezé termékek
tekintetében hat cikkszambol négy elérheté volt a DKMO1VLIC20 szamu keretmegallapodasban. A
Szerencsejaték Zrt. a sajat beszerzési eljarasanak elényben részesitését azzal indokolta, hogy , kér termék
nem volt elérhets”, letve ,,a beszerzés keretmegillapoddsban beszerezhetd, cikkszdamok mentén vald daraboldsa
sizembiztonsagi kockdazatot is jelenthet”. A jogszabalyi rendelkezés azonban pontosan determindlja azt, ha a
DKU a beszerzési igény kielégitésére szolgald beszerzési eljarist az érintett szervezet részére sajat
hatiskorben t6rténd lefolytatisra a DKU rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja alapjin visszaadta, és az a
DKU rendelet szerinti sajatos beszerzési modszerekkel megkotott keretmegallapodas vagy mas
keretjellegti szerz6dés alkalmazasaval kielégithetd, akkor a beszerzési igényt koteles a keretmegallapodas
vagy mas keretjellegli szerz&dés alkalmazasaval kielégiteni. A Szerencsejaték Zrt. indoka nem volt
megalapozott, mivel a beszerzési igényben megjelélt termékek kéziil négy a DKU keretmegallapodas
keretében Onalléan beszerezheté volt, nem képeztek megbonthatatlan egységet, valamint eltéré
szerz6déses lejarat kapcsolédott hozzajuk. A Tarsasag 2022. évi DKU tervében is rogzitésre keriilt
tovabba a keretmegallapodassal torténé beszerzés megjellése, valamint az, hogy az ellen6rzott tételre
vonatkozé beszerzési igénye nem volt egybeszamitassal érintett. A keretmegallapodas alapjan elérhetd
termékeket (mely a szerzidéses érték 54 Yo-dt tette ki) a fentiek értelmében a Szerencsejaték Zrt.-nek a DKU
rendelet 13. § (1b) bekezdése alapjan a keretmegallapodas terhére kellett volna beszereznie, csak a
keretmegallapodasban nem szerepld eszk6zok esetében alkalmazhatta volna a belsé szabalyozasa szerinti
sajat hataskord beszerzési eljarasat.

A Szerencsejaték Zrt. Kotelezettségvallalasi szabalyzat 9.2. pontja alapjan sajat hataskérben
lefolytatott, zartkord palyaztatasi eljarasa nem volt szabalyszert, a kozpontositott kézbeszerzési
eljaras szabalyainak megsértése végett a beszerzett eszk6zok ara nem a kézbeszerzési eljaras
biztositotta garancialis keretek kozott keriilt meghatarozasra. A Tarsasag az ellen6rzott tételt az
ASZ iltal megallapitott piaci értéktSl 28 %-kal (nettd 30 980 672 Ft + dfz) magasabb értékben
szerezte be. Az ellendrzott tétel vonatkozasaban az Nvtv. 7. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak
ellenére a Tarsasag nem tett eleget a nemzeti vagyonnal torténd felelds, atlathato,
koltségtakarékos vagyongazdalkodasi kotelezettségének. (A piaci artol valo eltérés levezetését a IV.

sz. melléklet tartalmazza.)

A BESZERZES ELSZAMOLASA

A beszerzési eljaras keretében befogadott netté 141 504 600 Ft + afa 6sszegl szamla pénziigyi teljesitését
a Tarsasag gazdasagl igazgatdja engedélyezte, azonban a Szerencsejaték Zrt. eljarasa aktualizalt
vezérigazgatoi felhatalmazas hianyaban nem felelt meg a Szamlak likvidaciojanak eljarasrendje 4.6.

pontjaban el6irt szabalyoknak. Az ellenérzés soran atadott vezérigazgatéi felhatalmazasok a gazdasagi
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igazgatol megbizas vonatkozasaban nem mindstiltek érvényesnek, mivel azok a gazdasagi igazgaté korabbi

beosztisdhoz kapcsolodtak®™, melyek azért keriiltek bedllitasra szamara, hogy helyettesitési jogkérben

b
jarjon el mas vezetSk helyett. A gazdasagi igazgatd a pénzigyi teljesités engedélyezésére vonatkozoan a
Ptk. 6:16. § szerinti altalanos meghatalmazassal nem rendelkezett, igy jogosultsag hianyaban az ellenérzott

tételre vonatkozo pénziigyi teljesitést szabalytalanul engedélyezte.

A Térsasig az lizembe helyezés idSpontjat nem a Szamv. tv.* 52. § (2) bekezdésben foglalt szabalyok
alapjan allapitotta meg, mivel az Uzembe helyezési és maradvanyérték meghatirozasi bizonylatok™
tartalma alapjan az tizembe helyezés elrendelésének napja 2022.05.09-e volt, a Szerencsejaték Zrt. altal
alkalmazott 2022.04.12- kezdé idSponttal szemben (a3 ellendrsitt tétel lesgallitasira” 2022.04.19-6n, a
teljesitésigazolas’ Tarsasag altali aldirasara 2022.04.21-én keriilt sor). Az BEgyedi eszkoznyilvantartd kartonok?,
valamint az Uzembe helyezési és maradvanyérték meghatirozasi bizonylatok tartalma alapjan tovibba
megallapithaté volt, hogy a Tarsasag a Szamv. tv. 16. § (1) bekezdés szerinti egyedi nyilvantartasi
kotelezettség elbirasat is megsértette, mivel a beszerzett eszk6zok mennyiségénél nem a valdsan beszerzett

mennyiségeket tiintette fel, hanem termékenként egy darabot rogzitett.

A Tarsasag az ellenbrzott tételre vonatkozé adatszolgaltatasat a DKU rendelet szerint teljesitette, valamint

a 2022. évi informatikai beszerzéseirdl sz6l6 beszamolot benyujtotta.

KOZZETETELI KOTELEZETTSEG

A Szerencsejaték Zrt. a Taktv., és az Info tv.* rendelkezéseinek megfeleléen eleget tett kozzétételi

kotelezettségének a megkotott informatikai beszerzésre iranyald szerz6dése vonatkozasaban.
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JAVASLATOK

Az ASZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenbrzétt szervezet vezetdje
koteles a jelentésben foglalt megallapitasokhoz kapcsolodo intézkedési tervet osszedallitani
és azt a jelentés kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil az ASZ részére megkiildeni.
Amennyiben az ellendrzott szervezet vezetdje nem kiildi meg hatdridében az intézkedési
tervet, vagy tovabbra sem elfogadhaté intézkedési tervet kiild, az Allami Szdmvevészék
elnoke az ASZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesitheti.

SZERENCSEJATEK ZRT. VEZERIGAZGATO]JA RESZERE

1. Tegyen intézkedést annak érdekében, hogy a Tarsasig DKU terve a jovében a DKU rendelet 1. § (4)
bekezdés 3. és 4. pontjaiban foglalt tartalmi elvarasoknak megfeleljen.

2. Gondoskodjon arrol, hogy a jovoben a Kotelezettségvallalasi szabalyzat 5.2. pontjaban eléirt szabalyok
alapjan a kotelezettségvallalds elkészitéséhez kapcsolodo valamennyi dokumentum az erre vonatkozo
informatikai rendszerben (ANDOC-rendszer) teljeskoriien rendelkezésre alljon.

3. Tegyen intézkedést annak érdekében, hogy a Tarsasig a jovoben az informatikai beszerzésekre
vonatkozo becsiilt érték meghatdrozasandal a Kbt. 16. §-ban, Kbt. 28. § (2) bekezdésben rogzitett
eldirasoknak megfeleljen, valamint a Gbkr. 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt kontrollokat a
Tarsasag kialakitsa és miitkodtesse.

4. Gondoskodjon arrol, hogy a jovében a Kotelezettségvallalasi szabdlyzat 6.3.1. pontjaban eldirt
rendelkezés szerinti gazdasdgossagi szamitasok a 25 millié forint feletti beruhdzasokndl rendelkezésre
alljanak.

5. Alakitson ki és miikddtessen kontrollt a DKU rendeletben foglalt rendelkezések alapjén annak

biztositasdara, hogy a Szerencsgaték Zrt. informatikai beszerzései a jogszabalyban meghatdrozott
eldirasoknak megfeleljenek.

6. Vizsgalja feliil a Szamlak [ikvidaciojanak eljarasrendje 4.6. pont alapjan a vezérigazgatoi
felhatalmazasokat, és az aktualizaldsok érdekében (ahol sziikséges) tegye meg a sziikséges
intézkedéseket.

7. Gondoskodjon arrdl, hogy a jovében a Szamv. tv. 16. § (1) bekezdés szerint az egyedi értékelés elve

betartdsra keriiljon.
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MELLEKLETEK

B 1.SZ. MELLEKLET: ERTELMEZO SZOTAR

gazdasagi tarsasag

tobbségi allami tulajdon

vagyongazdalkodas alapelvei

informatikai célu beszerzés

szolgaltatas

A gazdasagi tarsasagok lzletszerd koz6s gazdasagi tevékenység folytatasara,
a tagok vagyoni hozzdjarulasaval 1étrehozott, jogi személyiséggel rendelkezé
vallalkozasok, amelyekben a tagok a nyereségbdl kbzosen részesednek, és a
veszteséget kozosen viselik.

(Ptk. 3:88. § (1) bekezdése)

Az allam tulajdonaban 1évé tagsigi jogviszonyt megtestesité értékpapit,
illetve az allam tulajdonaban 1évé egyéb tarsasagi részesedés, amennyiben a
tarsasagban a Magyar Allam kézvetleniil vagy kozvetetten a szavazatok tébb
mint felével rendelkezik.

(ASZ definicié a Vtv.# 1. § (2) bekezdés c) pontja és a Ptk. 8:2. § (1), (3)-(4)
bekezdései alapjan)

A nemzeti vagyon alapvetd rendeltetése a kozfeladat ellatdsanak biztositasa,
ideértve a lakossdg kozszolgiltatasokkal valé ellatasat és e feladatok
ellatasahoz szikséges infrastruktara biztositdsat. A nemzeti vagyonnal felel&s
médon, rendeltetésszeriien kell gazdalkodni.

A nemzeti vagyongazdilkodas feladata a nemzeti vagyon megbrzése,
értékének és allaganak védelme, rendeltetésének megfelels, az dllam, az
onkormanyzat mindenkori teherbird képességéhez igazodd, elsGdlegesen a
kozfeladatok ellatisdhoz és a mindenkori tarsadalmi  szikségletek
kielégitéséhez szitkséges, egységes elveken alapuld, atlathatd, hatékony és
koltségtakarékos muikodtetése, értékndvel6 hasznalata, hasznositasa,
gyarapitasa, tovabba az allam vagy a helyi 6nkormanyzat feladatanak ellatasa
szempontjabol feleslegessé valé vagyontargyak elidegenitése, azzal, hogy a
nemzeti vagyon megérzése érdekében végzett bontds vagy atalakitds nem
mindsil az allag védelmi kotelezettség megszegésének.

(Nvtv. 7. § (1)-(2) bekezdése alapjan)

Informatikai céld beszerzés alatt az informatikai eszk6z, szoftver,
alkalmazasfejlesztés és az ezekhez kapcsolédd szolgaltatasok beszerzésére
iranyulé keretmegallapodas vagy mas keretjellegli szerzédés, tovabba
visszterhes szerz6dés létrehozasat célz6 beszerzési eljarast értjik.

(DKU rendelet 1. § (4) bekezdés 5. pont)

Szolgiltatas alatt a gazdasigi tarsasig dltal igénybe vett/megrendelt,
harmadik fél altal nydjtott/szamlazott, nem anyagi javak termelésére irinyuld
tevékenységeket értjik.

(ASZ definicié a Szamv. tv. 3. § (7) bekezdés 1. pontja alapjan)
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Mellékletef

B II. SZ. MELLEKLET: AZ ELLENORZOTT SZERVEZETEK JEGYZEKE

ELLENORZOTT SZERVEZET NEVE

Szerencsejaték Zartkorien Mikodé Részvénytarsasag
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Mellékletek

B III. SZ. MELLEKLET: ELLENORZESI KRITERIUMOK

FOKUSZTERULET ELLENORZESI KRITERIUMOK

1. A t6bbségi allami tulajdonban 4ll6 gazdasagi tirsasag Viv. 2.§ (1) bek.
informatikai céld beszerzésének megfelelGsége Nvtv. 7. § (1)-(2) bek.

Taktv. 2.§,7/]. § (1) (3) bek.

Ptk. 3:4. § (1) bek., 6:16. §, 6:215-234. §, 6:238-271. §,
6:272-6:279. §,

DKU rendelet 1. § (2) bek. d) pont, 7-13. §
Kbt. 16. § (1), 28. § (2)
Gbkt. 4. §, 6. §, Gbkr. Iranyelv?, Gbke. Kézikonyvs!

Szamv. tv. 4. § (1) bek., 14. § (3) bek., 16. §, 25. § (6) bek.,
58. §, 159. §, 160. § (3a) és (3b) bek., 161-161/A., 164. §
(2) bek., 165. § (1)-(2) bek., 166. § (1)-(2) bek., 169. § (1)-
(2) bek.

a Tarsasag belsé szabalyzatai (Alapszabaly, SZMSZ.,
Igazgatésagi Ugyrend, Feligyel6bizottsagi tgyrend,
Kotelezettségvallalasi  szabalyzat, Eseti kozbeszerzési
szabalyzatok,  Beszerzési  szabalyzat, Informatikai
beszerzések engedélyeztetési rendje, Szoftvergazdalkodasi
szabalyzat, Projektmenedzsment szabalyzat,
el6terjesztések rendje, tulajdonosi joggyakorld premisszai,
tervezési  szabalyzat, portfélié szabalyzat, Szamlak
likvidaciéjanak eljarasrendje)

Info tv. 33. §
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Mellékletef

B 1V.SZ. MELLEKLET: PIACI ARTOL VALO ELTERES

DKU cikkszam AFA DKU KM DKU KM Beszerzési Becsult iaci érték 2 U 4raiva U 5 érté arsasag | A Ta ag altal a Supportok
2021.10.13-i*+* . a menny. k a altal alkalmazott arfolyammal becsult é: <
nett6 ar/db aban (db)
(HUF)

alkalmazott 2 S
szorzok apj correk va (HUF)
HUF EUR J 2022.01.01.- £ a 10. oszlop
2021.10.13. 2021.10.13. (4. és 3. (360 . oszlop adata 2023.05.17. szotrzata) azzal a
és 3 ¢ 3. p EUR/HUF kité

(1.
arfolyam
fix 1 évre szolnak,
ezért kereken 1
év, illetve 2 évre

CF4-B4-ADV-ES-AD-P-
SSS-C 27 384 905 1 093,48 8 962,29 3079 240 8 747,84 7 698,31 2771 392 3519 668 | 2,093150685 6158 480 7 367 194 8 002 400

VS7-EPL-6AK-P-SSS-C 27 2429 958 6 903,29 2 607491 4859 916 13 806,58 12 149,83 4 373 937 5554900 | 1,37260274 4 859 916 7 624 671 12 628 800

VS7-ESP-EPL-AK-UG-

© 27 7 550 389 21 449,97 2| 23 650,00 15100 778 42 899,94 47 300,00 17 028 000 21 625 560 - 15100 778 21 625 560 17 802 400
CL19-ADV-P-SSS-C 27 820 614 2 331,29 18 2 331,29 14 771 052 41 963,20 41 963,22 15106 759 19 185 584 | 2,093150685 29 542 104 40 158 319 38 385 000
CF4-B4-ADV-ES-AD-C* 27 1446 363 4108,99 8 3 937,50 11 570 904 32 871,89 31 500,00 11 340 000 14 401 800 - 11 570 904 14 401 800 13 641 600

CL19-EPL7-ADV-UG-
C= 2 405 097 6 832,66 6 547,50 43 291 746 122 987,92 117 855,00 42 427 800 53 883 306 43 291 746

53 883 306 51 044 400

Osszesen 92 673 636 2 93 047 888 118 17 110 145 060 850 141 504 600
* A DKU Portalon el nem érheté T3 végii két cikkszam (CF4-B4-ADV-ES-AD-C-T3 és CL19-EPL7-ADV-UG-C-T3) esetében az alap cikkszimokat (CF4-B4-ADV-ES-AD-C és CL19-EPL7-ADV-UG-C) és
az azokhoz kapcsolodo arakat vette alapul az ellenérzés. Ennek oka az, hogy a ,,T” -szintek kedvezményes arsavokat, vagy programokat jeldlnek, amelyeket tigyféltipusok vagy partnerségi szintek szerint hatarozott
meg 2 Vmware (igy az alap cikkszamokhoz képest alacsonyabb 4ron kellene szerepelnie). Osszevetési alapként a DKU Portalon régzitett alap cikkszamok 4rai felhasznalhatéak (mivel a Tarsasag a T3 végl
cikkszamu termékeket magasabb dron véasarolta meg, mint amennyibe az alap cikkszdmok kertltek).

** A Tarsasag a beszerzési igényéhez kapcsolodo bejegyzését 2021.10.13-an rogzitette informatikai rendszerében, igy az ellen6rzés altal meghatarozott piaci ar ezen idépontra vonatkozoéan kertilt meghatarozasra.
Megjegyzés: a DKU KM (EUR) drak a beszer3ési eljdrds sordn viltogatlanok voltak.
Piaci artol valo eltérés a netté becsiilt értékhez képest: 145 060 850 Ft / 110 523 928 Ft = 1,3125 -> + 31,25 % (nett6 34 536 922 Ft, ami brutt6 43 861 891 Fy)

Piaci artol valo eltérés a netté szerz8dés értékéhez képest: 141 504 600 Ft / 110 523 928 Ft = 1,28 -> + 28 % (nett6 30 980 672 Ft, ami brutt6 39 345 453 Fr)
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FUGGELEK: ESZREVETELEK

A jelentéstervezetet a Szamvevoszék 15 napos észrevételezésre
megkiildte az ellendrzott szervezet vezetbjének az ASZ tv. 29. §
(1) bekezdése eloirasanak megfelelden.

A jelentéstervezet megdllapitisaira a Szerencsejaték Zrt. észrevételt tett. Az ASZ tv. 29. §
(3) bekezdésével Osszhangban az ASZ a Fiiggelékben feltiinteti a megdllapitdsokkal
kapcsolatban tett, el nem fogadott észreveteleket, illetve az el nem fogadott észrevételek
indokoldsat.

1)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzésre iranyulé dontés fejezet 2. bekezdés vonatkozasaban:
WAz adatszolgdltatas keretében megkiildott T terv 2022.xlsx és IT terv 2023.xlsx” fdjlok az informatikai beszergéseket és

Jejlesztéseket rigRitették, amelyek kiRitt nagy sxamban s3erepeltek olyan informatikai igények, amelyek vonatkozdsiban DKU

bejelentési kitelesettsége a Tdrsasdgnak nem volt (pl: mdr éli szerzddés okan, vagy kordbbi DKU engedély miatt), mely
hivatkozdsokat a tiblizat B oszlopa tartalmazza. Emellett a DKU rendelet 1. § (4) bekezdésének 5. pontja alapjin
informatikai besgeryésnek mindsiil az, informatikat eszRoz, s3oftver, alkalmazasfejlesztés és az exekhbez kapesolodd szolgdltatisok
beszerzésére iranynld keretmegallapodds vagy mas keret jellegii s3erzddés, tovabba vissgterbes s3er30dés létrehozdsdt cél30 beszerzési
eljdrds. Tekintettel arra, hogy egyes IT tervben szerepld lehivis esetében a keretszerzddés mdr rendelkezésre dllt, ag azokbil valo
lebivdsokat a fogalom meghatirozds alapjan nem s3iikséges a DKU felé bejelenteni vagy a DKU tervben szerepeltetni. A 2022.
évre vonatkozd 525 darab tételbdl allo tervben dsszesen 19 db sor szerepel (ebbdl 6 db tirlésre keriilt, 3 db nem informatikai
beszgerzés: futdrszolgdlat, forditds, parkolds), melyek nem tartoznak a fent emlitett egyik kategridba sem, és egek koZitt is
mindissze elenyészé szamii (10 db) olyan tétel azonosithatd, amelyek a DKU tervezés és ag dizleti tervezés koitt eltelt honapok
alatt meriiltek fel a Tdrsasdag miikodése sordin, mely mennyiség dallaspontunk szerint egy TOP 10-es drbevételii dllami villalat
életében nem haladja meg a normal iizletmenetbe tartozo mértéket. Fentiek alapjan megdllapithato, hogy a Szerencsejitéke Zrt.
DKU terve a DKU rendeletben foglalt tartalmi elvirdsokat nem sértette meg.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: A Tarsasag DKU terve azonban a rendelkezésre 4116 IT tervével nem allt

6sszhangban, mivel azok kéz6tt nagy volument eltérés volt tapasztalhat6 (@ DKU tervben az IT tervben szerepld
525 darab tétel kiziil mindéssze 223 darab tétel volt beazonosithatd). A Szerencsejaték Zrt. DKU terve — az IT tervtdl
valo eltérés kovetkeztében —a DKU rendelet 1. § (4) bekezdés 3. és 4. pontjaiban foglalt tartalmi elvarisoknak
nem felelt meg, mivel abban nem kertltek teljeskortien rogzitésre az adott évre tervezheté informatikai

beszerzések.

El nem fogadas indoka: A Szerencsejaték Zrt. észrevétele is alatimasztja az ASz megallapitasait, miszerint a
Tarsasag 2022. évi IT terve nem allt 6sszhangban a 2022. évi DKU tervével. A Tarsasag 2022. évi DKU

©29. § (1) Az Allami Szamvevészék az ellendrzési megallapitasait megktldi az
ellenérzott szervezet vezetdjének vagy az altala megbizott személynek, és annak, akinek
személyes felel6sségét allapitotta meg,.

(2) Az ellen6rzott szervezet vezetSje és a felel6sként megjeldlt személy az ellenérzés
megallapitasaira tizenot napon belil irasban észrevételt tehet.

(3) Az Allami Szamvevészék az észrevételre a beérkezésétdl szamitott harmine napon
belil irasban valaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket koteles a jelentésben
feltintetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.
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tervében szerepld tételek a 2022. évi IT tervben teljeskérien nem voltak beazonosithatoak, tovabba a 2022. évi
IT terv olyan informatikai beszerzéseket is tartalmazott, melyek a 2022. évi DKU tervben nem keriiltek
felvezetésre. A DKU irdnymutatasa alapjan (mely megfelel a DKU rendelet 1. § (4) bekezdés 3-4. pontjaiban
foglaltaknak) az éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervekben minden, elére tervezetten megvalositani
kivant, a DKU rendelet targyi hatilya ala tartoz6 informatikai beszerzést szerepeltetni kell (megiegyzés: a 2022. évi
informatikai beszerési és fejles3tési tervrdl késziilt beszamols adatai alapjin a DKU dltal elbirdlt 231 db igénybél 103 db-ot
terven feliili igényként nydjtott be a Tdrsasag). Tovabba a 2022. évre vonatkozé IT tervben olyan tételek is
szerepeltetésre kertltek, melyek nem tartoztak az informatikai beszerzés keretei k6z¢ (pl. futarszolgalat, forditas,

parkolas), mely szintén igazolja a nem megfelel6en végrehajtott informatikai tervezést.
2.)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzésre iranyulé dontés fejezet 3. bekezdés vonatkozasaban:
WA beszerzés a SZIIR projekt részeként valdsult meg, mely projekt a (0393 SZIIR alszamldn) a 2021. évi sigleti terv részeét
képezte. Mivel a vizsgalt beszerzés is a SZIIR projekt megvaldsitdsat tamogatta, exért megdllapithats, hogy ag iigleti tervben a
SZIIR projektre dedikdlt dsszeg fedezetet biztositott a V' Mware beszerzés AEGLS megijitasa” targyi eljarasra. Mivel a
beszeryés fedezetéiil szolgdld pénziigyi forrds a 2021. iigleti tervben is a Tarsasag rendelkezésére allt, eért allaspontunk serint a

hivatkozott Tervezési Szabdlyzat 4.4.8. pontianak megsértése nem dallapithatd meg.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: Az ellenSrzott tételhez kapesolodd beszerzési igény a 2022. évi DKU

tervbe felvezetésre kerilt, azonban azt a Szerencsejaték Zrt. nem annak a terhére valdsitotta meg, hanem a
2021. év végén rendkiviili beszerzési igényként nydjtotta be a DKU részére. A rendkiviili beszerzési igény
indoka az volt, hogy a Tarsasag 4j AEGIS rendszerének bévitéséhez fejlett virtualizacids licencek voltak
szitkségesek, a korabbi meglév6 licencek képességeit pedig a sziikséges szintre kellett fejleszteni. A
Szerencsejaték Zrt. a rendkiviili beszerzési igényt a SZIIR projekt ala vonta, mely keretében a beszerzés fedezete
is biztositasra kertilt. A Szerencsejaték Zrt. fentieckben rogzitett eljarasa a tervezési szabalyzat 4.4.8. pontjaban
el6irtaknak nem felelt meg, mivel projekt keretében csak olyan fejlesztés lett volna megvalésithatd, melynek
pénzigyi forrasa az tizleti tervben rendelkezésre allt, a rendkiviili beszerzési igény miatt ezen feltétel (mivel az

a 2021. évi tzleti tervbe nem kerilt tervezésre) nem teljestlt.

El nem fogadas indoka: A Tervezési Szabalyzat 4.4.8. pontjaban régzitettek értelmében a rendkivili beszerzés

annak jellege miatt nem része az tzleti tervnek. A Tarsasag az ellenbrzés részére atadott dokumentumai szerint
— JIRA 2021. november 12-i bejegyzés dokumentuma —, illetve a 2024. december 2-an megtartott helyszini
interj és helyszini szemle soran (jegyzOkonyv 5. kérdés-valasz, helyszini szemle bekezdés) szintén
megerdsitette, hogy a beszerzésre sem a 2021. évi, sem pedig a 2022. évi tizleti tervben nem volt fedezet (forrast
nem tartalmazott), mivel rendkiviili tételként keriilt az igény beterjesztésre a DKU felé. Tovabba a tervek annak
ellenére nem tartalmaztak a beszerzett tételeket, hogy azok a Szerencsejaték Zrt. helyszini szemle keretében tett
nyilatkozata alapjan a licencek tervezése jol iitemezhet6. A beszerzés forrasat a Tarsasag az Andoc rendszer
2022. marcius 16-1 bejegyzése alapjan (keretlehivasi kérelem) atcsoportositassal, utdlag a szerz6dés egyeztetése

szakaszaban biztositotta azaltal, hogy azt utélagosan a SZIIR projekt ala vonta.
3.)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzésre iranyuld dontés fejezet 4-5. bekezdés vonatkozasaban:

WA becsiilt érték meghatarozdsa soran Tdarsasagunk nem a KNM-es drlistit vette figyelembe - erre vonatkozd jogszabalyi kitelezése
nem is volt -, hanem ag eljaris fajtajaboz; jobban igazodd, piackutatison alapuld becsiilt érték meghatirozdsi modsertant
alkalmazott azzal, hogy kigvetleniil a gydirtotol kért drajanlatot. 1tt jegyezziik meg, hogy a Kbt. dltal felsorolt becsiilt érték

22



Fiiggelék: Eszrevételek

meghatdrozdsi médsertan nem egy taxativ felsorolds, a Kbt. csupdn azt rigiti, hogy a mddszertannak objektivnek kell lennie,
és a gydrtdi drajanlatkeérés a piaci gyakorlat s3erint is annak mindsil, igy a nettd becsiilt érték meghatirozdsa a Kbt. eljirisainak
megfelelden tirtént. Eziiton is jelezziik, hogy a piackutatis eredmeényeként a gydrto dltal megkiilditt kalkulicid az ellendrzést
Végzik részére - az Allami Szdmveviszéik EAR rendszerébe - 2024. oktiber 10-ig dtaddsra keriilt, gy annak rendelkezésre
dlldsa igazoldst nyert. A piackutatds (netto 145 060 850 Ft) megfeleliségét az, is alatamasztja, hogy a beszerési eljirds sordn
azg ajanlattevike dltal kiildott ajanlatok is a gyartd dltal megadott osszeghes kozelitetrek (NTT: 146 251 820 Fry 'T-Systems:
145 536 940 Ft; Areus: 141 504 600 F2), melyre tekintettel kijelenthetd, hogy a becsiilt érték a piaci viszonyoknak megfelelden
keriilt meghatdrodsra. A Szerencseiatéke Zrt. Szdamviteli Politikdja nem irja eld, hogy a becsiilt értéket az NMINB
kizépdrfolyamon sziiksiges dtszamitani. A Tisztelt Allami Szdmveviszék dltal jelzett 1,27-es sz0rz0t a Tarsasdg nem tudta
agonositani, tudomdsunk sgerint azt ag, eljardsban nem alkalmazta. (A gyartdi ajanlatban valdban szerepelnek szordtényezik
- 1,37 és 2,09-es 530130k, melyekre késibb részletesebben is kitériink -, de azokat sem a Tdrsasdag, hanem a gydrtd hatdrozta
meg.) Megregyezziik, hogy a helyszini ellendrzés soran valoban esett s30 telefonos egyextetésrdl, agonban az erre vonatkozd résg a
2024. december 02. napjan kelt jegyzdkinyvben félreérthetien s3erepel, mert a telefonos egyextetés nem a beszerzési fazishan tortént,
a Kbt. szerinti becsiilt érték meghatdrozashoz nem kapesoldott semmilyen mddon, hanem egy évvel kordbban tirtént, amikor a
Tarsasdg a 2021. évi jiglet: tervezéséheg gyijtott informdciot. Az igy kapott informdcidkat a S3erencsejdték Zrt. arra hasgnalta,
hagy egy eldzetes, nagysagrendi pénziigyi tervezést végexen a teljes évre, tebit a telefonos egyextetés a tényleges beszergési folyamathoz,
nem  kapesolddott, abban  semmiféle relevancidval nem birt. Fentiek alapjan a Kbt. és Gbkr. megsértésére vonatkozo

megdllapitdasokat nem tartink megalapozottnak.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: A DKU rendelet a beszerzési eljarasok értékének meghatarozasara a Kbt.

szerinti becsiilt értéket veszi alapul, melyet a DKU felé benytjtott tervekben is rogzitenie kell a gazdasagi
tarsasagoknak. A beszerzési igény fedezetigazolasahoz sziikséges becsiilt érték nyilatkozat a Szerencsejaték Zrt.
rendelkezésére allt, melyben megadasra kertlt, hogy a becstlt érték (netté 145 060 850 Ft / brutté 184 227 280
Ft) piackutatassal keriilt meghatarozasra. A Szerencsejaték Zrt. a piackutatas eredményét irasos formaban
igazolni nem tudta, azon oknal fogva, hogy a termékek arairél — a Tarsasag nyilatkozata alapjan — telefonon
kértek tajékoztatast a licenc forgalmazojatol. A Tarsasag az eljarasaval a Kotelezettségvallalasi szabalyzat 5.2.
pontjaban elbirt rendelkezést megsértette, mivel az erre vonatkozé informatikai rendszerében nem allt
teljeskortien rendelkezésre a kotelezettségvallalas el6készitéséhez kapcesolodd valamennyi dokumentum.

A Szerencsejaték Zrt. a becsilt érték meghatarozasa soran nem tett eleget a Kbt. 16. § (1) bekezdésében el6irt,
a placon altalaban kért vagy kinalt értéken torténd nettdé beszerzési érték megadasanak sem, mivel a licenc
forgalmazdja altal adott aron felil 1,27-es szorzé értéket alkalmazott, melynek okara egyéb szamitast,
alatamaszté dokumentaciot nem készitett. EbbSl adéddan a Tarsasag a Gbkr. 6. § (2) bekezdés a) és b)
pontjaiban foglalt rendelkezések ellenére az informatikai beszerzési folyamatokhoz nem épitett ki olyan
kontrollt, amely biztositotta volna a dontések dokumentumainak el6készitését, a dontések célszerliségi,
gazdasagossagi, hatékonysagi és eredményességi szemponti megalapozottsagi vizsgalatat. A Tarsasag a becsiilt
értéket tovabba nem a nyilatkozatdban meghatarozott MNB kézéparfolyamon szamitotta at, valamint a
licencek, és a supportok idszakat tort évek figyelembevételével hatarozta meg, annak ellenére, hogy azok egész
éves idGszakra voltak elérhetéek. A Szerencsejaték Zrt. indikativ ajanlatot irasban nem kért be, illetve egyéb
moédon sem tudta igazolni az alkalmazott arak megfelel6ségét, igy a Kbt. 28. § (2) bekezdésben rogzitett
el6irasok ellenére az objektlv moddszerek alkalmazasanak és azok eredményének dokumentalasi

kotelezettségének sem tett eleget.

El nem fogadas indoka: Az ASZ megallapitaisa a Kbt. szerinti becsiilt érték meghatirozdsa sordn
alkalmazando eljarasra iranyult, mely az észrevételben hivatkozott KM szerinti arlista alkalmazasat nem

régzitette. A Tarsasag becsilt értéke a Kbt. 16. § (1) bekezdésében el6irtaknak nem felelt meg, mivel a licenc
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forgalmazdja altal adott aron felil 1,27-es szorzéd értéket alkalmazott, melynek okara egyéb szamitast,
alatamaszté dokumentaciot nem készitett. A Szerencsejaték Zrt. altal rendelkezésre bocsatott Becsilt érték
alatamasztasa.xlsx, valamint ugyanazon levezetést tartalmazo BENY _alatamaszto_]
NIBESZ_2347_2021111.xIsx kalkulaciés tablaban (megiegyzés: melyet ag excel tibla informdcios adatai alapjan a
Szerencsejdték Zrt. alkalmazottia hozott létre mindkét esetben) az 1,27-es szorzé kétszer kerilt alkalmazasra az alabbiak
szerint: nett6 érték 122 cella = SZUM(L2:1.20)*1,27, majd a brutté érték meghatarozasanal ismét 1,27-es
szorzot alkalmazott a Tarsasag 1.23 cella = L1.22*1,27. A Tarsasag a Kbt. 28. § (2) bekezdésben el6irt
rendelkezéseknek nem felelt meg, mivel az objektlv moédszerek alkalmazasanak és azok eredményének
dokumentalasi kotelezettségének nem tett eleget (megjegyezzik, hogy nem a gyarté feleléssége a becsilt érték
kalkulacio elkészitése és annak alatamasztasanak dokumentalasa, hanem az ajanlatkéréé). Az ajanlatkérs a Kbt.
28. § (1) bekezdésben meghatarozott felel6sségi korében koteles a becstlt érték meghatarozasa céljabdl kilon
vizsgalatot végezni és annak eredményét dokumentalni. A piackutatasi folyamat tekintetében a Szerencsejaték
Zrt. 2024. december 2-an kelt nyilatkozta szerint (jegyzékonyv 9. kérdés-valasz) a VMware Magyarorszag araival
szamoltak, melyet telefonon kaptak meg és irasos formaban nem allt rendelkezésre a piackutatas eredménye. A
hivatkozott helyszini jegyz6konyvre a Tarsasag képvisel6i észrevételt nem tettek, azt a helyszinen elfogaddlag
alafrtak. Az ASZ megillapitisa tovibba nem a Tarsasig Szamviteli politikdjiban el6irt becsilt érték
atszamitasara vonatkozott. A Szerencsejaték Zrt. 2024. december 2-an tett nyilatkozata (jegyz6konyv 9. kérdés-
valasz) szerint a becslt érték nyilatkozat kiallitasanak napjan érvényes MNB kozéparfolyamon szamoltak, ezzel
kalkulalédik a forintos érték. Megjegyezzik, hogy a Tarsasag Szamviteli politikdja is meghatarozta a devizas

tételekre vonatkozé atszamitasi szabalyokat, melyben az MNB altal kozzétett arfolyam kertilt régzitésre.
4)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzésre iranyuld dontés fejezet 4. bekezdés vonatkozasaban:

gy jelentds, atfogo projekt keretében megvaldsuld beruhdzds egyes tételer drbevételt nem generdlnak, csak raforditdst jelentenefk,
mivel jelen beszerzés targya a SZIIR projekt keretében ilyen beruhazisi tételnek mindsiil, igy gagdasdgossdgi, eredmeényességi
szdmitds nem értelmezhetd a beszerzésre, exért nem Résiilt hozzd. Mindezek alapian nem tudott a tdrsasdg gazdasdgossagi

samitdst késgiteni az ellendryéssel érintett besgerzés kapesan.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: A  kivalasztott  informatikai  beszerzéshez kapcesolédéan  a

Kotelezettségvallalasi szabalyzat 6.3.1. pontja szerinti gazdasagossagi szamitas nem késziilt el.

El nem fogadis indoka: Az ellendrzott tétel rendkivili beszerzésnek mindsilt, a beszerzési igény

keletkezésekor a beruhazas nem volt még a SZIIR projekt része, mivel késébb kerilt bevonasra. A SZIIR
projektbe torténé bevonas oka a beruhazas fedezetének biztositasa volt. A Szerencsejaték Zrt.
Kotelezettségvallalasi szabalyzatanak 6.3.1. pontja szerint 25 millié forint feletti beruhazasoknal gazdasagossagi
szamitast kell késziteni, melynek a Tarsasag nem tett eleget, ezt a Szerencsejaték Zrt. 2024. december 2-an tett

nyilatkozata (jegyz6konyv 1. kérdés-valasz) is megerdsitette.
5)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzésre iranyuld dontés fejezet 6. bekezdés vonatkozasaban:

Abagy a Tisztelt Allami Sziamveviszék részére dtadott miszaki leirdsban is szerepel, a Szerencsejaték Zrt. dltal megvisirolt
termékek licencekhes kapesolodtak, amelyek frissités (upgrade) kivetkextében megvaltogtak, de nem csupdn cikkszdamukban és
megneveésiikben, hanem funkcionalitasukban is. Egek eredetileg mar rendelfeztek egy lejdrati iddvel, ehhex volt sziikséges
lleszteni azg; 1] tamogatdsokat is, amely ag 1y licencheg; tartogd egy éves tamogatdsi cikkszdammal nem volt kezelhetd. Mindezek
alapjan a gydrtd egy szorzot (2022.01.01 és a lejdrat kizitti napok szdama/365) hasgndlt, amellyel megszorozta a standard
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cikksdmhboz, tartogo tamogatds drit. Megdllapithatd, hogy a gydrtd dltal az, egyes licenszek kapesan megadott 2,093150685 -es
és 1,37260274-es szorzdkat nem a Tdrsasdg hatdrogta meg, és azok hasgndlatinak a fent bemutatott objektiv okai voltafk.
Mivel a DKU KM standard tamogatdsi cikks3dmok pontosan egy évre szoltak, igy abhog tartoz drakat adtak a szallitik a
KM elsé ajanlati szakasziban a DKU-nek, exért nem tekinthetdk referencianafk, mivel a listadgr 209,315%-a és a 137,260%-
a (Isd. fenti s30r30k) nem volt azokba bedrazva. Alldspontunk szerint mindezek alapjin kijelenthetd, hogy ha a timogatdsok
tekintetében kobeszerzésben a gydrto exeket (Isd. fenti szorzikkal nivelt) az drakat ajanlja ki a disztribiitorokon keres3til a
KM szdillitéknak, akkor azok nem tudtak volna a Szerencsejdtéke Zrt. résgére ajanlatot adni, mivel nines rd lehetdségiik, hogy
KM-es listadr felett hatdrozzanak meg drat. Megjegyezziik tovibba, haogy a Tisztelt Allami S dmveviszék az isszehasonlitisban
nem a miisgaki kiirasban sgerepld I 3-as véghi licensgek drait hasonlitotta ossge a KM-ben taldlhatd drakkal, hanem egyéb alap
cikksdamoket, és agokkal végexte el azg ellendrést, melyek dsszevetési alapként torténd felhasgndlasa nem ugyanazt ag eredmeényt
adja. Fentiek alapjin megillapithatd, hogy a Tisztelt Allami Sziamvevdszék dltal becsiilt 31,25%-0s piaci értéknél magasabb
drra vonatkozd megillapitisa nem megalapogott, mivel nem ves3i figyelembe sem agt, hogy a DKU KM-bél csak egy éves iddszakra
lehetett volna tamogatist besgerezni (exért nem is alkalmazhatott volna 2,093150685-es és 1,37260274-es sgorzokat), amely
miisgaki okokbdl sem lett volna megfeleld a Tarsasdg s3amira, tovibba agt sem, hogy az dssgehasonlitdasnal egyes licenszeknél
nem a miis3aki leirasban szerepld tipusokat hasonlitotta dssze a DKU KM-ben elérhetd licenszekkel. Fentick - valamint a
kordbban eldadottak alapjan - alapjan a Taktv. megsértésére vonatkozd megallapitist nem tartjnk megalapozottnak.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: A Szerencsejaték Zrt. altal alkalmazott becsiilt érték megfelel6ségének
kontrollja érdekében a DKU Portalon elérhet6 DKMO1VLIC20 szimu keretmegallapodas atinformécioi az
ellendrzés keretében lekérdezésre keriiltek. A kontroll adatok alapjan az ASZ altal megéllapitott piaci artdl a
Szerencsejaték Zrt. becsilt értéke jelentsen eltért. A Tarsasag informatikai beszerzésre iranyulé dontése a
fentiekben rogzitett szabalyszerttlen eljarasbol adédéan nem volt megalapozott, a Szerencsejaték Zrt. a becstilt
értéket a piackutatas napjan érvényes DKU KM 4rakon szimitott piaci értékhez képest 31,25 %-kal (nettd 34
536 922 Ft + afa) magasabb értékben hatarozta meg. A dontésel6készité dokumentumok hianya, valamint a
becsult érték megalapozatlansiga miatt a Taktv. 7/]. § (3) bekezdés e) pontjdban foglalt rendelkezés sérilt, a
Tarsasag els6 szamu vezetdje nem alakitott ki és mikodtetett olyan belsé kontrollrendszert, amely az ellenérzott

tétel vonatkozasaban biztositotta volna a jogszabalyi el6irasoknak megfeleld, szabalyozott, atlathaté mikodést.

El nem fogadas indoka: A Szerencsejaték Zrt. az altala rendelkezésre bocsatott Mszaki leiras, valamint a

2021. november 19-i JIRA bejegyzése alapjan a T3-as licencek hianya miatt dontétt ugy, hogy a teljes beszerzést
sajat hataskérben folytatja le. Az ellendrzés részére sem a DKU részérdl jovahagyott miiszaki lefrasban, sem
pedig a Tarsasag altal adott nyilatkozatban nem kertlt rogzitésre a tort évekre vonatkozé licenc vasarlas, mivel
a Muszaki lefrasban szerepld érintett cikkszamok esetében is fix év volt megjeldlve, melyet a 2024. december 2-
1 jegyz6konyv 9. kérdés-valasza is alatamaszt. A T3 licencek vonatkozasiaban az alaplicencek Osszevetési
alapként torténé felhasznalasanak magyarazatat az ASZ altal készitett piaci ar levezetd tablazat tartalmazza. A
T3-on kivili licencek esetében a Miuszaki lefrasban szerepl6é cikkszamok szerint keriltek kigytjtésre az
dsszehasonlitas alapjat képezé adatok (KM arak). A DKU Portalon el nem érhetd T3 véga két cikkszam (CF4-
B4-ADV-ES-AD-C-T3 ¢és CL19-EPL7-ADV-UG-C-T3) esetében az alap cikkszamokat (CF4-B4-ADV-ES-
AD-C és CL19-EPL7-ADV-UG-C) és az azokhoz kapcsol6dé arakat vette alapul az ellenérzés. Ennek oka az
volt, hogy a ,, T”-szintek kedvezményes arsavokat, vagy programokat jelélnek, amelyeket tgyftéltipusok vagy
partnerségi szintek szerint hatarozott meg a VMware (igy az alap cikkszimokhoz képest alacsonyabb aron
kellene szerepelniiik). Osszevetési alapként 2 DKU Portalon rogzitett alap cikkszamok 4rai felhasznalhatoak,
mivel a Tarsasag a T3 végt cikkszamu termékeket magasabb aron vasarolta meg forintban, mint amennyibe az
alap cikkszamok keriiltek. Megiegyezziik tovibba, hagy a tiblizat adatai alapjin az ASZ dltal alkalmazott KM alaplicenc

drak (enroban), valamint a Tdrsasdg becsiilt értéke sordan haszndlt T3-as licenc drak (enroban) minimalisan tértek el. A piaci
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art6l valo jelentGs eltérést az 1,27-es szorzo kétszeri alkalmazasa okozta a beszerzési eljaras soran (lasd

észrevételre adott valasz 3. pont levezetés).

6)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzési eljaras fejezet 1. bekezdés vonatkozasaban: ,,.4 DKU
rendelet 7. (-a szerint érintett s3ervezetnek az ,,0tt meghatdrozott struktiira és adattartalom serint részletexve, a Portdlon
keres3tiil” kell benyiijtania a3 informatikai beszersési igenyt a DKU részére, mely csak abban ag esetben teljesithets, ha a
benydijtashoz, eldirt sziikséges dokumentumok aldirva rendelkeziésre dllnak (pl.: fedezetigazolds, becsiilt érték nyilatkozat, miszaki
leirds, becsiilt érték aldtamasztas.) Azzal, hogy a Szerencsejaték Zrt. egyik belsd rendszerében a besgerzési jegy (JIRA ticket)
letrejott 2021. oktdber 13. napjan, azzal ag igény benydjtdasahoz, s3iikséges dokumentdicid elddllitasnak folyamata indult csak el,
mely nem jelenti az igény hivatalos felmeriilését, csak a Tarsasdgi belsd dontéshozataldhoz; is sziikséges folyamat megkezdését. Az
1gény csak akkor tekinthetd létrejitineke, ha arra vonatkozdan a megfeleld szintii dintéshozd jovabagydsa rendelkezésre dll, vagyis
azg arva jogosult személy eldonti, hogy az iizleti elfépzelés igényneke tekintheti-e. 3 értelemszeriien nem is lebet mdisként, hiszen
példdaul egy tulajdonosi szintet elérd beszerés esetén a belsd dontéshozatali folyamatokat még s3dmos kiilsd igazgatosdg,
Jeliigyeldbizottsdgi és részvényesi eliterjes3tés és - dintés kivet, melyek utin van csak lebetéség a DKU részére benysjtani az igényt,
hiszen ha et a dintések eliit tenné a Tarsasig, akkor azzal az DKU eljards megkedésekor eldlegként megfizetésre keriild
eljdrdsi dij elvesztését ockaztatna, menrt ag nem jdr vissga abban az, esetben, ba a Tdrsasag az, eljardst - pl.: mert ag arra jogosult
dontéshozd nem adta hozzdjaruldsat - visszavonja. Mivel a sziikséges dintés (2021. december 2.) mellett a dokumentacio
teljeskdriien 2021. december 07. napjin allt eld (aldirt becsiilt érték nyilatkozat és fedezetigazolis), eért az informatikai igény
ekkor vilt benyiijthatovi a DKU részére, igy kijelenthetd, hogy a Tarsasdg nem a DKU rendeletben meghatirozott hatdridin til
nyiijtotta be az igényt az jigynikség részére. Megdllapithats, hogy a Tirsasig a DKU rendeletben eléint hatiridét megtartva
nydjtotta be igényét.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: A Szerencsejaték Zrt. az ellenSrzott tételhez kapesolédéd rendkiviili

informatikai beszerzésre vonatkoz6 igényét a DKU rendelet 7. § c) pontjdban foglalt rendelkezések ellenére
nem az igény felmeriilését kéveté 5 munkanapon beliil nytjtotta be a DKU Portalon keresztiil (beszersési igény
igazolé bejegyzése: 2021.10.13., DKU benysijtds: 2021.12.07.).

El nem fogadas indoka: A Szerencsejaték Zrt. informatikai jellegli beszerzéseinek el6zetes engedélyeztetési

rendjérdl sz016 szabidlyzat alapfogalmak 3. pontja szerinti igénybejelentés a 64/2012 sz. vezérigazgatoi
utasitasban kiadott kotelezettségvallalas eljaras rendje szerint: az igénylé szervezeti egység elektronikusan
készult irasbeli nyilatkozata, feljegyzés, levél, beiktatott e-mail, stb.) és annak mellékletei az aru vagy szolgaltatas
beszerzésének, megrendelésének sziikségességér6l. A nevezett szabalyt a Tarsasag Kotelezettségvallalasi
szabalyzatanak 3.5. pontja is tartalmazza. Ezeknek a szabalyoknak a keretében a Tarsasag igénybejelentése a
beszerzés sziukségességérdl 2021.10.13-an megtortént (Iétrehozasra kerilt a bejelentés) a JIRA rendszerben.
Megjegyez=iik, hogy a dijfizetési kitelezettség nem rigtin a DKU beszerzési jgény jovahagydsra tirténd benyijtdsakor meriil fel.
A DKU rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljards meginditasanak feltétele, hogy az érintett
szervezet 2 DKU részére a beszerzés Kbt. szerinti — egybeszamitis nélkiili — becsiilt értékének a DKU 4ltal
meghatarozott mértékét, de legfeljebb 1%-at elSlegként megtizesse. A nevezett esetben akkor keletkezik
dijfizetés, ha a DKU a beszerzési igény kielégitésére szolgilé beszerzési eljarast az érintett szervezet javara
eljarva kdzpontositott beszerzés keretében vagy jarulékos beszerzési szolgaltatas nyudjtasaval maga folytatja le.
Tovabba a Szerencsejaték Zrt. indokaként el6adott dontési folyamat ellentmond a 2024. december 2-i
jegyz6konyv 13. kérdés-valaszaban foglaltaknak, mely értelmében a palyaztatds meginditasarél - melynek
elfeltétele a DKU engedély megléte - az informatikai igazgaté dont, a palyaztatds utin keril sor a

szerz6déskotést megel6z6  1épésként az  Osszeghatarhoz igazodd megfelel§ szintl vezet6i jovahagyas
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megszerzésére, emiatt sor kertlhet arra, hogy eredményesen lefolytatott eljarast kévetben nem torténik

szerzb6déskotés.
7)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzési eljaras fejezet 3-4. bekezdés vonatkozasaban: , 4

Szerencsejaték Zrt. elséként azt vizsgilta, hogy a beszersési igény hatilyos DKU KM-bél megvaldsithatd-e vagy sem. Figyelemmel
arra, hogy a miisgaki leirds részét képexd 2 db cikkszdam nem volt elérbetd KM-bal (DKMOTV1IC20), tovibba jelen
dokumentum 1.5. ponthan emlitett s30r30k sem tették volna lehetvé azt, hogy a tamogatisokat beszerezziik a KNI-bol, dintitt
sigy Tarsagunk, hogy mivel a teljes beszerzés KM-bél nem valsithatd meg, exért a DKU engedélye esetén tirsasagi eljarisban fogja
tételekbil dall, igy a Tdrsasdg a részekre bontdssal jard iigletmenet folytonossagra vonatkozd veszély felvdllalisdt nem tartotta
elfogadhatinak, mert e azt eredményezbette volna, hogy azg egyes cikkszamokat adott esetben eltérd szallitok, eltérd iddpontban
teljesitsék, ami iizembigtonsagi szemponthol nem felvallalhato kockdzat, mivel a teljes integraltsag, a maximalis kompatibilitds,
a komponensek. egyiittmiikids képessége és a gydrtéi s3aks3erdt timogatottsdg elengedbetetlen. Ennek megfelelien a DKU a
beszerzési igény mindsitése sordn nem kifogasolta azt, hogy a Tirsasag a beszerzést nem hatalyos KM-bdl valositia meg, holott
exen ellendrzési szempont ag elsidleges helyen szerepel akkor, amikor a DKU ag igéinyeket meguizsgilja. A tarsasigi eljardsi
konstrukcidhan valé megvalisitist a DKU a Portilon jovihagydlag visszaigazolta, mely visszaigazolist a Tisztelt Allami
Sxamvedszék részére a3 adatsolgdltatisok. keretéin beliil feltiltittiink. Fentick alapjan megillapithaté, hogy a DKU
tudomdsdval és jovahagydsival lefolytatott beszersési eljardssal a DKU rendeletet a ‘Tarsasdg semmilyen médon nem sértette meg,
melyet alitimaszt az is, hogy azt a DKU a dintését megelézéen megismerte, ag a milszaki leirdson keresztiil is bemmntatisra

keriilt résgére és azt jovahagydsdval elfogadta, az ellen kifogdst semmilyen mddon nem emelt.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: A Szerencsejaték Zrt. a beszerzési eljarasa soran a DKU rendelet 13. §

(1b) bekezdésében maghatarozott szabalyokat megsértette, mivel az ellen6rzott tételre vonatkozo beszerzési
eljarasat zartkora palyaztatas atjan valdsitotta meg, annak ellenére, hogy a beszerzés targyat képezé termékek
tekintetében hat cikkszambol négy elérhet6 volt a DKMO1VLIC20 szamu keretmegallapodasban. A
Szerencsejaték Zrt. a sajat beszerzési eljarasanak elényben részesitését azzal indokolta, hogy ,,&é# termék nem volt
elérbetd”, lletve ,,a besgersés keretmegallapoddsban beszerezhetd, cikkszdmok mentén vald daraboldsa iigembiztonsagi
kockdzatot is_jelenthet”. A jogszabalyi rendelkezés azonban pontosan determinalja azt, ha a DKU a beszerzési
igény kielégitésére szolgald beszerzési eljarast az érintett szervezet részére sajat hataskorben torténd lefolytatasra
a DKU rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja alapjin visszaadta, és az a DKU rendelet szerinti sajitos beszerzési
modszerekkel megkotott keretmegallapodas vagy mas keretjellegl szerz6dés alkalmazasaval kielégithetd, akkor
a beszerzési igényt koteles a keretmegallapodas vagy mas keretjellegti szerz6dés alkalmazasaval kielégiteni. A
Szerencsejaték Zrt. indoka nem volt megalapozott, mivel a beszerzési igényben megjeldlt termékek kozul négy
a DKU keretmegallapodas keretében 6nalléan beszerezheté volt, nem képeztek megbonthatatlan egységet,
valamint eltér$ szerz6déses lejarat kapcsolédott hozzajuk. A Tarsasag 2022. évi DKU tervében is rogzitéstre
kerilt tovabba a keretmegallapodassal torténé beszerzés megjeldlése, valamint az, hogy az ellenSrzott tételre
vonatkoz6 beszerzési igénye nem volt egybeszamitassal érintett. A keretmegallapodas alapjan elérhet6
termékeket (mely a szerzddéses érték 54 Yo-dt tette ki) a fentiek értelmében a Szerencsejaték Zrt.-nek a DKU rendelet
13. § (1b) bekezdése alapjan a keretmegallapodas terhére kellett volna beszereznie, csak a keretmegallapodasban
nem szerepld eszk6zok esetében alkalmazhatta volna a belsé szabalyozasa szerinti sajat hataskort beszerzési
eljarasat.

A Szerencsejaték Zrt. Kotelezettségvallalasi szabalyzat 9.2. pontja alapjan sajat hataskérben lefolytatott,

zartk6rd palyaztatasi eljairasa nem volt szabalyszerd, a koézpontositott kozbeszerzési eljaras szabalyainak
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megsértése végett a beszerzett eszk6zok ara nem a kézbeszerzési eljaras biztositotta garancialis keretek kozott
keriilt meghatarozasra. A Tarsasag az ellenérzott tételt az ASZ, altal megallapitott piaci értéktSl 28 Y%-kal (netti
30 980 672 Ft + dfa) magasabb értékben szerezte be. Az ellenérzott tétel vonatkozasaban az Nvtv. 7. § (1)-(2)
bekezdésben foglaltak ellenére a Tarsasag nem tett eleget a nemzeti vagyonnal torténé felelds, atlathato,

koltségtakarékos vagyongazdalkodasi kotelezettségének.

El nem fogadas indoka: A Szerencsejaték Zrt. vélasziban megerSsitette az ASZ megéllapitisiban

rogzitetteket, hogy a DKU rendelet 13. § (1b) bekezdése ellenére nem a keretmegillapodas terhére szerezte be
az ott elérheté termékeket. Ugyanakkor az észrevételben hivatkozott szorzokra az eljaras modjanak
meghatarozasakor az atadott dokumentumokban nem hivatkozott, illetve azok az 5. pontban rogzitett
észrevételre adott ASZ valaszban foglaltak alapjan nem allnak Gsszhangban a miszaki dokumentaciéban
foglaltakkal. Megjegyezziik tovibbd, hogy a 2022. évi DKU tervben szerepli szerddés tervezett kezdete és vége kixitti
iddszakok is egésy évre vonatkogtak. A DKU dltal sajat hataskorbe vald lefolytatisra visszaadott beszerzések
esetében 2 DKU iranymutatisa alapjan annak meghatirozasa, hogy az adott beszerzési igény keretmegillapodas
vagy mas keretjellegl szerz6dés hasznalataval kielégithetS-e vagy sem, az érintett szervezet feladat- és felel6sségi
korébe tartozik, melyet a DKU rendelet 13. § (1b) bekezdése szabélyoz.

8)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzés elszamolisa fejezet 1. bekezdés vonatkozasaban: , .4

Tisztelt Allami Sziamvevdszék részére 2024. december 6. napjin megkiilditt kartonok, valamint az Uzembe hebezési és
maradvinyérték  adats3olgdltatds fkeretében becsatolt elsé képernydfotdval igazoltuk, hogy a Szerencseidték Zrt. Andoc
rendszerében rogitve lett mdr 2016-ban a beszerzési eljards sordn gazdasagi igazgatoi poziciot betoltd munkatars pénziigyi
teljesitések engedélyezésére vonatkozd jogosultsdaga. Mivel a vonatkozd sgabdilyzat nem itja eld, hogy munkakor viltogds esetén vy
engedély kidllitdsa sgiikséges, exért megdllapithato, hogy ag érintett munkatirs résére korabban megadott pénziigy: engedélyezési
Jogosultsdgot szabalyszeriien alkalmazta gazdasdgi igazgatdi munkakirében. Megegyexziik, hogy a Tisztelt Allami
Szdmvevdszék dltal nem megfelelineke tartott engedély nem kifejezetten a pénziigyi engedélyezésre vonatkozott, hanem arra, hogy
ag érintett munkatdrs egy Ronkrét veérigazgatd-helyettest helyettesiteni tudjon ,minden sgempontbol”, ami a belyettesités
szempontjabol sziikséges valamennyi feladatra vonatkozott, nem csupdn a pénziigyi teljesitésre.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: A beszerzési eljaras keretében befogadott netté 141 504 600 Ft + 4fa

Osszegl szamla pénziigyi teljesitését a Tarsasag gazdasagi igazgatdja engedélyezte, azonban a Szerencsejaték Zrt.
eljarasa aktualizalt vezérigazgatéi felhatalmazas hianyaban nem felelt meg a Szamldk likvidacidjanak
eljarasrendje 4.6. pontjaban el6irt szabalyoknak. Az ellenérzés soran atadott vezérigazgatdi felhatalmazasok a
gazdasagl igazgatoéi megbizas vonatkozasaban nem mindsiltek érvényesnek, mivel azok a gazdasagi igazgato
korabbi beosztasahoz kapcsolodtak, melyek azért kertltek beallitasra szamara, hogy helyettesitési jogkérben
jarjon el mas vezetSk helyett. A gazdasagi igazgatd a pénzugyi teljesités engedélyezésére vonatkozdan a Ptk.
0:16. § szerinti altalanos meghatalmazassal nem rendelkezett, igy jogosultsag hianyaban az ellenérzott tételre

vonatkozé pénziigyi teljesitést szabalytalanul engedélyezte.

El nem fogadas indoka: A Térsasig észrevétele megerésitette az ASZ megallapitasat, miszerint a gazdasagi

igazgatd a pénziigyi teljesités engedélyezésére vonatkozoéan sem a Szamlak likvidacidjanak eljarasrendje 4.6.
pontjaban elirt szabalyok szerint, sem pedig a Ptk. 6:16. § szerinti altalinos vezérigazgatoi felhatalmazassal
nem rendelkezett, kizardlagosan helyettesitési jogkort biztositd engedélye volt. Ezen engedélyt az akkori
féosztalyvezetdi pozicidjaban kapta annak érdekében, hogy a gazdasagi vezérigazgatd-helyettest helyettesiteni

tudja. A Tarsasag Szamlak likvidacidjanak eljarasrendjének 4.6. pontja szerint a pénzigyi engedélyezési
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jogosultsagok feliigyelete, nyilvantartasa, a keletkezett dokumentumok &rzése, tarolasa, a Basware rendszerben
torténé aktualizalasa a gazdasagi igazgatosag vezetjének hataskorébe tartozik. A gazdasagi igazgatdsag
vezetSjének utasitisara az Uzleti Intelligencia és Gazdasigi Rendszertimogaté Osztily adminisztratorai az
Andoc iratkezel6 rendszerben alairt dokumentumok birtokaban allitanak be vagy sziintetnek meg pénziigyi
engedélyezési jogosultsagot. A kiléps munkavillalék utolsé munkanapjin az Uzleti Intelligencia és Gazdasagi
Rendszertamogat6 Osztaly a kilépé munkavallalé helyettesitésében eljard jogosultsagat nem szintette meg. A
pénzigyi teljesités ezaltal olyan jovahagyassal keriilt engedélyezésre az ellenérzott tétel tekintetében, mely egy

kilépett munkavallal6 (és megszint pozicid) helyettesitéséhez kapcsolodott.
)

A Szerencsejaték Zrt. észrevétele a Beszerzés elszamolisa fejezet 2. bekezdés vonatkozasaban: , A

2022. aprilis 12-ei aktivalassal Osszefiggésben az alabbi észrevételeket tessziik: az alabbi harom licence 6rok
licenceként a korabbi években keriilt beszerzésre Tarsasagunk altal, a hasznalatuk korlatlan idére szol. A
licencek a Tarsasag folyamatos hasznalataban voltak a vizsgalt id6szakban. Jelen beszerzés keretében a termékek
tamogatasat, kovetését - azaz a szoftver hibajavitasokhoz, 4j fejlesztésekhez, verziokhoz valé hozzatérés jogat
- vasaroltuk meg a megadott idészakra folytatdlagosan, azaz 2022. aprilis 12-t81 2024. februar 04-ig. Ezzel a
beszerzéssel biztositottuk a licence-k hasznalatanak a folytonossagat és tamogatottsagat. Erintett licenszek:
VMware vSphere 7 Enterprise Plus to vClond Suite2019 Advanced, 1 Mware vSphere 7 Essential Kit to vSphere 7 Enterprise
Plus, V" NMware vSphere 7, V" Mware NSX, and vRealize Suite 2019 to complete V'"Mware Cloud Foundation 4 Advanced
Stack for External Storage.”

Eszrevétellel érintett megallapitas: A Tarsasig az tizembe helyezés idépontjat nem a Szamv. tv. 52. § (2)

bekezdésben foglalt szabalyok alapjan allapitotta meg, mivel az Uzembe helyezési és maradvanyérték
meghatarozasi bizonylatok tartalma alapjan az tzembe helyezés elrendelésének napja 2022.05.09-e volt, a
Szerencsejaték Zrt. altal alkalmazott 2022.04.12-1 kezd6 idSponttal szemben (az ellenérzétt tétel leszallitasara
2022.04.19-én, a teljesitésigazolas Tarsasag altali alairasara 2022.04.21-én kerilt sor). Az Egyedi
eszkoznyilvantarté kartonok, valamint az Uzembe helyezési és maradvanyérték meghatarozasi bizonylatok
tartalma alapjan tovabba megallapithaté volt, hogy a Tarsasag a Szamv. tv. 16. § (1) bekezdés szerinti egyedi
nyilvantartasi kotelezettség elbirasat is megsértette, mivel a beszerzett eszk6zok mennyiségénél nem a valdsan

beszerzett mennyiségeket tiintette fel, hanem termékenként egy darabot rogzitett.

El nem fogadis indoka: Az ASZ megallapitasa arra iranyult, hogy a rendelkezésre bocsatott

dokumentumokon az ellenérzétt tétel leszallitisanak napja: 2022. aprilis 19., a teljesitésigazolas Tarsasag altali
aldirasanak napja: 2022. 4prilis 21., az Uzembe helyezési és maradvinyérték meghatirozasi jovahagy6
bizonylatok — tzembe helyezés elrendelésének napja: 2022. majus 09. volt. Ezzel szemben az aktivalas
datumaként a Tarsasag altal rendelkezésre bocsatott szamviteli dokumentumon 2022. aprilis 12. kertlt
megjelolésre, mely id6ben megel6zte mind a teljesitésigazolas, mind a leszallitas, mind pedig az tizembe helyezés

elrendelésének idSpontjat.
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! Szerencsejaték Zrt./ Tarsasig/
tobbségi allami tulajdonban allé
gazdasagi tarsasag

2 ASZ.

3 ASZ tv.

4+ Nvtv.

51/2018 (VL. 25.) NVINM rendelet

61/2022. (V. 26.) GFM tendelet

7 Szjtv.
8 DKU rendelet

9 Kbt.
10 ide vonatkozd Kbt. rendelkezések

M {izleti terv
12 Taktv.

13 Gbkr.

14 Magyarorszag Alaptérvénye
15 KM

16 tulajdonosi joggyakorld premisszdja
17 tervezési szabalyzat
18 portféli6 szabalyzat

19 Alapszabaly
20 SZMSZ1»

2l Jgazgatdsagi ugyrend

22 Feluigyel6bizottsagi tigyrend

23 Kotelezettségvallalasi szabalyzat
24 Eseti kozbeszerzési szabalyzatok
%5 Beszerzési szabalyzat

26 Informatikai beszerzések
engedélyeztetési rendje

Szerencsejaték Zartkoriien Mikodd Részvénytarsasag

Allami Szamvevészék
2011. évi LXVL. térvény az Allami Szamvevészékrol
2011. évi CXCVL torvény a nemzeti vagyonrol szo6lo

1/2018 (VL. 25) NVTNM rendelet az egyes allami tulajdonban allé gazdasagi
tarsasagok felett az allamot megillet6 tulajdonosi jogok és kotelezettségek Gsszességét
gyakorlé személyek kijel6lésérsl

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes gazdasigi tirsasigok felett az allamot
megilleté tulajdonosi jogok ¢és kotelezettségek Osszességét gyakorld szervezet
kijelslésérdl szolo

1991. évi XXXIV. torvény a szerencsejaték szervezésérol

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hirkézlési és Informatikai Tandcstél,
valamint a Digitalis Kormanyzati Ugynékség Zartkérien Mikods Részvénytarsasig
és a kormanyzati informatikai beszerzések kézpontositott kézbeszerzési rendszerérol
2015. évi CXLIII. torvény a kézbeszerzésekrdl

a becsilt érték meghatarozasa esetében a Kbt. 16. § (1) bekezdés, Kbt. 28. § (2)
bekezdés

A Szerencsejaték Zrt. 2022. és 2023. évi tizleti terve.

2009. évi CXXII. torvény a koztulajdonban allé gazdasagi tarsasiagok takarékosabb
mikodésérdl

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a koztulajdonban 4ll6 gazdasigi tarsasigok belsé
kontrollrendszerérél

Magyarorszag Alaptorvénye (2011.04.25.)

DKU Keretmegallapodas

NVINM tdjékoztaté levele a 2022. évi terv elkészitéséhez sziikséges tervezési
iranyelvekrdl, iktatészdma: TUF/4962/2/2021-MKI, kelt: 2021.10.19.

103/2011 sz. vezérigazgatoi utasitdis - A Szerencsejaték Zrt. uzleti tervezési,
tervkévetési és jelentési rendszere - Verzio: 2, hatalyos 2018.04.01-2023.10.29.

4/2020. sz. vezétrigazgatéi utasitds - A Szerencsejiték Zrt. vallalati portféli6
szabalyozasardl - Verzio: 1., hatalyos 2020.05.23-2022.02.17.

A Szerencsejaték Zrt. Alapszabalya, egységes szerkezetbe foglalva 2021.10.14. napjan

3/2019. sz. vezétigazgatdi utasitis - a Szetencsejaték Ztt. Szervezeti és Mikodési
Szabalyzata - Verzio: 7, alairas kelte: 2021.06.25.

3/2019. sz. vezérigazgatdi utasitds - a Szerencsejaték Zrt. Szervezetd és Mukodési
Szabalyzata - Verzid: 8,- alairas kelte: 2022.01.03.

A Szerencsejaték Zrt. igazgatosaganak tigyrendje, hatdlyos: 2018.02.23-t61

A Szerencsejaték ZartkérGen MGkodé Részvénytarsasag feligyelébizottsaganak
tgyrendje, hatalyos: 2015.12.15-t61

64/2012. sz. vezérigazgat6i utasitas - a kotelezettségvallalds eljarsi rendjének
szabalyzata - Verzi6 8, elektronikusan hitelesitette 2021.05.23-4n a Szerencsejaték Zrt.
vezérigazgatoja

A Szerencsejaték Zrt. DKU keretmegallapodas keretében megvaldsitott beszerzései
Szetencsejaték Zrt 7/2023. vezérigazgatdi utasitis Beszerzési szabilyzat - Verzio: 1,
kelt: 2023.11.08.

4/2016. sz. vezétrigazgatoi utasitas, a Szerencsejaték Zrt. informatikai jelleg
beszerzéseinek elbzetes engedélyeztetési rendjérdl - Verzio: 1, hatdlyos: 2016.06.08.-
2022.01.05.
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27 Szoftvergazdalkodasi szabalyzat
28 Projektmenedzsment szabalyzat
2 Szamlak likvidacidjanak eljarasrendje

30 2021-2025. évi stratégiai terv

3l informatikai stratégia

32 S7ZIIR

33 AEGIS

3 DKU terv
35 NHIT
36TT terv

3 DKU

38 Kbt. szerinti becstilt érték

3 MNB kézéparfolyam

40 DKMO01VLIC20

4 DKU KM ar

42 a gazdasagi igazgatd korabbi jogosultsagai

3 Szamv .tv.

4“4 Uzembe helyezési és maradvanyérték
meghatarozasi bizonylat
45 Szallitolevél

46 Teljesitésigazolas

47 Egyedi eszkoznyilvantart
kartonok

48 Info tv.
9 Vtv.

50 Gbkr. Iranyelv

51 Gbkr. Kézikényv

20/2015. igazgatdi utasitas - A jogszer(l szoftverhasznilat és a szoftvergazdalkodas -
Verzio: 1, alairas kelte: 2015.09.25

3/2020. sz. vezérigazgatdi utasitds - A Szerencsejaték Ztt. projektmenedzsment
szabalyozasardl - Verzio: 1, hatalyos: 2020.05.23-t6]

G1/2/2013. sz. GI Gazdasagi utasitis - A beérkez3 szamlak likvidacidjanak eljardsi
rendjérdl Verzi6 4., elektronikusan hitelesitette a gazdasagi igazgaté 2021.12.14-én

A Szerencsejaték Zrt. 2021-2025. évi idszakra vonatkozé stratégiai terve

Deloitte Digital altal 2020.11.30-an véglegesitett Szerencsejaték Zrt. Informatikai
stratégiaja 2020-2023 id6szakra

Szerencsejaték Integralt Informatikai Rendszerkrnyezet

Szerencsejaték Zrt. fogadasi - termelési - értékesitési rendszere

2022. évi DKU részére megkiildendé informatikai beszerzési és fejlesztési terv
Nemzeti Hirk6zlési és Informatikai Tanacs

2022. évi informatikai beszerzési terv

Digitalis Korményzati Ugynékség Zartkorien Mikods Részvénytarsasig

Kbt. 16. § (1) bekezdése értelmében a kdzbeszerzés becsilt értékén a kdzbeszerzés

megkezdésekor annak targyaért az adott piacon altalaban kért vagy kinalt - altalanos
forgalmi ad6 nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatast kell érteni.

A becsiilt érték nyilatkozat kiallitasanak napjan az MNB EUR kézéparfolyam 365,65
EUR/HUEF volt, szemben a Tarsasag altal alkalmazott 360,0 EUR/HUF helyett.
DKMO1VLIC20 - Meglévé VMware szoftverlicencek megujitasa, bévitése,
kiegészitése, valamint a kapcsolod6 tamogatasi szolgaltatasok teljesitése (VLIC20)
targyd keretmegallapodas - hatdlyossag: 2021.04.12-2024.02.12.

DKU Keretmegallapodas keretében elérhetd ar

A féosztalyvezet6 BASWARE  jogosultsiga az
§72016/017265-001 és S22017/013914-001 szamokon
716gJ6g)Es:

BASWARE-rendszer: a Szerencsejaték Zrt.-nél alkalmazott elektronikus szdamlafeldolgozd és
teljesitésigazoldsi rendszer

ANDOC

rendszerben

ANDOC-rendszer: a Szerencsejiték Zrt. elektronikus irat-, dokumentum és munkafolyamat
kezeld rendszere

2000. évi C. torvény a szamvitelrdl
0212199, 0223886, 0223887 UH bizonylat jévahagyasai

A SZER22/000408-0001 sz. egyedi szerzédéshez kapcsolédéd széllitdlevél - kelt:
2022.04.19-én

A SZER22/000408-0001 sz. egyedi szerz6déshez kapesol6dé teljesitésigazolas - kelt:
2022.04.20-an, Szerencsejaték Zrt. alairva 2022.04.21-én

Egyedi eszkoznyilvantarté kartonok, targyi eszkéz szama: 0212199, 0223880,
0223887

2011, évi CXIL
informaciészabadsagrol

térvény az informaciés Onrendelkezési jogrol és az

2007. évi CVL térvény az allami vagyonrol

2020 decemberében a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felel6s tarca nélkiili miniszter és
a pénzugyminiszter altal kiadott IRANYELV a koéztulajdonban allé gazdasagi
tarsasagok részére a belsé kontrollrendszer kialakitisahoz és mikodtetéséhez

2021 februarban, a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felel6s tarca nélkiili miniszter és a
pénziigyminiszter altal kiadott KEZIKONY a koztulajdonban all6 gazdasagi
tarsasagok részére
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