ALLAMI
SZAMVEVOSZEK

JELENTES

A t6bbségi allami tulajdonban 1év6 gazdasagi
tarsasagok beszerzéseinek ellendrzése

MVM Maitra Mélyépit6 Kft.

2026.

26036

www.asz.hu




ALLAMI
SZAMVEVOSZEK

JELENTES

A t6bbségi allami tulajdonban 1év6 gazdasagi
tarsasagok beszerzéseinek ellenGrzese

MVM Mitra Mélyépit6 Kft.

2026.

26036

www.asz.hu

, Szémolai Csaba
VEVGo ..
P05z falelnok



ELLENORZESI IGAZGATOSAG:

ELLENORZESI IGAZGATOSAG II1.

ELLENORZESI IGAZGATO:

HERCZEGH ZSOLT igazgat6

ELLENORZESVEZETO:

Jelentéseink az interneten a
www.asz.hu cimen olvashatok.

DABISNE NYIKOS MELINDA cllenérzésvezetd

IKTATOSZAM: E1.-4374-011/2026

TEMASORSZAM: 34/2025.

ELLENORZES-AZONOSITO SZAM: V113512




TARTALOMJEGYZEK

—l AZ ELLENORZES EREDMENYEL.......ooovoiiroeneeveieseeessseseeeeessssessssesssssssssssssssssesssssssnnons 5

1. A t6bbségi allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag beszerzésének megfelel6sége .....6
Il JAVASLATOK ...ooooeeoeeeevoeeesevesessssesss oo sssss s s ssssssssssssnnens 8
— M 1. FUGGELEK: ESZREVETELEK ........ooiooirrooeeceeoeseeiesssesessoesssssessssesssssessssssssssssssssssssnsons 9
— M 1I. FUGGELEK: ELLENORZESI MEGKOZELITES .....ooovvvoeenreeeeeeeeeeeeseeeieeseveeeseseene 10
Ml MELLEKLETEK ....ooovvrvoeseoeeeseees s soeesesssssssssesssssesssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssnssnns 14

L 57 MENEKIEt: FtElMEZG SZOtALcvrrveeeeeeereeeeeseeeseeeseesseesesseseseeessesssessessesseasssessasssssesssassssesesesesens 14
— Ml ROVIDITESEK JEGYZEKE ....oooiirrvvveienreesosssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssones 15






AZ ELLENORZES EREDMENYEI

A Magyar Allam tulajdondban 1év6 gazdasagi tarsasigok gazdalkodasa soran a nemzeti vagyonnal val6 felelés
gazdalkodas alapvet6 kovetelmény és egyben jogszabalyi el6iras. A nemzeti vagyongazdalkodas alapvet6
feladata a nemzeti vagyon megébrzése, értékének és allaganak védelme. A gazdasagi tarsasagok 6nall6 és felel6s
gazdalkodasa soran a jogszabalyokban meghatarozott el6irasoknak, valamint az azokkal 6sszhangban 1évé belsé

szabalyzatoknak maradéktalanul szitkséges megfelelni.

A gazdasagi tarsasagokkal szemben elvaras, hogy a beruhazasaikat, beszerzéseiket ezen el6irasok mentén a

torvényesség, célszertiség és eredményesség kbvetelményei szerint végezzék.

Az MVM Matra Mélyépits Kft.! 2019. év juniusiban kezdte meg mikodését a visontai banyatizemben, az
anyavallalat® villamosenergia-termelésének teljes korti kiszolgaldsa és timogatasa érdekében. Az MVM Mitra
Mélyépité Kft. orszagos szinten végzett komplex mélyépitési, szallitasi és tizemeltetési tevékenységeket. F6
tevékenységi korébe tartozott az tiledékes asvanyi anyagok és a lignit kitermelése, rakodasa és szallitasa, valamint
a nagy volumend foldmunkak kivitelezése.

Az ASZ? az ellendtzés keretében vizsgalta és értékelte a Tarsasag netté 115 M Ft értékben beszerzett, Doosan

DX490LC-5 tipusu lanctalpas kotrégép targya beszerzésének a megfelelGségét.

Az MVM Matra Mélyépité Kft. ellenérzott beszerzése megfelel6 volt. A Tarsasag ellenérzott beszerzésére
vonatkoz6 beszerzési igénye indokolt, beszerzésre iranyulé dontése megalapozott és célszerd volt. Az
ellenérzott beszerzési eljaras lefolytatasara szabalyszertien kertlt sor a Tarsasag részérél. Az ellenérzott
beszerzés eredményes volt, Osszhangban allt a Tarsasag céljaival, a beszerzés targya a Tarsasag feladat-ellatasa
soran ténylegesen hasznositasra keriilt, eredetileg elvart funkcidjat betoltotte. A beszerzés tekintetében az

Nvtv.* szerinti felelés gazdalkodas alapelve érvényestilt.

Az MVM Matra Mélyépité Kft. a szerz6déses adatokra vonatkozo kozzétételi kotelezettségének a jogszabalyi
el6irasok ellenére nem tett eleget.



Az ellendrzés eredményei

1. A tobbségi allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag
beszerzésének megfelelésége

Osszegz6 megallapitas Az MVM Maitra Mélyépité Kft. ellendrzott beszerzése
megfelel6 volt. A Tarsasag beszerzési igénye indokolt,
beszerzésre iranyulé dontése megalapozott és célszeri volt.
Az ellendrzott beszerzési eljaras lefolytatasara szabalyszertien
keriilt sor a Tarsasag részér6l. Az ellendrzott beszerzés
eredményes volt, 6sszhangban allt a Tarsasag céljaival, a
beszerzés targya a Tarsasag feladat-ellatasa soran ténylegesen
hasznositasra keriilt, eredetileg elvart funkcioéjat beto6ltotte. A
beszerzés tekintetében az Nvtv. szerinti felel6s gazdalkodas
alapelve érvényesiilt. Az MVM Matra Mélyépité Kft. a
szerz6déses adatokra vonatkozo kozzétételi kotelezettségének
a jogszabalyi elGirasok ellenére nem tett eleget.

A BESZERZESHEZ KAPCSOLODO BELSO SZABALYOZO ESZKOZOK

Az MVM Matra Mélyépits Kft. beszerzéseit a Beszerzési szabalyzat® szabalyozta. A Tarsasig a beszerzések

teriiletén a Gbkr. eléirasaiban foglaltaknak megfelelve biztositotta a szablyozott miikodés kereteit.

A BESZERZESI IGENY FELMERULESE, A BESZERZESI DONTES MEGALAPOZOTTSAGA

Az ellenérzott beszerzés vonatkozasaban a beszerzési igény az MVM Matra Mélyépité Kft. nyilatkozata
alapjan 2021. év végén mertlt fel, amikor a Tarsasag banyaszati tevékenységének a volumene meghaladta
az évi 4 millié6 m*-t (2021. évi tényadat: 4,18 millié6 m?), mikézben a meglévé két Doosan DX490 tipusu
kotrogépe 2019. év 6ta napi 16 6ras tizemidében mikodott, és 2022. évre kozilik az egyik jellemzben
karbantartas alatt allt. Az Gizembiztonsag fenntartasa, az anyavallalat szén- és medddkitermelési igényeinek
teljesithetGsége, illetve az alvallalkozoi részarany hosszabb tava csékkentésének célja indokolta az yj
kotrégép beszerzését. A beszerzési eljaras meginditasa soran a Tarsasag figyelembe vette az egységes

gépflotta fenntartasanak szempontjait, valamint az alkatrészellatas és a szervizhattér biztosithatosagat is.

A Tarsasag Beszerzési szabalyzata rogzitette, hogy a netté 100 M Ft-ot meghaladé beszerzések esetében
a dontéshez elézetesen a feligyel6bizottsag hozzajarulasa volt szitkséges, majd azt kévetéen az MVM
Matra Energia Zrt. igazgatosaga, mint az Alapité képvisel6je hozhatta meg a beszerzésre vonatkozé végsé
(jovahagyo) dontést. Az MVM Matra Mélyépit6 Kft. a beszerzési dontés el6készitésének a keretében 2021.
év végén indikatfv ajanlattal készitette el6 a Doosan DX490LC-5 tipust kotrégép beszerzését. A
megkiildott indikativ arajanlat 6sszege netté 270 000 EUR volt (amely a netté 100 M Ft-os értékhatart
nem haladta meg’). A Térsasig a kotrogép cseréjére vonatkozd beszerzési igényt a 2022. évi iizleti
tervében® lehetSségként emlitette azzal, hogy a 2023. évtdl kezd6dben az MVM Matra Mélyépits Kft.
jelenlegi gépparkja (kotrék, dozerek, tehergépkocsik) cseréje szitkségessé valhat, a jelentés igénybevétel
miatt. A Tarsasag a beszerzés megvalositasat a 2023. évre tervezte.

A Tarsasag a beszerzési eljarasat azonban mar a 2022. évben meginditotta. A Tarsasag 2022.01.01-t61
atvette az anyavallalat izemel6 zagytereinek beruhazasi, karbantartasi és tizemeltetési munkait. Emellett a

Visontan talalhat6 ,,A” jelzést zagytér 3. ttemu bévitésének kivitelezési munkait is a Tarsasag végezte el a



Az ellendrzés eredmiényei

2022.06.01.-2022.12.31. id6szak kozott. Az MVM Matra Mélyépité Kft. nyilatkozata szerint a korabban kiilsé
vallalkoz6 altal végzett tevékenységek atvétele végett stirgSssé valt, hogy azok ellataisahoz munkagépeket
(dozereket, kotrokat) vasaroljon a Tarsasag. A Beszerzési szabalyzat 6.1.1. alpontjaban rogzitett beszerzési
igénykezdeményezésr6l szO0l6 irasbeli dokumentum nem allt rendelkezésre, amelynek kovetkeztében a
Tarsasag els6 szamu vezetdje a Gbkr. 3. § (1) bekezdés c) pontja ellenére a kialakitott kontrolltevékenységét
nem mukdodtette. (Az MVM Matra Mélyépité Kft. tgyvezetdje részére cimzett 1. javaslat.)

A Tarsasag beszerzési igénye a fentiekben részletezett feladatainak a teljesithet6sége, valamint az
anyavallalati igények kielégitése érdekében indokolt, beszerzésre iranyulé dontése megalapozott és

célszerd volt.

A BESZERZES LEBONYOLITASA, ELSZAMOLASA ES EREDMENYESSEGE

Az MVM Matra Mélyépité Kft. az ellenérzott beszerzés palyaztatasat a Beszerzési szabalyzatban el6irt
rendelkezések szerint bonyolitotta le, a beérkezett arajanlatok (a harom arajanlat kérésbdl kettd esetben
érkezett be arajanlat) ugyanazon markaju és tipusu kotrogépre vonatkoztak. A legkedvez6bb ajanlatot ado
szallité arajanlataban szereplé Doosan DX490LC-5 tipust kotrégép ara netté 315 000 EUR 6sszegben
keriilt meghatarozasra, azzal a kitétellel, hogy eléreutalas esetén az ar ettél kedvez6bb, netté 290 000 EUR
volt. Az ajanlat érvényességét a szallité 90 napban hatarozta meg. A Tarsasag a legkedvez6bb ajanlatot
ad6 szallitoval a 90 nap lejartat megelézen 2022.03.22-én szallitasi megallapodast” kotott. A szallitasi
megallapodas tobbek kozott tartalmazta a kotrogép vételaranak fizetési ttemezését (elSlegfizetések
idépontjait), a végszamla kiallitisanak idejét, a garancialis feltételeket, a kotrogép szallitasi hataridejét. A
szallitasi megallapodas alapjan a szallit6 a vételar teljes megfizetéséig a kotrogépre vonatkozé tulajdonjogat
fenntartotta, a kotrégépet probatizemre, tesztelésre adta at 2022.03.31-én kiilon dij felszamitasa nélkil. A

kotrogép leszallitisardl a Tarsasig hasznalatba adasi jegyz&konyvvel rendelkezett.

A teljes vételar kifizetését kovetSen a nyertes ajanlattevé az MVM Matra Mélyépits Kft.-vel a Ptk."
el6irasainak megfelelve a 2023. évben adasvételi szerzédést kotott nettd 290 000 EUR Osszegben. Az
adasvétel napjan kiallitott szamlaban az el6refizetés tényét rogzitették, valamint az el6legként kifizetett
Osszegeket a szallitasi megallapodasban rogzitett feltételeknek megfelelGen teljeskériien beszamitottak. Az
ellenérzott beszerzést az MVM Matra Mélyépité Kft. az adasvételi szerzédést kovetéen a Szamv. tv.
rendelkezéseinek megfelelve tizembe helyezte. Az ellen6rzott beszerzés aktivalasa és az elhasznalodas
mértékének meghatirozasa a Szamv. tv."? el6irdsanak megfelelve tortént. A Doosan DX490L.C-5 tipust
kotrégép beszerzése eredményes volt, 0sszhangban allt a Tarsasag céljaival, a beszerzés targya a Tarsasag

feladat-ellatasa soran ténylegesen hasznositasra kerilt, eredetileg elvart funkciéjat betoltotte.

KOZZETETELI KOTELEZETTSEG

Az MVM Matra Mélyépit6 Kft. tobbségi kozvetett allami tulajdont gazdasagi tarsasag, igy kézvetve allami
vagyonnal gazdilkodott, ezért a Vtv.” 5. § (2) bekezdése alapjan az Info tv."* 26. § (1) bekezdése
szerinti kozfeladatot ellatd szervnek mindsilt, igy lehet6vé kellett tennie, hogy a kezelésében 1évé
kozérdekd adatot és kozérdekbdl nyilvanos adatot erre iranyuld igény alapjan barki megismerhesse. Az
Info tv. 33. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapjan kozzétételi kotelezettsége allt fenn. Az MVM Matra
Mélyépité Kft. sem a honlapjan, sem a tulajdonos honlapjan nem tette kézz¢é az Info tv. 1. melléklete
szerinti altalanos kozzétételi listaban meghatarozott adatokat, ezzel figyelmen kivil hagyta az Info tv. 37.
§ (1) bekezdésében foglaltakat. (Az MVM Matra Mélyépité Kft. igyvezetSje részére cimzett 2. javaslat.)



JAVASLATOK

i
Az ASZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellendrzott szervezet vezetdje
koteles a jelentésben foglalt megallapitasokhoz kapcsolodo intézkedesi tervet osszeallitani
és azt a jelentés kézhezvételétol szamitott 30 napon beliil az ASZ részére megkiildeni. Az

ASZ a jelentésben foglalt megdllapitisokhoz kapcsolédéan az aldbbi javaslatok
tekintetében varja el az intézkedesi terv elkésziteset.

MVM MATRA MELYEPITO KFT. UGYVEZETOJE RESZERE

1. Intézkedjen, hogy a Tarsasag a jovoben a Gbkr. 3. § (1) bekezdés c) pontja alapjan a beszerzési
eljarasokra kialakitott kontrolltevékenységek miikédtetését teljeskoriien biztositsa (kiemelt figyelemmel
a beszerzési igénykezdeményezésrol szolo irasbeli dokumentumainak a rendelkezésre allasa érdekében,).
2‘

Gondoskodjon az Info tv. 1. mellékletében foglaltak szerinti altalanos kézzétételi listaban meghatarozott
adatok kozzétételérol az Info tv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak teljesiilése érdekében.



I. FUGGELEK: ESZREVETELEK

A jelentéstervezetet az ASZ 15 napos észrevételezésre megkiildte
az ellendrzott szervezet vezetdjének az ASZ tv. 29. §°
(1) bekezdése eldirasanak megfeleléen.

Az ellenorzott szervezet vezetdje a jelentéstervezet megallapitasaira észrevételt nem ftett.

©29. § (1) Az Allami Szamvevészék az ellenérzési megillapitisait megkildi az
ellenérzott szervezet vezetdjének vagy az altala megbizott személynek, és annak, akinek
személyes felel6sségét allapitotta meg,.

(2) Az ellen6rzott szervezet vezetSje és a felel6sként megjeldlt személy az ellenérzés
megallapitasaira tizenot napon belil irasban észrevételt tehet.

(3) Az Allami Szamvevészék az észrevételre a beérkezésétdl szamitott harmine napon
belil irasban valaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket koteles a jelentésben
feltintetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.
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II. FUGGELEK: ELLENORZESI MEGKOZELITES

—-

AZ ELLENORZES JOGALAPJA

Az ellenérzés jogszabalyi alapjat az ASZ tv."° 1. § (3) bekezdésének és 5. § (4) bekezdésének el6irasai
képezték.

AZ ELLENORZES CELJA

Az ellenérzés célja annak értékelése volt, hogy a gazdasagi tarsasag — ellenérzés soran kivalasztott —
beszerzésére szabalyszerGen kertlt-e sor, a kapcsoléd6 dontéshozatal szabalyszer és megalapozott volt-e,

valamint a beszerzéshez kapcsoloddan érvényesiiltek-e a célszertiség és az eredményesség szempontjai.

- AZ ELLENORZES TiPUSA
Kombinalt ellen&rzés.
= AZ ELLENORZES TARGYA

Az ellenbrzés targya az MVM Matra Mélyépité Kft. 2023. évben megvalosult beszerzésére iranyuld
dontések szabalyszersége, megalapozottsaga és célszertisége, a megvalosult beszerzés szabalyszertisége,
eredményessége, a beszerzett eszkoz feladatellatas soran tortént hasznosulasa, azaz a beszerzés megfelel6sége
volt. Az ellen6rzés kiterjedt a beszerzés el6készitésének, a beszerzésre vonatkozo szerz6dés megkotésének és
tartalmanak ellendérzésére is. Az ASZ ellendrzés tészét képezte tovabba a kozzétételi kotelezettség

teljesitésének ellendrzése is.

Az ellenbrzés kiterjedt minden olyan kérilményre és adatra, amely az AS7 jogszabalyban meghatarozott
feladatainak teljesités¢hez, valamint a program végrehajtasa folyaman felmerilt Gjabb 6sszefiiggések

feltarasahoz sztkséges volt.

1. tdblizat

AZ ELLENORZOTT BESZERZES FOBB ADATAI (FT)

BESZERZES BESZERZES NETTO
SORSZAM BESZERZES TARGYA ALAPJAT KEPEZO ERTEKE
SZERZODES KELTE (EUR)
Adasvételi szerz6dés - Doosan DX490LC-5 05501 5 290 000 EUR + AFA
tipusu kotrogép R (115 M FT + AFA)16

Forrds: ASZ sajdt szerkesztés
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1. Fijggelék: Ellendrzési meghkizelités

AZ ELLENORZES HATOKORE

Az ASZ ellenbrzése az MVM Matra Mélyépitd Kft. beszerzésre iranyulé dontéseinek szabalyszertségére,
megalapozottsagara, célszertiségére, a megvalosult beszerzés szabalyszer(iségére, eredményességére, valamint
arra terjedt ki, hogy a beszerzett eszk6z a gazdasagi tarsasagnal hasznositasra kertilt-e, betoltotte-e az eredetileg
elvart funkcidjat, timogatta-e a tarsasag (koz)feladat-ellatasat. Az ASZ ellenSrzés részét képezte tovabba a

kozzétételi kotelezettség teljesitésének ellendrzése is.

Az MVM Matra Mélyépité Kft. tobbségi kozvetett allami tulajdond gazdasagi tarsasag, az MVM Csoport
tagja, az MVM Matra Energia Zrt. 100%-os tulajdonu leanyvallalata. A Tarsasag 2019. év juniusaban kezdte
meg mukodését a visontai banyatizemben, az anyavallalat villamosenergia-termelésének teljes kord
kiszolgalasara és tamogatasara. A Tarsasag 2023. évi arbevételének tobb mint 90%-a az MVM Matra Energia
Zrt.-t6l szarmazott. Az MVM Matra Mélyépité Kft. orszagos szinten végzett komplex mélyépitési, szallitasi
és Uzemeltetési tevékenységeket. F6 tevékenységi korébe tartozott az tledékes asvanyi anyagok és a lignit
kitermelése, rakodasa és szallitisa, valamint a nagy volumend féldmunkak kivitelezése. A Tarsasag emellett
utépitési, szallitasi, éptiletbontasi és rekultivacios feladatokat is ellatott. A Tarsasag tevékenységi kore az elmult
években jelentSsen boévilt, 2020. évben elinditotta az tizemanyag-értékesitési tzletagat, mely harom sajat,
zartlancu toltéallomason keresztiil szolgalja ki partnereit, 2022. évben a tevékenység portfolidja zagytér-
lzemeltetéssel egésziilt ki, 2023. évben pedig az anyavallalat kenéanyag-ellatasanak biztositasat is atvette. 2024.

évtSl kezd6dben a Tarsasag latja el a Matrai Exémd tizemi tertletének takaritasi és karbantartasi feladatait is.

A Tarsasag a vizsgalt id6szakban a Taktv." 7/] § (1) bekezdésében meghatirozott hatértétékek alapjan a

Ghbkr. hatalya ala tartozott, melynek megfeleléen belsé kontrollrendszer mikodtetésére volt kotelezett.

Az MVM Mitra Mélyépits Kft. Kbt."® szerinti ajinlatkéréi minSségének vizsgalata nem képezte részét

jelen ellen6rzésnek.

AZ ELLENORZOTT SZERVEZET

MVM Matra Mélyépits Kft.

AZ ELLENORZOTT IDOSZAK

A 2023. év, kitekintéssel az ellenérzott beszerzés beszerzési eljarasanak és a szerz6déskotés id6szakara.
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1. Fiiggelék: Ellendrzeési megkozelités

AZ ELLENORZESI KRITERIUMOK

FOKUSZTERULET ELLENORZESI KRITERIUMOK

1. A t6bbségi allami tulajdonban allé gazdasagi tarsasag  Vtv. 2. § (1) bekezdés, 5. § (2) bekezdés,
beszerzésének megfelelGsége Nvtv. 7. § (1)-(2) bekezdés,
Taktv. 2. § (3)-(4) bekezdés, 7/]. §,

Gbkt. 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 6. § (1)-(2)
bekezdés,

Ptk. 6:238-250. §,
Szamv. tv. 47. §, 51. §, 165-167. §,
Afa tv.19 59. § (1) bekezdés,

Info tv. 26. § (1) bek., 33. § (1) és (3) bek., 37. §, 1.
melléklet III. gazdalkodasi adatok 4. pont, 18/2005.
(XII. 27.) IHM rendelet? 2. § (1) bekezdés,

belsé szabalyozo6 eszkdzok (Beszerzési szabdlyzat)

Célszeriség: a beszerzésre iranyulé dontés akkor
célszert, ha az megalapozott, tovabba a rendelkezésre
all6 er6forrasok ésszerd, racionalis, a gazdasagi tarsasag
(koz)feladatanak megvaldsitasa érdekében allo, az
ahhoz sziikséges mértékd felhasznalasaval jar.

Eredményesség: a beszerzés akkor eredményes, ha
Osszhangban all a tarsasag céljaival és tamogatja azok
elérését, megvaldsulasat, valamint a beszerzés targya a
tarsasdg  (koz)feladat-ellaitasa  soran  ténylegesen
hasznositasra kerill, betdlti eredetileg elvart funkciéjat.

AZ ELLENORZES MODSZERE ES AZ ELLENORZESI BIZONYITEKOK KORE

Az ellen6rzés végrehajtasa a nemzetkozi standardokat iranyadonak tekintve az ellenérzési program
szempontjai, az ellenérzott idGszakban hatalyos jogszabalyok, az ellenérzés szakmai szabalyok és a jelen

ellenérzésre iranyadé ASZ modszertan figyelembevételével tortént.

Az ellenbrzési kérdések megvalaszolasahoz sziikséges bizonyitékok megszerzése az ellenérzott szervezet
altal rendelkezésre bocsatott dokumentumokra és adatokra alapozva, tovabba megfigyelés, kérdésfeltevés
(informaciokérés), mintavételezés, valamint elemzd eljaras utjan valosult meg.

Az ellenérzési bizonyitékként felhasznalhaté adatforrasok kozé tartoztak egyrészt az ellendrzéshez kért
dokumentumok, adatallomanyok, nyilatkozatok, masrészt adatforras volt minden — az ellen6rzés folyaman —

feltart, az ellenérzés szempontjabdl relevans informaciot tartalmazé dokumentum.

Az ellen6rzés lefolytatasahoz az ellenérzott szervezet a 2023. évben megvaldsult beszerzéseire vonatkozo
f6konyvi és analitikus nyilvantartisok, valamint az ASZ 4ltal kért tovabbi dokumentumok, adatok,
informaciok megkutldésével szolgaltatott adatokat. Az MVM Matra Mélyépité Kft. altal rendelkezésre
bocsatott szerzédés-nyilvantartas a szallitoi szerzédések vonatkozasaban 231 tételt tartalmazott, a szallitdi
szerz6dést tartalmazé allomanyahoz rendelt 2023. évi becstlt forgalmi érték 5 368 851 E Ft-ot tett ki. A
beszerzések tizemanyag és kendanyag beszerzéshez, kotrd tevékenységre, zagytér tizemeltetésre, valamint
gépbeszerzésekre vonatkoztak. A szerzédéses allomanyban szereplé adatok Osszevetésre kertltek a

befejezetlen beruhazasok és a targyi eszk6zok fékonyvi konyvelésben szereplé adatokkal. Ellenérzott
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1. Fijggelék: Ellendrzési meghkizelités

tételként a targyi eszkozok kozott fellelt, de a szerzédéses allomanyba nem régzitett Doosan DX490LC-5
lanctalpas kotrégép kertlt kivalasztasra, melynek értéke netté 115 M Ft volt.

A tények feltarasa és azok Osszegzése soran a megallapitasok az ellenérzott mintatételre vonatkozdan
keriiltek megfogalmazasra. A mintatétel ellenérzésének eredményei nem kertiltek kivetitésre a teljes sokasagra.
Az ASZ akkor tekintette megfelelének a mintatételként kivalasztott beszerzést, ha a beszerzési eljaras teljes
folyamata a lényegi elemeiben szabalyszerd, célszerl és — amennyiben értékelheté — eredményes volt, illetve a
beszerzés tekintetében érvényestltek a nemzeti vagyonnal valé felelés gazdalkodas elvei.

A beszerzés eredményessége kizarolag akkor volt értékelhetd, ha a beszerzési eljaras teljes folyamata a
lényegi elemeiben szabalyszerd, a beszerzési dontés megalapozott és célszerd volt.

Az ellenérzés kitért minden olyan kértlményre, amely a program végrehajtasa kapesan felmertlt és az

ellen6rzés céljaival 6sszhangban volt.
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MELLEKLETEK

B 1.SZ. MELLEKLET: ERTELMEZO SZOTAR

gazdasagi tarsasag

beszerzés

eszkoz

szolgaltatas

tObbségi dllami tulajdon

A gazdasagi tarsasagok lzletszerd koz6s gazdasagi tevékenység folytatasara,
a tagok vagyoni hozzdjarulasaval 1étrehozott, jogi személyiséggel rendelkezé
vallalkozasok, amelyekben a tagok a nyereségbdl kbzosen részesednek, és a
veszteséget kozosen viselik.

(Ptk. 3:88. § (1) bekezdése)

Eszkozok és/vagy szolgiltatisok visszterhes megszerzésére (vasatlisira)
iranyul6  (keret)szerz&dés/ (keret)megallapodis 1étrehozdsat célz6 és azt
eredményez6 olyan eljards, amely magiba foglalja a teljes beszerzési
folyamatot.

(ASZ sajat definicio)

A vasarolt immaterialis javak (Szamv. tv. 25. § (1)-(2) bekezdés) és targyi
eszk6zok (Szamv. tv. 26. § (1) bekezdés) valamint — a kozvetitett
szolgaltatasok kivételével — a vasarolt készletek. (Szamv. tv. 3. § (6) bekezdés
5. pont)

A gazdasagi tarsasig altal igénybe vett/megrendelt, harmadik felek altal
nydjtott/szamlazott, nem anyagi javak termelésére iranyuld tevékenységek,
kilonos tekintettel az igénybe vett, egyéb és kdzvetitett szolgaltatasokra.
(ASZ sajat definici6 a Szamv. tv. 3. § (7) bekezdés 1-2. pont, (4) bekezdés 1.
pont alapjan)

Az allam tulajdonaban 1év6 tagsagi jogviszonyt megtestesité értékpapir,
illetve az allam tulajdondban 1év6 egyéb tarsasagi részesedés, amennyiben a
tarsasigban a Magyar Allam kézvetlenill vagy kbzvetetten a szavazatok tobb
mint felével rendelkezik.

(ASZ definici6 a Vtv. 1. § (2) bekezdés ) pontja és a Ptk. 8:2. § (1), (3)-(4)
bekezdései alapjan)
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ROVIDITESEK JEGYZEKE

I MVM Matra Mélyépité Kft./Tarsasig/

tobbségi allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag

2 anyavéllalat/ tulajdonos/ Alapité/MVM Mitra Energia Zrt.

3 ASZ,
4 Nvtv.

5> Beszerzési szabalyzat

¢ Gbkt.

7 MNB arfolyam

82022. évi uzleti terv
9 szallitisi megallapodas

10 hasznalatba adasi jegyz6konyv
11 Ptk.
12 Szamv. tv.

B Vtv.

4 Info tv.

15 ASZ, tv.
16 2023.01.24-i arfolyam
17 Taktv.

18 Kbt.
19 Afa tv.
2018/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

MVM Matra Mélyépit6 Kft.

MVM Matra Energia Zrt.

Allami Szamvevészék

2011. évi CXCVL. térvény a nemzeti vagyonrdl
Beszerzési szabalyzati, hatalyos 2021.09.01-t61
Beszerzési szabalyzat,, hatalyos 2022.07.01-t6l

339/2019. (X1I. 23.) Korm. rendelet a kdztulajdonban 4ll6 gazdasagi
tarsasagok bels6 kontrollrendszerérél

2021.12.07-i (MNB) drfolyam: 365,65 Ft/EUR
indikativ ajanlat: nett6 270 000 EUR (nett6 98 725 500 Ft)

Az MVM Matra Mélyépité Kft. 2022.01.25-én elfogadott 2022. évi
uzleti terve, 2023-2026. évi kitekintéssel

gépértékesitésre  vonatkozé  2022.03.22-én kelt  szallitasi
megallapodas

2022.03.31-én kelt hasznélatba adési jegyz6konyv

2013. évi V. torvény a Polgari Térvénykonyvrél

2000. évi C. trvény a szamvitelrdl

2007. évi CVL. torvény az allami vagyonrol

2011. évi CXII. torvény az informaciés 6nrendelkezési jogrol és az
informaci6szabadsagrol

2011. évi LXVI. térvény az Allami Szamvevészékedl

MNB iétfolyam: 369,68 Ft/EUR

2009. évi CXXII. térvény a koztulajdonban allé gazdasigi
tarsasagok takarékosabb miikodésérél

2015. évi CXLIIL. tv. a kbzbeszerzésekrdl

2007. évi CXXVIL. t6rvény az altalinos forgalmi adérdl sz6l6

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a kozzétételi listikon szetepld
adatok kozzétételéhez szitkséges kozzétételi mintakrol
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