ALLAMI
SZAMVEVOSZEK

JELENTES

A t6bbségi allami tulajdonban 1év6 gazdasagi
tarsasagok informatikai beszerzéseinek
ellendrzése

Szerencsejaték Zartkortien Miik6dd Részvénytarsasag

2026.

26040

www.asz.hu




ALLAMI
SZAMVEVOSZEK

JELENTES

A t6bbségi allami tulajdonban 1év6 gazdasagi
tarsasagok informatikai beszerzéseinek
ellen6rzése

Szerencsejaték Zartkorden Miikodd Részvénytarsasag

2026.

www.asz.hu

de. Windisch Laszl6
elnok



ELLENORZESI IGAZGATOSAG:

ELLENORZESI IGAZGATOSAG 1.

ELLENORZESI IGAZGATO:

SINKANE DR. CSENDES AGNES igazgat6

ELLENORZESVEZETO:

Jelentéseink az interneten a
www.asz.hu cimen olvashatok.

TOTH GERGELY cllenérzésvezets

IKTATOSZAM: E1.-4314-020/2026

TEMASORSZAM: 13

ELLENORZES-AZONOSITO SZAM: V1177




TARTALOMJEGYZEK

|

Tl OSSZEFOGLALAS ..ot seeessesessessssesss s seees e sees et eees st 5
M AZ ELLENORZES EREDMENYEL ..o oo seeeesessesssssesssssesssssesssssesssssessessesessesee 7
1. A tOobbségi allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag informatikai beszerzésének
MEGFEIEIGSEZE ..o 7

Il JAVASLATOR oo sseeessees e seeessesessessssess e seee e sseeee 21
W | FUGGELEK: ESZREVETELEK wooooeooeeeeeoeeesseeeesseessseessessessessessessesessssesssesesseee 22
M 1L FUGGELEK: ELLENORZESI MEGKOZELITES ooooeoeeeeeeoeseeeeesseeseseesssesessee 23
I MELLEKLETEK oo seseessssessssessssseesssssesssssesssssesssssesssssessssseessssessseseee 27
L 57 MENEKIEt: FtElMEZG SZOtALcvvrveeeeeeereeeseeseeeseeeseeseeeseesesesesessesssessesssesesasseessasssssesssasssesesesesees 27

IL. sz. melléklet: Az ellen6rzott szervezetek Je@yzEeKe ... 29

Tl ROVIDITESEK JEGYZEKE oot sseessessessseesseessosssees e 30







OSSZEFOGLALAS

A Magyar Allamnak az allami tulajdont gazdaségi tarsasagokban 1év6 részesedései a nemzeti vagyon, ezen
belil az allami vagyon részét képezik. A gazdasagi tarsasagokkal szemben elvaras, hogy beruhazasaikat és
beszerzéseiket tervezetten és megalapozottan hajtsak végre. Az allam tulajdonaban 1évé gazdasagi tarsasagokra
vonatkozéan Magyarorszag Alaptorvénye' rogziti, hogy 6nalldan és felelésséggel gazdalkodnak, a torvényesség,
célszerliség és eredményesség kovetelményei szerint. A gazdasagi tarsasagok a tevékenységiik soran kotelesek a
jogszabalyokban és belsé szabalyzataikban foglaltakat betartani. A Szerencsejaték Zartkérden Makodo
Részvénytarsasagnal az ASZ? azt ellendrizte, hogy a kivalasztott szoftverlicencek és a hozzajuk kapesol6dé

supportok beszerzése megfelelt-e a szabalyszertségi, célszerliségi és eredményességi kritériumoknak.

Az ASZ kotibban mar ellendrizte a Szerencsejaték Zrt. informatikai beszerzését, 2025. évben 25052
szamon nyilvanossagra hozott jelentésében az ellenérzott informatikai beszerzést szabalytalannak mindsitette,
¢s indokoltnak tartotta tovabbi informatikai beszerzések vizsgalatat. Jelen ellenérzés figyelembe vette a korabbi
ellenérzés altal tett megallapitasok alapjan megfogalmazott javaslatokat, és az ellendrzott szervezet altal azok
megoldasara készitett, az ASZ altal elfogadott intézkedési tervet. A korbbi ellenérzés altal feltart és jelen

ellenérzés soran is megallapitott szabalytalansagokra vonatkozoéan jelen ellenérzés nem tett javaslatokat.

A Tiérsasag’ informatikai beszerzési igényeinek értéke 2020. és 2024. évek kozott tobb, mint kétszeresére
nétt. Az informatikai beszerzési igények értéke 2020-ban 11 987 M Ft, amely 2021. évben t6bb, mint 50%-kal
névekedett (18 232 M Ft), majd a 2022. évben visszaesés volt (9 248 M Ft). 2023. évtél (17 241 M Ft) az
informatikai beszerzési igények folyamatosan emelkedtek, 2024. évben informatikai beszerzési igények
Osszege meghaladta a 26 600 M Ft-tot. Az ellen6rzott idészakban az igények jelentés hanyadanal (90-95%)
a DKU* engedélyezte a Térsasagnak, hogy sajat hataskoérben bonyolitsa le a beszerzést, amelyek 14,5%-a

keretmegallapodas terhére tértént.

Az ASZ ellenbtzése a Tarsasag kézpontositott informatikai beszerzési rendszerében megvaldsitott, 4
VMware licencek beszerzésére, a meglévé licencek bévitésére és konszolidacidjara iranyuld, 2022. évi
106,9 M Ft becstilt nett6 értékd beszerzésre terjedt ki, amelyet szabalyszertségi, célszerségi és eredményességi
kritériumok mentén vizsgalt. Az ASZ ellenérzése a kivalasztott beszerzéshez kapcsolédo, keretmegallapodas
alapjan megvalésitott, 145,5 M Ft becstlt nettd értékd beszerzést is érintette, tekintettel arra, hogy a vizsgalt
beszerzések el6zményeként a DKU a Tarsasag ltal benyujtott szoftverlicenc- és support igényt feliilvizsgalta,
és annak két részre bontasat javasolta, figyelemmel arra, hogy az igény egy része keretmegallapodas terhére volt
kielégithet6. A VMware virtualizacids szoftverek beszerzései soran a Tarsasag a 2021-2023. években Osszesen
ot szerz6dést kotott 901,4 M Ft értékben, amelyek donté részében — 726 M Ft értékben — az Areus
Infokommunikacids Zrt. volt a szerz6déses partner.

A Tarsasag szoftverlicenc beszerzései célszeriiek és eredményesek voltak. A Tarsasag a DKU
dontésének megfelel6en az eredeti beszerzési igényét két részre bontotta, amelynek eredményeként —
bar eljarasa szabalyszerii volt — a megkotott szerz6dések egyiittes brutté értéke 8 042 723 Ft-tal
meghaladta az eredeti indikativ ajanlatok alapjan meghatarozott becsiilt értéket. A feltart 6sszefiiggés
szerint a kézpontositott beszerzési konstrukcio alkalmazasa a konkrét esetben 6sszességében nem
eredményezett koltségmegtakaritast. Az ASZ hianyossagokat tart fel a szoftver- és licencnyilvantartas
naprakészsége, teljeskorlisége terén. A nyilvantartds nem biztositott teljes kérli és megbizhaté képet
a Tarsasag altal alkalmazott szoftverlicencekr6l.



Osszefoglalis

A Tarsasag a beszerzési tevékenység szabalyozasi kereteit a jogszabalyi el6irasok szerint megfelel6en
kialakitotta. A beszerzés a jogszabalyokban és a bels6 szabalyzatokban foglaltaknak megfelel6en megalapozott

volt, a szitkséges jovahagyasi eljarasokat lefolytattak. A beszerzési dontések soran érvényestilt a célszeriség, az

eszkozok beszerzésének szitkségességét az

informatikai rendszerek és tizemeltetés stabilitasanak, | ‘* 1arsasag a DKU rendelet el6irisai alapjan — a DKU

az uzletmenet folytonossiganak biztositisa indokolta. clomienes megieoan = o e bevmuesl (gHuer o
p részre bontotta, mivel annak egy része kozpontositott
Az ASZ a beszerzések elGkészitése és a sajat & ®
Lo ., i e L. beszerzés keretében volt elérhetd. Az eredeti indikativ
hataskérben megvalositott zartkorli palyaztatasi
e, , ., , ajanlatok és a megkotott szerz6dések adatainak Gsszevetése
eljaras lefolytatasa vonatkozasaban nem tart fel
, , , , . .. | alapjan megallapithat6, hogy a sajat hataskérben lebonyolitott
szabalytalansagot. A beszerzések szamviteli
i i ; . L. ) eljaras esetében a szerzédés szerinti érték 8 962 688 Ft-tal
elszamolasa soran a jogszabalyi el6irasok nem
. L . . magasabb, mig a keretmegallapodds terhére, verseny
minden esetben érvényesiiltek, az egyedi
e , . ujranyitasaval megvalositott beszerzés esetében 724 382 Ft-
eszkoznyilvantarté  kartonok a  szoftverlicenceket o .
; 5 ; Y , tal alacsonyabb volt az eredeti indikativ ajanlat értékénél. A
Szamv. tv.” 16. § (1) bekezdése elbirasa ellenére nem
. , . két rész egyiittes hatasaként a szerz6dések szerinti
egyedileg tartalmaztak, a szoftverlicencek hasznos
; ; 3 brutté ellenérték Osszességében 8 042 723 Ft-tal
élettartam besorolasa nem felelt meg a Szamv. tv. 52. § halad dedi . dik
., . meghaladta az eredeti igényre vonatkozé indikativ
(1) bekezdésében el6irtaknak. A sajat hataskorben & seny
., , , e 6 , ajanlatok alapjan meghatarozott becsiilt értéket.
tortént beszerzés esetén a szerzédés Info tv.” 33. és 37.

§-a, 1. melléklete, illetve a Taktv.” 2. § (3) bekezdése Az ASZ megallapitotta, hogy a Tarsasdg az alkalmazandé

szerint sajzit honlapon t61rténé  kdzzétételére nem jogszabalyi és koézpontositott beszerzési  el6irasoknak

keriilt sor. A Tarsasig beszerzett szoftverekrél vezetett | Megfeleldenjartel, a beszerzés lebonyolitasa szabalyszer

nyilvantartisa nem volt naprakész és teljeskord, az vl \Uggeoeldos o basses] gony megmet sl = g

ellendrzott beszerzéseket nem tartalmazta. kézpontositott ~ rendszer  alkalmazasabél — fakadé — —
kovetkezményeként a  teljes  beszerzés  ellenértéke
A feltart hianyossagokkal kapcsolatban az ! ]
Y B L Y Osszességében meghaladta az eredetileg meghatarozott
ellendrzés figyelembe véve a korabbi ellendrzés

i R , Y , becstlt  értéket, gy a koézpontositott beszerzési
soran tett javaslatokat és az ellenGrzott altal

., ., . o, konstrukcié alkalmazasa a konkrét esetben nem
készitett intézkedési tervet, a Szerencsejaték Zrt.
eredményezett 6sszességében koltségmegtakaritast.

vezérigazgatdjanak cimezve harom javaslatot tett.




AZ ELLENORZES EREDMENYEI

1. A tobbségi allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag
informatikai beszerzésének megfelel6sége

Osszegz6 megallapitas A Tarsasag  ellenérzott  informatikai  beszerzései
6sszességében megfelelek voltak.

A  Tarsasag  beszerzési tevékenységére  vonatkozod
szabalyozasi koérnyezetét a jogszabalyi elSirasok szerint
kialakitotta. Az ellendrzott informatikai beszerzések
megfeleléen  el6készitettek, megalapozottak  voltak,
kapcsolodtak a Tarsasag feladatellatasahoz, tamogattak a
tevékenységét, Osszhangban alltak a céljaival. A
beszerzésekre iranyulé doéntéshozatalnal érvényesiilt a
célszertiség. Az ellendrz6tt informatikai beszerzések
végrehajtasaval kapcsolatban az ASZ ellenérzés nem tart fel
szabalytalansagot. A beszerzés eredményes volt, a
szoftverlicencek hasznalatba vétele megtortént, a folyamatos
tizemszerti miik6dés biztositott volt.

A BESZERZESHEZ KAPCSOLODO SZABALYOZASI KORNYEZET

A Tarsasag a beszerzési tevékenységére vonatkozoé bels6 szabalyozasi kérnyezetét kialakitotta.

A Térsasig a Gbkr.®, a Gbkr. Iranyelv’ valamint a Gbkr. Kézikonyv' el6irdsainak megfeleléen rendelkezett
szervezeti és miikodési szabélyzattal. Az SZMSZ!' tartalmazta a szervezeti felépitést és a miikodés rendjét,
a szervezeti egységek - ezen belil a gazdasagi szervezet - megnevezését, feladatait, a nevesitett
munkako6rokhoz tartozoé feladat- és hataskoroket, a hataskorok gyakorlasanak modjat, a helyettesités

rendjét, az ezekhez kapcsolddo felelGsségi szabalyokat, a szervezeti felépités abrajat.

A Tak.tv. 7/]. § (3) bekezdésében elSirtaknak megfeleléen a Tarsasiag kialakitotta az informatikai
beszerzések belsé szabilyozasi kornyezetét. Az informatikai beszerzési eljarasokra vonatkozéan a DKU
rendelet'” el6irasai, a kozponti kbzbeszerzésre vonatkozé szabilyozas és a Kbt." ide vonatkozé elbirasai
mellett belsé szabalyozok — SZMSZ, Kotelezettségvallaldsi szabdlyzat', az FEseti kozbeszerzési
szabalyzat", Szamlak likvidacidjanak eljarisrendje'® — fogalmaztak meg elSirasokat.

A Tarsasag Kotelezettségvallalasi szabalyzata tartalmazta a kotelezettségvallalasi alapfogalmakat és
alapelveket, a kotelezettségvallalasok nyilvantartasi és feldolgozasi rendjét, a szakmai szignok rendjét és a
felel6sségi  pontokat, a kotelezettségvallalas  brutté  értékhatarait és a  hozzdjuk  tartozo

kotelezettségvallalasra jogosultakat.
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Az ellendrzés eredmeényei

A kozbeszerzések lebonyolitasaval kapcsolatban kiadott o . ’ o
A Tarsasag az ellenérzott beszerzések lezarasat

Eseti kozbeszerzési szabalyzat tartalmazta az eljarasok o o
o L » o . L kovetéen 2023.11.09-én kiadta a 7/2023. sz.
dokumentaldsanak rendjét, az ajanlatkéré nevében eljard . ) ; . . .
. ) ) Beszerzési Szabalyzatrol szélé  vezérigazgatdi
személyekkel, illetve szervezetekkel kapcsolatos szabalyokat, » ; .
e i o )} o . o utasitast, mely részletes el6irasokat tartalmazott a

a biralobizottsag tagjainak és a dontéshozok felsorolasat, az T y o o
. oo ) o L tarsasagi eljarasok — sajat hataskérben torténé
eljaras  meginditasara  és  lefolytatdsara, az eljaras ’ ’ ) ’
o . o o o beszerzések - é a  kézpontositott
eredményének, eredménytelenségének kihirdetésére, a . . . ,
] . o | . kozbeszerzések egységes folyamataira
vitarendezésre és jogorvoslatra vonatkozé szabélyokat, ) ) L
. L. ., vonatkozéan, mellyel megszuntette az ellenérzés

ugyanakkor nem tartalmazta a koézbeszerzési eljaras ’ o .
soran feltart hianyossagokat.

el6készitésének ¢és belsé ellendrzésének felelGsségi

rendje szabalyozasat, mellyel megsértették a Kbt. 27. § (1)

bekezdésében elbirtakat.

A Szamlak likvidacidjanak eljarasrendje a szallitéi szamlak kezelésének és elszamolasanak eljarasrendjét,
valamint a pénzlgyi teljesités engedélyezési modjat szabalyozta.

A Tarsasag megfelelve a Szamv. tv. 14. § (3) és (5) bekezdése el6irasainak, elkészitette Szamviteli
Politikajat, és azzal 6sszhangban 6nallé utasitasok keretében kiadta az eszk6zok és a forrasok értékelési

szabélyzatat'’, valamint az eszk6zok és a forrasok leltarkészitési és leltarozasi szabalyzatat'®.

Az eszko6zok és a forrasok értékelési szabalyzata a Szamv. tv. el6irasainak megfeleléen hatarozta meg a
mérlegtételek értékelésének, a bekertilési érték meghatarozasanak szabalyait. Rendelkezett egyebek mellett
arrol, hogy a mérlegben az immaterialis javakat, targyi eszkozoket a bekertilési értéken kell kimutatni,
csOkkentve az elszamolt terv szerinti és terven felili értékcsokkenéssel, novelve a terven felili

értékesokkenés visszairt Osszegével.

Az eszk6z6k és a forrasok leltarkészitési és leltarozasi szabalyzatiban meghataroztak a leltarozas
el6készitésének és lebonyolitasanak feladatait, a leltarozasban részt vevok felelGsségét, a leltarozas modjat

¢s dokumentacids részletszabalyait.

A Tarsasag Szamviteli Politikajanak 2. sz. melléklete a Szamlatiikor, amely a f6kényvi szamlak szaman és
megnevezésén kivil a f6konyvi szamlakra vonatkozo egyéb informacidkat is tartalmazott (Osszesitd
szamla-e, analitikus kapcsoldédas, Mérleg/Eredménykimutatis tétel-¢). A Szamlatikorben szerepelt:
11141000 Szoftver felhasznaldi jogok bekertilési értéke, 11149000 Szoftver felhasznaldi jogok terv szerinti

értékcsokkenése.

A Szamviteli Politika 3. sz. mellékletében részletezték a kiemelt szamlak tartalmat, a f6konyvi szamla

Osszefuggéseket és a kapcsolodd mérlegtételeket.

A TARSASAG INFORMATIKAI BESZERZESENEK CELSZERUSEGE ES EREDMENYESSEGE

A beszerzett szoftverlicencek hozzajarultak az izemeltetés stabilitasanak biztositasahoz, mellyel
tamogattak a Tarsasag feladatellatasat. A Tarsasag informatikai beszerzésre vonatkozo6 dontései

esetében érvényesiiltek a célszertiségi szempontok.

A Térsasag 2021-2025. évi Stratégiai tervében" szereplé célok kozott meghatirozasra keriilt az
informatikai rendszerek és az tizemeltetés stabilitisanak biztositasa. A stratégiai tervben rogzitették azt is,
hogy a kézponti jatékrendszer és ahhoz kapcsolodo jatékiizemeltetési hattérrendszerek miikodését
biztosité hardverkornyezet idGszakos megujitasa, valamint a rendelkezésre allo szoftverkdrnyezet és

licencek folyamatos bévitése elengedhetetlen a szervezet zavartalan mikodéséhez.
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Az ellendrzés eredmiényei

A Tarsasag rendelkezett a tulajdonosi joggyakotl6™ 1/2022. (IL.14.) szimu részvényesi hatirozatival
elfogadott 2022. évre vonatkozo tzleti tervvel, mely 2022. évre sajat forrasok terhére 11 055 M Ft
beruhazasi teljesitményértéket iranyzott el6. A Tarsasag beruhazasokra fordithaté keretdsszegét az éves
terv elfogadisinak keretében a Tulajdonos™ hatirozta meg. Az Alapszabaly, a hatilyos SZMSZ és a
Kotelezettségvallalasi szabalyzat eléirasai szerint a rendelkezésre allé fejlesztési forrasok (amortizacio,
eredménytartalék) figyelembevételével a forrasallokacioérol 250 M Ft értékhatarig a vezérigazgato, 250-500
M Ft kozott az Igazgatosag™, az 500 M Ft felett az MNV Zrt. Igazgatosaga egyedileg dontott. A Tarsasag
tzleti tervében meghatarozott beruhazasi fejlesztési igények illeszkedtek a Tarsasag stratégiai tervéhez. Az
tzleti terv megalapozottsaganak biztositisara a Gbkr. 6. § (2) b) bekezdésében el6irtak ellenére nem
késziltek gazdasagossagi szamitasok, nem keriiltek bemutatasra az egyes beruhazasok varhaté
megtériilései, illetve azok gazdasagi hatasai, a dontések célszertiségl, gazdasagossagi, hatékonysagi és
eredményességi szemponti megalapozottsagi vizsgalata vonatkozasaban nem épitették ki a megfelel6
kontrollokat.

Az ellen6rzésre kivalasztott ,,VMware bévités és konszolidacié (6roklicence tipusu)” beszerzési igényt a
Tarsasdg a 2022. évi informatikai tervébe betervezte és a DKU felé benyujtott terv 000014 sora

tartalmazta.

A kivalasztott "2022 VMware beszerzés AEGIS megujitas szamara” targyd szoftver licenc beszerzés célja
a Tarsasag részére az uj AEGIS jatékrendszer épitéséhez fejlett virtualizacios licencek beszerzése volt. A
beszerzés keretében részben korabbi meglévé licencek képességeit fejlesztették a szitkséges szintre a
koltségek csokkentése céljabol. A VMware az informatikai infrastruktira fontos eleme. Az informatikai
rendszerek ugynevezett klasszikus hardver architektarajat valtottak fel a virtualis kérnyezetek, melyekben
konnyen lehet hardver eréforrasokat kiosztani. A hasznalatanak célja az er6forrasok hatékonyabb és

konnyebb kezelése, az informatikai hardver igények menedzselése.

Az ellenGrzott tételek vonatkozasaban a Tarsasag beszerzésre iranyuld dontése az iizletmenet
folytonossaganak érdekében indokolt volt. A beszerzés a Tarsasag stratégiajaval és
tevékenységével 6sszhangban allt.

A kivalasztott szoftver licencek beszerzése a Szolgaltatasi™ és Egyedi szerz6désben™ foglalt hataridé
szerint megvalosult, a szerz6déseknek megfeleléen tortént a teljesités, a Tarsasag a beszerzett szoftver

licenceket tizembe helyezte.
A beszerzett licencek timogattak a Tarsasag feladatellatasat.

A beszerzés eredményes volt, a szoftverlicencek hasznilatba vétele megtortént, a kozponti
jatékrendszer és ahhoz kapcsolédo jatékiizemeltetési hattérrendszerek tizemszerti miikodése
biztositott volt.

AZ EREDETI IGENY ES A MEGBONTOTT IGENYEK OSSZEHASONLITASA

A Tarsasag az eredetileg benyujtott igény becsiilt nettd értékének megalapozasahoz 3 lehetséges szallitotol
(Areus Infokommunikaciés Zrt., 4iG Nyrt. és Sysman Informatikai Zrt) kért indikativ ajanlatot
2022.05.19-én. Az indikativ ajanlatok alapjan az igény becsiilt nett6 értéke 238 526 427 Ft, brutto6 értéke
302 928 563 Ft volt. A DKU az igény ellenérzése soran megallapitotta, hogy egy részét — brutté
176 997 434 Ft — a DKMO1VLIC20 szamu keretmegallapodasbol is ki lehet elégiteni, ezért felszolitotta a
Tarsasagot, hogy az igény keretmegallapodasbdl beszerezheté részét a DKMOIVLIC20 szama
keretmegallapodasbol, az azon feltli tételeket — brutté 125 931 129 Ft — palyazati eljaras keretében sajat
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hataskorben szerezze be. A Tarsasag a beszerzési igényt ennek megfelel6en szétbontotta, és tgy adta le az
igényeket.

A keretmegallapodasbdl torténé beszerzés esetén az igény ujboli benyujtasahoz a Tarsasag a
keretmegallapodasban részt vevéket 2022.09.08-an felkérte, hogy tegyék meg indikativ ajanlatukat. Az
ajanlattételre felkért 3 tarsasagbodl csak ketté kildott indikativ ajanlatot. Az ezek alapjan megallapitott

becstilt brutto érték — 184 491 483 Ft — az eredeti
igényhez tartozé indikativ ajanlatok atlagabol
szamitott becstilt brutto értéknél 7 494 049 Ft-tal
magasabb volt. Az igény jovahagyasat kovetSen
a keretmegallapodasbol torténé beszerzés a
meglévé DKMO01VLIC20 keretmegallapodasban
részt vevok kozotti verseny ujra nyitasaval, 4j
ajanlatok bekérésével tortént. A versenyeztetést a
DKU bonyolitotta le. Az eredeti igényhez tartozé
indikativ ajanlatok alapjan megallapitott becstilt
brutté értéknél — 176 997 434 Ft — a szerz&dés
érték 919 965 Ft-tal

szerinti  bruttd volt

alacsonyabb.

A Tarsasag a keretmegallapodasbol nem
kielégithet§ tételekre vonatkozoan ismételten
felkérte az eredeti igény ajanlattevéit, hogy
tegyenek indikativ ajanlatot. Az ezek alapjan
becstlt  brutté  érték  —
135708 127 Ft — az eredeti igényhez tartozd

megallapitott

indikativ ajanlatok atlagabol szamitott becstilt
brutté értéknél 9 776 998 Ft-tal magasabb volt.
A palyaztatas soran nyertes szallitoval, az Areus

Zrt.-vel
kotottek

Infokommunikacids bruttd
134 893 817 Ft-ra Az

eredeti igényhez tartozé indikativ ajanlatok

szerzbdést.

alapjan szamitott becsilt brutté értéknél —

A Tiarsasig a DKU rendelet el6irasai alapjan — a DKU
dontésének megfelelen — az eredeti beszerzési igényét két
részte bontotta, mivel annak egy tésze kozpontositott
beszerzés keretében volt elérhet6. Az eredeti indikatfv
ajanlatok és a megkotott szerz6dések adatainak Gsszevetése
alapjan megallapithat6, hogy a sajat hataskérben lebonyolitott
eljaras esetében a szerzédés szerinti érték 8 962 688 Ft-tal
magasabb, mig a keretmegallapodas terhére, verseny
Ujranyitasaval megvalositott beszerzés esetében 724 382 Ft-
tal alacsonyabb volt az eredeti indikativ ajanlat értékénél. A
két rész egyiittes hatasaként a szerz6dések szerinti
brutté ellenérték Osszességében 8 042 723 Ft-tal

meghaladta az eredeti igényre vonatkozo6 indikativ

ajanlatok alapjan meghatarozott becsiilt értéket.

Az ASZ megallapitotta, hogy a Tarsasag az alkalmazandé

jogszabalyi és kozpontositott beszerzési  el6irasoknak

megfelelGen jart el, a beszerzés lebonyolitasa szabalyszert
volt. Ugyanakkor a beszerzési igény megosztasanak — a
alkalmazasabél — fakadé  —

kézpontositott  rendszer

kovetkezményeként a  teljes  beszerzés  ellenértéke

Osszességében meghaladta az eredetileg meghatarozott
igy a
konstrukcié alkalmazasa a konkrét

becstlt  értéket, kézpontositott  beszerzési

esetben nem

eredményezett 6sszességében koltségmegtakaritast.

125 931 129 Ft — a szerz6dés szerinti brutt6 érték 8 962 688 Ft-tal volt magasabb.
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1. dbra
AZ ELLENORZOTT IGENYEK BESZERZESI FOLYAMATA
Eredeti igény indikatfv ajanlatok szerinti bruttd becsult értéke
(a kés6bb keretmegallapodas terhére megvaldsult cikkekre
vonatkozé tész: 177 M Ft, a sajat hataskérben megvaldsult
cikkekre vonatkozé rész 125,9 M Ft volt)
302,9 M Ft
DKU javaslata az igény megbontasira és
Gjboli benyujtasira
Keretmegallapodas terhére megvaldsitandé Sajat hataskorben megvaldsitandé igény
igény Gjabb indikativ ajénlatok szerinti brutt Osszesen &jabb indikativ ajénlatok szetint brutté
értéke 184,5 M Ft 320,2 M Ft értéke 135,7 M Ft
Reretmesillapodds athere mesvalasuls ) Sajat hataskérben megvaldsult beszerzés
2 2z e 2 AR Osszesen szerz6dés szerinti brutt6 értéke
beszerzés szerz6dés szerinti brutté értéke
311,0 M Ft 134,9 M Ft
176,1 M Ft

Forrds: ASZ sajat szerkesztés

A TARSASAG INFORMATIKAI BESZERZESENEK SZABALYSZERUSEGE

A Tarsasag a beszerzések soran a kormanyzati informatikai beszerzések kozpontositott

kozbeszerzési rendszerére vonatkozo jogszabalyi elSirasok szerint jart el.

Az ellen6rzott informatikai beszerzés targya a kozponti jatékrendszer és az ahhoz kapcsolodo
jatéktizemeltetési hattérrendszerekben hasznalt virtualizacids kérnyezet, 4j VMware licencek beszerzése,
meglévék bovitése és a meglévo licencek lejarati idejének egységesitése és konszolidacioja volt.

A Tarsasig a szoftverlicenc beszerzés meginditasinak évére, 2022. évre nézve a DKU rendeletnek
megfeleléen rendelkezett jovahagyott éves informatikai beszerzési és informatikai fejlesztési tervvel, az
ellenérzott tételekhez kapesolodd beszerzési igényt a terv tartalmazta.

A JIRA rendszerben 2022.05.04-én rogzitették a beszerzésre vonatkozo belsé igényt, majd elkészitették a
beszerzési eljarashoz kapcsolodd muszaki leirast. A Tarsasag a Kbt.-ben el6irtaknak megfelel6en indikativ
ajanlatokat kért be a becstilt érték meghatarozasa céljabol. A beérkezett indikativ ajanlatok alapjan a
beszerzési igény becsiilt értéke netté 238 526 427 Ft, brutté 302 928 563 Ft volt. A

Kotelezettségvallalasi szabalyzatban el6irtaknak megfelelen a beszerzési igényt az igényl$ igazgatdsag
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vezetdje hagyta jova, a gazdalkodasi keret rendelkezésre allasat alatimaszté dokumentumot a tervszamért

felel6s szervezeti egység vezetdje {rta ala.

A Gbkr. 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban és a Kotelezettségvallalasi szabalyzat 6.3.1. pontjaban el6irt
gazdasagossagi szamitast a beszerzéshez kapcsolédéan a Tarsasag nem készitett (A
megallapitasra vonatkozéan a korabbi ellenérzés javaslatot fogalmazott meg, melyre az ellenérzott

szervezet intézkedési tervet készitett).

Az Alapszabalyban® rogzitetteknek megfelel6en az Igazgatosag a 39/2022. (08.29.) szamu Igazgatosagi

hatarozattal®

dontott a beszerzés meginditasarol. Az igazgatdsagi elSterjesztésben részletesen kifejtették
a beszerzés céljat, szikségességét, valamint annak becsult értékét. Az Igazgatoésag bruttd 302 928 563 Ft
értékben jovahagyta a VMware beszerzés AEGIS megujitas szamara targyu beszerzési eljaras lefolytatasat,

a beszerzési igényt a Tarsasag 2022.08.29-én benydjtotta a DKU Portalon™.

A DKU a benydjtott igénnyel kapcsolatban hidnypétlasra szélitotta fel a Tarsasagot, mivel
igényellenérzése alapjan a beszerzési igény egy része a DKMOIVLIC20 keretmegallapodasbol
megval6sithaté volt. A DKU kérésére a Tarsasig a beszerzési igényét ketté bontotta keretmegéllapodasbol
beszerezhetd részre, illetve keretmegallapodasbol nem beszerezheté részre, a kettébontott igényre
vonatkozo indikativ ajanlatok bekéréséhez tartozé muszaki lefrasokat elkészitette és a Kbt. el6irasainak
megfeleléen ujabb indikativ ajanlatokat kért be a kettébontott igény becsiilt értékeinek meghatarozasa
céljabol.

Az indikativ ajanlatok beérkezését kovetben meghataroztak a becsilt értékeket, melyek szerint a
keretmegallapodasbol beszerezhet6 rész becsilt értéke bruttdé 184 751 511 Ft, a keretmegallapodasbol
nem beszerezhetS rész becsult értéke brutté 135 708 128 Ft volt. Egyiittesen a becsiilt értékek brutté
320 459 639 Ft Osszeglick, mely meghaladta a korabbi 39/2022. (08.29.) szamu Igazgatosagi
hatarozattal jovahagyott becsiilt érték (302 928 563 Ft) 6sszegét. Tekintettel arra, hogy a két részre
bontott beszerzési igényre érkezett indikativ ajanlatok alapjan az eredetileg jovahagyottnal nagyobb lett a
becsilt érték, igy szitkség volt a médositott Osszeg Igazgatosag altali Gjboli jévahagyasara. Az 54/2022.
(11.30.) szamu Igazgatosagi hatirozat™ szerint a szoftverlicenc beszerzés keretmegillapodasb6l nem
kielégithet6 részére a Tarsasagnak zartk6rd meghivasos beszerzési eljarast kellett lefolytatnia, a masik
részét a DKMO1VLI20 keretmegallapodasbol kellett beszereznie.

Sajat hataskorben lefolytatott beszerzési eljaras

Az ASZ az ellenGrzott szoftverlicencek sajat hataskorben torténd beszerzési eljarasanak

el6készitésére és lefolytatasara vonatkozoan nem tart fel szabalytalansagot.

A 2022.11.29-én 1/196/2022/000214 azonosité szamon benyujtott, 2022 1VMware beszerzés AEGILS
megiljitds szdamdra targyl beszerzési igényre vonatkozéan a DKU 2022.12.08-4n tijékoztatta a Tarsasigot,
hogy a beszerzési igényt megvizsgalta és azt megfelelének mindsitette. A beszerzési igény kielégitésére
vonatkoz6 eljarast sajat hatiskorben torténd lefolytatasra a Tarsasdgnak visszaadta. A DKU a beszerzési
igényt jovahagyasra tovabbitotta az e-kozigazgatasi és informatikai fejlesztések egységesitéséért felelés
miniszternek™, aki a DKU rendelet el6irdsai szerint a beszerzési igényt 2022.12.09-én jovahagyta.

A Kotelezettségvallalasi szabalyzatban foglaltaknak megfelelen az informatikai igazgaté 2022.12.20-an
irta ala a nem keretmegallapodasbdl torténd beszerzés meghivottjait és azok kivalasztasi szempontjait
tartalmazé dokumentumot. A kivalasztas soran £6 szempontnak a korabbi egytittmtkddési tapasztalatokat

¢és a teljesités mindségét tekintették. A Kotelezettségvallalasi szabalyzat el6irdsainak megfeleléen a
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palyazati kifrast harom egymastdl flggetlen, gazdasigi tarsasag részére a beszerzés engedélyezésére
vonatkoz6 54/2022. (11.30.) Igazgatdsagi hatirozatban elSirt hatarid6t 15 nappal tallépve 2023.01.23-

an kildte meg a Tarsasag.
1. tiblizat

A SAJAT HATASKORBEN BESZERZETT SZOFTVERLICENCEK ES SUPPORTOK

EGYEDI g
c —_ EGYEDI SZERZODES
7 , MENNYISEG SZERZODES = %
CIKKSZAM MEGNEVEZES SZERINTI OSSZESEN AR
(DB) SZERINTI
oy (FT)
EGYSEGAR (FT)
Mwar D nter
NX-DCADV-C | ware NSX Data Cente 4 2381 340 9 525 360

Advanced per Processor

Production Support/Subscription
for VMware NSX Data Center 20 597 245 11 944 900
Advanced for 1 year

NX-DC-ADV-P-
SSS-C

VMware vSphere 7 Enterprise Plus to vCloud Suite 2019 Advanced

Customer Purchasing Program T3

CL19-EPL7- Upgrade: VMware vSphere 7
ADV-UG-C-T3  Enterprise Plus to vCloud Suite 12 2932872 35 086 464
2019 Advanced
Production Support/Subsctiption
CLI9-ADV-P- for VMware vCloud Suite 2019 48 1034 560 49 658 880
SSS-C
Advanced for 1 year
Osszesen 106 215 604

Forrds: Az Egyedi szerzédés adatai alapjin ASZ sajdt szerkesztés

A palyazati kiiras tartalmi elemei megfeleltek a Kotelezettségvallalasi szabalyzatban el6irtaknak. A
palyazatok bontasa a Kotelezettségvallalasi szabalyzatban és a palyazati kifrasban leirtaknak megfelel6en
tortént. Hianypotlasra egyik palyazat esetében sem kerilt sor. A palyazati kifrasnak megfeleléen a nyertes
palyazoé a legkedvez&bb netté 106 215 604 Ft ajanlati ar alapjan az Areus Infokommunikacios Zrt. lett. A
nyertes ajanlati ar 641 189 Ft-tal volt alacsonyabb az indikativ ajanlatok alapjan megallapitott becstlt

értéknél. A nyertes ajanlat megfelelt a palyazati kiirasban el6irt tartalmi és formai kévetelményeknek.

A Kotelezettségvallalasi szabdlyzat el6irasainak megfeleléen a palyazat bontasardl jegyzokonyvet
készitettek, az értékelésrdl irasos dokumentum készilt. A Kotelezettségvallalasi szabalyzatban el6irt, a

nyertes palyazoéra vonatkozo biztonsagi vizsgalatot 2022.12.06-an végezték el.

A Tarsasag a sajat hataskorben végzett beszerzési eljaras soran nem tartotta be a Kotelezettségvallalasi
szabalyzat 5.2. pontjaban el6irtakat, mivel az erre vonatkoz6 rendszerében (ANDOC) nem allt
teljeskoriden rendelkezésre a kotelezettségvallalas el6készitéséhez kapcsolédd Osszes dokumentum. A
kotelezettségvallalas el6készitéséhez kapcsolédé dokumentumokat a JIRA rendszerben taroltak. (A
megallapitasra vonatkozéan a korabbi ellendrzés javaslatot fogalmazott meg, melyre az ellenérzott

szervezet intézkedési tervet készitett.)

Az Egyedi szerz6dés tartalmaban megfelelt a jogszabalyi elGirasoknak, a szakmai
teljesitésigazolas soran a bels szabalyzat szerinti elirasok maradéktalanul érvényesiiltek. Az
ellenérzo6tt informatikai beszerzés az elszamolast alatamaszté bizonylaton szerepld 6sszegben, a
Tarsasag szamlarendjében foglaltaknak megfelelen keriilt elszamolasra. A szoftverlicencek
nyilvantartasba vétele, valamint a leirasi kulcsok megallapitasa nem felelt meg a Szamv. tv.
elGirasainak. A Tarsasag az Egyedi szerz6dés vonatkozasaban honlapjan valé koézzétételi
kotelezettségének nem tett eleget.
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A szoftverlicencek beszerzésével kapcsolatos egyedi szerz6dést 2023.03.28-an a Kotelezettségvallalasi
szabélyzat és a beszerzés engedélyezésére vonatkoz6 54/2022. Igazgatdsagi Hatirozat elSirasainak
megfeleléen a Tarsasag vezérigazgatodja irta ala. A szerzédéskotéshez a Kotelezettségvallalasi szabalyzat
szerinti szakmai, pénzlgyi és jogi szignok az ANDOC rendszerben rendelkezésre alltak. Az Egyedi
szerz6dés szerinti muszaki tartalom megegyezett a benyujtott igény miszaki leirasaban és a nyertes palyazo

ajanlataban szereplével a Kbt. el6irasanak megfelelGen.

Az Egyedi szerz6dés az altalanos adatokon kiviil rendelkezéseket tartalmazott a beszerzés értékére,
targyara, a fizetési feltételekre, a szerz6dés id6tartamara, az atadas-atvételre, a teljesitésigazolasra, valamint
a kotbérre vonatkozéan. Az Egyedi szerz6dés mellékletét képezte az Areus Infokommunikacios Zrt.
ajanlata, és a Tarsasag palyazati kifrasa. Az Egyedi szerz6dés a Tarsasag érdekeivel ellentétes kikGtést nem

tartalmazott.

Az Bgyedi szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé nem volt 6sszhangban a palyazati
kiirasban meghatarozott szallitasi hataridével. Az Egyedi szerz6dés 2. pontja szerint a szerz6désben
meghatarozott feladatokat az Areus Infokommunikacios Zrt. a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 120
napon beldl teljesiti, a palyazati kiirds 8. pontjaban a szallitasi hataridé a szerzédéskotéstdl szamitott 45
nap volt.

A Tarsasag a megkotott Egyedi szerzédést a szerzédésnyilvantartasba felvette. Az BEgyedi szerzédés
vonatkozasaban az Info tv." 33.és 37. §-aban, 1. szimt mellékletében, illetve a Taktv. 2. § (3)
bekezdésben el6irt kozzétételi kotelezettségének a Tarsasag nem tett eleget (A Szerencsejaték Zrt.

vezérigazgatojanak cimzett 2. szamu javaslat).

Az Areus Infokommunikacios Zrt. a szoftverlicenceket a szallitélevél szerint az Egyedi szerzédésben
el6irtaknak megfelel6en szallitotta le. A szallitolevélen szereplé eszk6zok cikkszama és a darabszama
megegyezett az egyedi szerzédésben szereplé adatokkal. Az Egyedi szerz6dés szerinti teljesités
elektronikusan valosult meg, az Areus Infokommunikaciés Zrt. elektronikus uton tette elérhetévé a

licenceket és a licencek supportjat.

Az Egyedi szerz6dés szerinti teljesitést a Kotelezettségvallalasi szabalyzatban és az Egyedi szerz6dés 3.3.
pontjaban el6irtak szerint az arra jogosult személy (informatikai igazgatd) igazolta. Az Egyedi szerzédés
3.1. pontja szerint az eszkozok leszallitasarol szolo értesités kézhezvételét kovetden a Tarsasag 8 napon
belil volt koteles teljesitésigazolast kiallitani. A Tarsasag az el6bbiek szerint meghatarozott hatarid6t
(2023.04.19) 5 nappal tallépve, 2023.04.24-én készitette el a vonatkozo teljesitésigazolast.

Az Areus Infokommunikaciés Zrt. a teljesitésigazolas alapjan 2023.04.24-én készitette el a szamlat. A
szamlan szerepl6 6sszeg megegyezett az Egyedi szerz6dés szerint — szerz6désszerd teljesités esetén — az
Areus Infokommunikacios Zrt.-t megilleté dijjal.

A szamla pénziigyi teljesitésének 2023.05.31-i engedélyezése nem felelt meg a Beérkezd szamlak

likvidaciéjara  vonatkozé — eljarasrend 4.6.  pontjaban

leirtaknak. A hatidlyos szabilyozds szerint a gazdasagi :
Y Y & & Az ellen6rzott  idGszakban, a  beszerzések

1gazg;;1t1(<)sag vezetdje erlte hatartol fugie;lenul VOX jogosult a lesirisit kovetGen a Tarsasig 2023.12.13-4n
zamla énzigyl teljesitését engedélyezni. B r G
Szamiak penzugyl tehjes 1CS€ engedelye o ASWALE | hédositotta a Beérkezé szamlik likvidaciéjanak
rendszer.ben az  engedélyezést a gazdasigi 1gazgat? eljarasi rendjérol sz616 GI/2/2013. sz. gazdasagi
elektronikus uton végezte. 2023.05.04-én a gazdasagi | . .. . . . )
) aosl B q ot teliesitd igazgatoi utasitast, a szabalyzat fgy mar a
igazgat t re rendszer pénziigyi teljesit

&2 ga;) jova :gly aa asl\:a ¢ rendszer pe lugy ¢ ]es“ es. gyakorlatban korabban kialakitott folyamatnak
engedélyezés folyamatanak modositasat, mely a pénzigyi megfelel elirdst tartalmazott,
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engedélyezést technikai 1épéssé valtoztatta, vagyis automatizalta a folyamatot, ennek eredményeképpen
hianyzott, az arra jogosult vezetS tényleges jovahagyasa. A gazdasagi igazgatosag vezetSje a pénzigyi
teljesités engedélyezését nem végezte el, mert a folyamatban mar az automatikus technikai jovahagyas
volt beallitva. A szamla pénzlgyi teljesitése a szamlan szerepl6 fizetési hatarid6hoz képest 8 nap
késedelemmel, 2023.06.01-én tértént meg.

A beszerzett eszk6zok szamviteli nyilvantartasba vételére, elszamolasara és a kiadas teljesitésére a Szamv.

tv. eléirasainak megfelel6en szabalyszertien kiallitott bizonylat, a szallit6i szamla alapjan keriilt sor.

A beszerzett eszkézoket a Tarsasig az Uzembehelyezési és maradvanyérték meghatarozasi bizonylatok
szerint 2023.04.05-én vette hasznalatba, a beszerzési értékeket a Szamv. tv. el6irasainak megfelel6en
allapitottik meg. A bekeriilési érték részét képezte az el6zetesen felszamitott AFA*, a licencgazdélkodasi
és kozbeszerzési dij.

Az egyedi eszkoz nyilvantartd karton a Szamv. tv. rendelkezéseinek megfelel6en tartalmazta az eszkoz és
a szallité megnevezését, az azonositashoz sziikséges adatokat, a hasznalatbavétel datumat, a varhaté
hasznalati id6t, a leirasi kulcsot, az elszamolt értékesokkenés Osszegét, a bekertilési értéket (brutté értéket),
valamint az eszk6z nettd értékét. Az egyedi eszkoznyilvantarté kartonok a szoftvereket nem
egyedileg tartalmaztak, ezzel megsértették a Szamv. tv. 16. § (1) bekezdésében az egyedi értékelés elvére
vonatozo6 eléiras (A megallapitasra vonatkozoan a korabbi ellenérzés javaslatot fogalmazott meg, melyre

az ellendrzott szervezet intézkedési tervet készitett

A Tarsasag a szoftverlicencekrél nem egyedi eszk6zonként készitett izembehelyezési bizonylatot,
nem egyedileg hatarozta meg a varhato élettartamot és az értékesokkenést, ezzel megsértette a Szamv. tv.
16. § (1) bekezdésének és 52. § (2) bekezdésének elbirasait (A megallapitasra vonatkozdan a korabbi
ellen6rzés javaslatot fogalmazott meg, melyre az ellen6rzott szervezet intézkedési tervet készitett). Az
tizembehelyezési bizonylatokon az eszk6z6k szamanal 1 db volt feltiintetve, holott az érték alapjan nem

egy szoftverlicencre vonatkozott.

A szoftverlicencek varhaté hasznos élettartam besorolasa nem volt megfelel§. A Tarsasag a sajat
hataskérben beszerzett szoftverlicencekre 20%-os leirasi kulcsot allapitott meg, ami a Szamviteli Politika
szerinti linearis modszerrel szamitva 5 év, a szerz6dés és a licenc igazolasok szerint a szoftverlicencekre
¢és a supportokra vonatkozo tényleges hasznalati id6 2023.04.05-t61 2027.03.30-ig tart, azaz 4 évre szolt.
A Szamv. tv. 52. § (1) bekezdése értelmében az immaterialis javaknak, a targyi eszk6zoknek a — hasznos
élettartam végén varhaté maradvanyértékkel csokkentett — bekertlési értékét azokra az évekre kell
felosztani, amelyekben ezeket az eszkozoket elSrelathatéan hasznalni fogjak (A Szerencsejaték Zrt.
vezérigazgatojanak cimzett 1. szamu javaslat). A szoftverlicencek és supportok leirasi kulcsa fentiek

alapjan négy évre vonatkoztatva 25% lett volna.

A Tarsasag a Szamv. tv. el6irasainak megfelel6en a szoftverlicencek és tamogatasaik bekertilési értékét
a 11141000 Szoftver felhasznaldi jogok bekertlési értéke f6konyvi szamlara, az elszamolt értékesokkenést

a 11149000 Szoftver felhasznaloi jogok terv szerinti értékesokkenése f6konyvi szamlara konyvelte.

* Az AFA tv. 86. § (1) bekezdés i) pontja alapjan mentes az ad6 aldl: a szerencsejaték
szervezésérdl szolo torvény hatalya ala tartozo szerencsejaték-szolgaltatds nyujtasa,
ideértve ezek kozvetitését is
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A Tarsasag Leltarozasi szabalyzata szerint az immaterialis javak leltirozasa 3 évente tortént. A
szoftverlicencek leltarozasi kotelezettsége az ellendrzott idGszakon kivil esett, igy az nem volt része az

ASZ ellenérzésnek.

A Tarsasag a szervezetnél alkalmazott szoftverlicencekrdl nyilvantartast vezetett, amely tartalmazta a
termékekre vonatkozo azonosité adatokat (megnevezés, mennyiség, verziészam stb.), az utolsé verzié
érvényességének datumat, a vonatkozo szerz6dés szamat. Az ellenbrzés targyat képezo szoftverlicencek
a licenc nyilvantartasban nem szerepeltek. Az ASZ ellendrzés véleménye szerint a szoftverlicenc
nyilvantartas célja, hogy a szervezet szoftverkornyezetérdl teljes képet mutasson, naprakész, pontos
vezetése hianyaban a nyilvantartds nem tamogatja a szervezet szoftverlicenc beszerzéseinek

megalapozasat. (A Szerencsejaték Zrt. vezérigazgatdjanak cimzett 3. szamu javaslat.)
Keretmegallapodas terhére tortént beszerzés

Az ASZ az ellen8rzott szoftverlicencek keretmegallapodas terhére torténd beszerzési eljarasanak
DKU felé t6rténd kezdeményezésére vonatkozéan nem tart fel szabalytalansagot.

A Térsasig az igény DKU-héz torténé Gjboli  benyujtasit megel6zéen a2 DKMO1VLIC20
keretmegallapodas konzorciumi tagjait6l indikativ arajanlatot kért, amelynek kapcsan két ajanlat érkezett.
Az NTT Magyarorszag Kft. és az IMG Solution Zrt. kiildott indikatfv arajanlatot, melyek alapjan a
2022.10.24-én 1/196/2022/000207 szamon a DKU-héz benyujtott igény becsiilt értéke 145 473 631 Ft
volt. A becsult érték Kotelezettségvallalasi szabalyzatban el6irt szignalasa az ANDOC rendszerben
megtortént.

A Gazdasagi Adminisztraciéos Féosztaly és a Tarsasagi Pénzigyi és Treasury Osztaly vezetSje altal
2022.10.07-én alairt nyilatkozat szerint a sziikséges fedezet a Tarsasag szamldjan ltemezetten
rendelkezésre allt. A rendelkezésre all6 fedezet Kotelezettségvallalasi szabalyzatban elbirt szignaldsa az
ANDOC rendszerben megtortént.

A Térsasag a keretmegallapodasbol megvalésithaté igényt bejelentette a DMU felé. A DMU a beszerzési
igény elbiralasardl, az igény jovahagyasarol 2022.10.21-én tajékoztatta a Tarsasagot.
A keretmegillapodasbol megvalésitandé beszerzési igényt a DKU Portalra 2022.10.24-én t6lt6tték fel. A

beszerzési igényt a miniszter jovahagyta, a Tarsasaggal valé kozlés datuma 2022.11.11. volt.

A DKU (mint Beszerz6) altal a kézpontositott kézbeszerzés ala tartozo érintett szervezetek részére a Kbt.
és a DKU rendelet alapjan ,,A 301/2018. (XIL.27.) Korm. rendelet hatilya ald tartozé érintett
szervezeteknél meglévé VMware szoftverlicencek megujitasa, bévitése, kiegészitése, valamint kapcsol6do
tamogatasi szolgaltatasok teljesitése” targyban lefolytatott keretmegallapodas megkotésére iranyulo eljaras
elsé része eredményeképpen 2021.04.12-én, DKMO1VLIC20 azonositészamon, 7 378 543 266 Ft
értékben keretmegallapodas jott 1étre a DKU és az Areus Infokommunikaciés Zrt., az NTT Magyarorszag
Kft., a WSH Kft., a Soloron 40 Zrt., a PANOR Informatika Zrt., a Digitran Hungaria Zrt. és a DEF IT
Zrt. (egyutt mint Szolgaltatok) kozott.

A DKU a DKU rendelet alapjin a Tarsasig javara a keretmegallapodasos eljaras masodik részeként a
verseny ujranyitasaval kozbeszerzési eljarast folytatott le a Tarsasag informatikai beszerzési igényének
kielégitése érdekében ,,2022 VMware beszerzés AEGIS megujitas szamara — 27 targyaban, melynek
nyerteseként a Szolgaltatok kertiltek kihirdetésre. A Tarsasag és a Szolgaltatok altal megkotott szolgaltatasi
szerz6dés értéke: nettd 138 643 676 Ft, mely a szoftvergazdalkodasi dij (2%) értékével megndvelve nettd
141 416 550 Ft, brutté 179 599 019 Ft volt. A Tarsasag a keretmegallapodas alapjan tortént beszerzési
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eljaras soran nem tartotta be a Kotelezettségvallalasi szabalyzat 5.2. pontjaban el6irtakat, mivel az erre
vonatkoz6 rendszerében (ANDOC) nem allt teljeskorden rendelkezésre a kotelezettségvallalas
el6készitéséhez kapcsolodd 6sszes dokumentum. A koételezettségvallalas el6készitéséhez kapcsolodo
dokumentumokat a JIRA rendszerben taroltak. (A megallapitasra vonatkozoéan a korabbi ellenérzés

javaslatot fogalmazott meg, melyre az ellenérzott szervezet intézkedési tervet készitett.)

A szolgaltatasi szerz6dés tartalmaban megfelelt a jogszabalyi el6irasoknak, a szakmai
teljesitésigazolas soran a bels§ szabalyzat szerinti el6irasok maradéktalanul érvényesiiltek. Az
ellendrzott informatikai beszerzést az elszamolast alatamaszt6é bizonylaton szerepld 6sszegben,
a Tarsasag szamlarendjében foglaltaknak megfeleléen szamoltak el. A szoftverlicencek
nyilvantartasba vétele, valamint a leirasi kulcsok megallapitasa nem felelt meg a Szamv. tv.
elGirasainak. A Tarsasag a szolgaltatasi szerz6dést a Kbt. és az Info tv. el§irasainak megfelelGen

kozzétette.

A szoftverlicencek  beszerzésével —kapcsolatos — szolgaltatasi  szerzédést  2023.02.28-an  a
Kotelezettségvallalasi szabélyzat és a beszerzés engedélyezésére vonatkozd 54/2022. Igazgatosagi
Hatarozat el6irasainak megfeleléen a Tarsasag vezérigazgatdja irta ala. A szerz6déskotéshez a
Kotelezettségvallalasi szabalyzat szerinti szakmai, pénziigyi és jogi szignok az ANDOC rendszerben
rendelkezésre alltak. A szolgaltatasi szerz6dés szerinti miiszaki tartalom megegyezett a benyujtott igény

muszaki leirasaban szerepl6vel.

A szolgaltatasi szerz6dés az altalanos adatokon kivill rendelkezéseket tartalmazott a beszerzés értékére,
targyara, a fizetési feltételekre, a szerz6dés idStartamara, az atadas-atvételre, a teljesitésigazolasra,
szavatossagra és jotallasra vonatkozoan. A szolgaltatasi szerz6dés mellékletét képezte a szolgaltatasok
listaja, a teljesitésigazolas minta, a titoktartasi nyilatkozat, az atlathat6sagi nyilatkozat, valamint a Tarsasag,
mint ajanlatkérd altal készitett muszaki leiras. A szolgaltatasi szerzédés a Tarsasag érdekeivel ellentétes

kikotést nem tartalmazott.

A DKU keretmegallapodas-nyilvantartasibol lekért adatok alapjin a szolgiltatasi szerz6désben szerepls
egységarak a DKU szerz6déskotés napjara (2023.02.28.) vonatkozé atlistajdban az adott cikkszamokra
vonatkozé atlagarnall kedvezébbek voltak. A keretmegallapodas szerinti és a DKU keretmegallapodas

adatbazisban szerepl6 arak 0sszehasonlitasat az 2. tablazat tartalmazza.

T Az étlagir sziamitisa a DKMOIVLIC20 keretszerz8déshez tartozé 2023.02.28-ai napi
arlistabodl, az adott cikkszamnal szerepld egységirak egyszer(i szamtani 4tlagolasival tortént.
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2. tablazat
A KERETMEGALLAPODAS SZERINTI ES A DKU KM ADATBAZIS SZERINTI NETTO ARAK
OSSZEHASONLITASA
SZOLGALTA- o 1 GiLTaTAST DKUKM DKUKM . . s
TASI . . . KULONB- KULONB-
a . SZERZODES ADATBAZIS ADATBAZIS a o
,  MENNYISEG SZERZODES SEG SEG
MEGNEVEZES SZERINTI SZERINTI SZERINTI , . ..
(DB) SZERINTI . . . . = EGYSEGAR OSSZESEN
EGYSEGAR OSSZESEN AR ATLAGAR OSSZESEN (FT) iR (FT)
(FT1) (FT1) AR (FT)
(FT1)
VMware NSX
CLL19- Data Center
e Advanced per 14 3 398 584 47 580 176 3826354 53568956 427770 5988 780
Processor
Production
CL19- Supp{()rt Qslabscrip
ADV-P- ;"S‘;{g ware 70 909 135 63 639 450 984212 68 894 840 75077 5255 390
ata Center
SSS-C Advanced for
1 year
VMware NSX
VS8-EPL-C Egm Center 6 1954 410 11 726 460 2109512 12657 072 155102 930 612
vanced per
Processor
Production
Support/Subscrip
VS8-EPL- tion for VMware
s N 30 523 253 15 697 590 545822 16 374 660 22569 677070
Advanced for
1 year
Osszesen 138 643 676 151 495 528 12 851 852

Forrds: DKU keretmegdllapodds adatbdzis napi drlista, és a Szolgdltatdsi szerzédés adatai alapjin ASZ sajdt szerkesztés

A Tarsasag a megkotott szolgaltatasi szerz6dést a szerzédésnyilvantartasaba felvette. A Kbt. el6irasainak
megfeleléen a szerz6dés EKR-ben torténd kozzététele megtortént. A Taktv. és Info tv. elbirdsai szerint

a szerz6dést a Tarsasag honlapjan, az 5 M Ft-ot meghaladé szerz6dések kozott is kozzétették.

Az Areus Infokommunikacids Zrt. a szoftverlicenceket a szallitélevél szerint a Szerzédésben eléirtaknak
megfeleléen szallitotta le. A szallitdlevélen szereplé eszk6zok cikkszama és a darabszama megegyezett a
szolgaltatasi szerz6désben szereplS adatokkal. A szolgaltatasi szerz6dés szerinti teljesités elektronikusan
valésult meg, az Areus Infokommunikaciés Zrt. elektronikus uton tette elérhetévé a licenceket és a

licencek supportjat.

A Kotelezettségvallalasi szabalyzatban el6irtaknak megfeleléen a hianytalan teljesitést az arra jogosult
személy (informatikai igazgatd) alafrasaval 2023.03.20-an igazolta. A teljesitésigazolas a szerz6dés

mellékletében szereplé mintaval megegyez6 formatumban készult.

Az Areus Infokommunikaciés Zrt. a teljesitésigazolas alapjan 2023.03.20-an készitette el a szamlat. A
szamlan szerepl6 Gsszeg megegyezett a szolgaltatasi szerz6dés szerint — szerz&désszerd teljesités esetén —

az Areus Infokommunikaciés Zrt.-t megillet6 dijjal.

Az Areus Infokommunikaciés Zrt. altal kiallitott szamla pénziigyi teljesitését engedélyez6 gazdasagi
igazgat6 nem rendelkezett a Beérkezé szamlak likvidacidjara vonatkozo eljarasrend 4.6. pontjaban el6irt
vezérigazgatol felhatalmazassal. (A megallapitasra vonatkozéan a korabbi ellen6rzés javaslatot
fogalmazott meg, melyre az ellen6rzott szervezet intézkedési tervet készitett.) A kifizetésre a bankszamla
kivonat adatai szerint hataridében, 2023.04.19-én keriilt sor.

A beszerzett eszk6z6k szamviteli nyilvantartasba vételére, elszamolasara és a kiadas teljesitésére a Szamv.

tv. el6irasainak megfelelen szabalyszertien kiallitott bizonylat, a szallitéi szamla alapjan kerilt sor.
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Az ellendrzés eredmiényei

A beszerzett eszkézoket a Tarsasdg az Uzembehelyezési és maradvanyérték meghatirozasi bizonylatok
szerint 2023.03.07-én vette hasznalatba, a beszerzési értékeket a Szamv. tv. el6irasainak megfelel6en
allapitottak meg. A bekeriilési érték részét képezte az elézetesen felszamitott AFA, a licencgazdilkodasi

és kozbeszerzési dij.

Az egyedi eszk6z nyilvantart6 karton tartalmazta az eszkoz és a szallitd megnevezését, az azonositashoz
szitkséges adatokat, a hasznalatbavétel datumat, a varhaté hasznalati id6t, a leirasi kulcsot, az elszamolt
értékesokkenés Gsszegét, a bekertlési értéket (bruttd értéket), valamint a Szamv. tv. rendelkezéseinek
megfeleléen az eszkoz nettd értékét. Az egyedi eszkdznyilvantarté kartonok a szoftvereket nem
egyedileg tartalmaztak, ezzel megsértették a Szamv. tv. 16. § (1) bekezdésében elbirtakat (A
megallapitasra vonatkozéan a korabbi ellendrzés javaslatot fogalmazott meg, melyre az ellenérzott

szervezet intézkedési tervet készitett).

A Tarsasag a szoftverlicencekrél nem egyedi eszkozonként készitett tizembehelyezési bizonylatot,
nem egyedileg hatarozta meg a varhato élettartamot és az értékcsokkenést, ezzel megsértette a Szamv. tv.
52. § (2) bekezdésének elbirasait. Az tizembehelyezési bizonylatokon az eszk6zok szamanal 1 db volt
feltuntetve, holott az érték alapjan nem egy szoftverlicencre vonatkozott. (A megallapitasra vonatkozdan
a korabbi ellenérzés javaslatot fogalmazott meg, melyre az ellendrzott szervezet intézkedési tervet
készitett.)

A szoftverlicencek varhat6 hasznos élettartam besorolasa nem volt megfelel. A tarsasag a
keretmegallapodas terhére beszerzett szoftverlicencekre 33%-os leirasi kulcsot allapitott meg, ami a
Szamviteli Politika szerinti linearis modszerrel szamitva 3 év, a teljesitésigazolason a szoftverlicencekre és
a supportokra vonatkozo teljesitési id6szak (tényleges hasznalati id6) 2023.03.07-t61 2027.03.30-ig tartott,
azaz 4 évre szolt. A Szamv. tv. 52. § (1) bekezdése értelmében az immaterialis javaknak, a targyi
eszk6zoknek a — hasznos élettartam végén varhaté maradvanyértékkel csokkentett — bekertilési értékét
azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszkézoket el6relathatéan hasznalni fogjak (A
Szerencsejaték Zrt. vezérigazgatojanak cimzett 1. szamu javaslat). A szoftverlicencek és supportok leirasi

kulcsa fentiek alapjan négy évre vonatkoztatva 25% lett volna.

A Tarsasag a Szamv. tv. el6irasainak megfeleléen a szoftverlicencek és tamogatasaik bekertilési értékét
a 11141000 Szoftver felhasznaloi jogok bekertilési értéke f6konyvi szamlara, az elszamolt értékesokkenést

a 11149000 Szoftver felhasznaloi jogok terv szerinti értékcsokkenése f6konyvi szamlara konyvelte.

A Tarsasag Leltarozasi szabalyzata szerint az immaterialis javak leltarozasa 3 évente torténik. A
szoftverlicencek leltarozasi kotelezettsége az ellenbrzott idGszakon kivil esett, igy az nem volt része az

ellen6rzésnek.

A Tarsasag a szervezetnél alkalmazott szoftverlicencekrél nyilvantartast vezetett, amely tartalmazta a
termékekre vonatkozé azonosité adatokat (megnevezés, mennyiség, verzidszam stb.), az utolsé verzio
érvényességének datumat, a vonatkozo szerz6dés szamat. Az ellenSrzés targyat képezé szoftverlicencek
a licenc nyilvantartasban nem szerepeltek. A szoftverlicenc nyilvantartas célja, hogy a szervezet
szoftverkornyezetérdl teljes képet mutasson, naprakész, pontos vezetése hianyaban a nyilvantartas nem
tamogatja a szervezet folyamatos tzemszerd mukodéséhez szikséges szoftverlicenc beszerzések
megalapozasat.

Az ellenérzési megallapitasok alapjan az ellen6rzott informatikai beszerzések el6készitésével és
végrehajtasaval, valamint szamviteli elszamolasaval kapcsolatos hianyossagokat és szabalytalansagokat a

3. tablazat foglalja 6ssze.
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Az ellendrzés eredményei

3. tiblazat
AZ INFORMATIKAI BESZERZES SZABALYSZERUSEGEVEL KAPCSOLATBAN TETT
MEGALLAPITASOK
. . MEGFELELOSEG
TEVEKENYSEG ) o ] )
SAJAT HATASKOR KERETMEGALLAPODAS
Kételezettségvallalas N4 v
Szakmai
teljesitésigazolas
Szamviteli
elszamolas

Az egyedi eszkoznyilvantartd kartonok
a szoftverecket nem egyedileg

Targyi eszk6z Az egyedi eszkoznyilvantarté kartonok a

nyilvantartas . szoftvereket nem egyedileg tartalmaztak.
tartalmaztak.
Bekerulési érték v <
A szoftverlicencek varhaté hasznos . | , .
L . , A szoftverlicencek varhaté hasznos élettartam
Leirasi kulcs X élettartam  besorolisa nem  volt X , B
2 besoroldsa nem volt megfelelé
megfelel6
Pénziigyi telesités A pénziigyi engedélyezés hidnyzott v
K& zzététel X A szerz6dés nem kerult kozzétételre v
Jelmagyarazat: Forrds: ASZ sajat szerkeslés

v Szabalyszerd volt
Hianyossagot, hibat tart fel az ellenérzés
X Nem volt szabalyszer(
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JAVASLATOK

Az ASZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellendrzétt szervezet vezetdje
koteles a jelentésben foglalt megallapitasokhoz kapcsolodo intézkedési tervet osszeallitani
és azt a jelentés kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil az ASZ részére megkiildeni. Az
ASZ a jelentésben foglalt megdllapitisokhoz kapcsolédéan az alabbi javaslatok
tekintetében varja el az intézkedesi terv elkészitéset.

A SZERENCSEJATEK ZRT. VEZERIGAZGATOJA RESZERE

1. Gondoskodjon, a Gbkr. 6. § (1) bekezdés és (2) bekezdés d) pontja szerinti kontrolltevékenység
kialakitasarol és miikodtetésérol, annak érdekében, hogy megelozzék a Szamv. tv. 52. § (1) bekezdésében
foglaltakkal kapcsolatos szabdlytalansag ismételt eldfordulasat az immateridlis javak hasznos
élettartam besoroldsa soran.

2. Gondoskodjon a Taktv. 7/J. § (3) bekezdés e) pontja szerinti kontrolltevékenység kialakitasarol és
miikodtetésérdl, annak érdekében, hogy megeldzzék, az Info tv. 33. és 37. §-aban, 1. szamu
mellékletében, illetve a Taktv. 2. § (3) bekezdésben eldirt kozzétételi kotelezettséggel kapcsolatos
szabalytalansag ismételt elofordulasat.

3. Gondoskodjon arrol, hogy a szervezet szoftvernyilvantartisa tovabbi részletezésre és kiegészitésre
keriiljon, mely altal - az ASZ véleménye szerint - a szervezet szoftverkornyezetérdl teljes képet kap és a
szoftverlicenc beszerzések megalapozasat tamogatja.

21



I. FUGGELEK: ESZREVETELEK

A jelentéstervezetet az ASZ 15 napos észrevételezésre megkiildte
az ellendrzott szervezet vezetdjének az ASZ tv. 29. §”
(1) bekezdése eldirdasanak megfelelden.

A Szerencsejaték  Zartkorien — Miikodo — Részvémytarsasag a  jelentéstervezet
megallapitdsaira észrevételt nem tett.

©29. § (1) Az Allami Szamvevészék az ellenSrzési megallapitasait megkiildi az
ellenérzott szervezet vezetjének vagy az altala megbizott személynek, és annak, akinek
személyes felel6sségét allapitotta meg.

(2) Az ellen6rzott szervezet vezetbje és a felel6sként megjelolt személy az ellenSrzés
megallapitasaira tizenot napon belil irasban észrevételt tehet.

(3) Az Allami Szamvevészék az észrevételre a beérkezésétdl szamitott harmine napon
beldl irasban valaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket koteles a jelentésben
feltintetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.
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II. FUGGELEK: ELLENORZESI MEGKOZELITES _

AZ ELLENORZES JOGALAPJA

Az ellenbrzés jogszabalyi alapjat az ASZ tv. 1. § (3) bekezdésének és az 5. § (4) bekezdésének el6irasai
képezték.

AZ ELLENORZES CELJA

Az ellen6rzés célja annak értékelése volt, hogy a Tarsasag kivalasztott informatikai beszerzésére
szabalyszerten kerilt-e sor, a kapcsol6dé dontéshozatal megalapozott volt-e, valamint érvényestiltek-e a

célszerliség és eredményesség szempontjai.

AZ ELLENORZES TiPUSA

Kombinalt ellenérzés

AZ ELLENORZES TARGYA

Az ASZ korabban mar ellenérizte a Szerencsejaték Zrt. informatikai beszerzését, 2025. évben 25052
szamon nyilvanossagra hozott jelentésében az ellen6rzott informatikai beszerzést szabalytalannak mindsitette,

¢s indokoltnak tartotta tovabbi informatikai beszerzések vizsgalatat.

Az ellenbrzés targya a Tarsasag 2022., 2023. években megvaldsult, lezarult informatikai beszerzésére
iranyulé dontések szabalyszertsége, megalapozottsaga, célszersége, a megvalésult informatikai beszerzés
szabalyszertsége, eredményessége, a beszerzett informatikai eszkozok, szolgaltatasok (koz)feladat ellatas
soran tortént hasznosuldsa, azaz a beszerzés megfelel6sége volt. Az ellenérzés kiterjedt a beszerzés
el6készitésének, a beszerzésre vonatkozé szerzédés megkotésének és tartalmanak ellenérzésére, valamint az

informatikai beszerzés aktivalasanak (hasznalatbavételének) ellenSrzésére is.

Az ellen6rzés kiterjedt a Tarsasag beszerzésre vonatkozo belsé szabalyozasa jogszabalyi eléirasoknak valo
megfelel6ségének, a beszerzés el6készitésével és végrehajtasaval kapcsolatos dontések megalapozottsaganak,
célszertiségének ellenérzésére, valamint a szamviteli elszamolas szabalyszerGségének, a beszerzett eszk6zok
aktivalasanak, hasznalatbavételének ellenérzésére. Az ellendrzés kiterjedt annak vizsgalatara, hogy a beszerzett
eszk6z a Tarsasagnal alkalmazasra, hasznositasra kertlt-e, betoltotte-e az elvart funkcidjat, tamogatta-e a

szervezet feladatellatasat, illetve célkitlizései elérését.

Az ellenbrzés kiterjedt tovabba minden olyan kérilményre és adatra, amely az ASZ jogszabalyban
meghatarozott feladatainak teljesitéséhez, valamint a program végrehajtasa folyaman felmertlt wGjabb
Osszefiiggések feltarisahoz sziikséges volt. Az ellen6rzés nem terjedt ki a DKU Zrt. altal megkétott

keretmegallapodasok szabalyszertiségének ellenérzésére.
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1. Fiiggelék: Ellendrzeési megkozelités

AZ ELLENORZES HATOKORE ES TERULETE

A t6bbségi allami tulajdonban 4ll6 gazdasagi tirsasagok a DKU rendeletben foglaltak alapjan kotelesek
voltak informatikai beszerzéseikhez kapcsoloddan éves beszerzési és fejlesztési terveket 6sszeallitani, tovabba
a tervezett, a rendkivili és a tervmodositist igénylé informatikai beszerzési igényiiket a DKU részére
megkiildeni. A DKU a beszerzési igények vizsgalata, véleményezésre, jovihagyasra torténd el6készitése soran
beszerzési és jogi szempontokat is figyelembe kellett, hogy vegyen, ennek eredményérdl értesitést kellett, hogy
kiildjon a tobbségi allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag részére. A DKU a »megfelel6” mindsitést
beszerzési igény kielégitése érdekében a beszerzési eljarast vagy maga folytatta le, vagy visszaadta a tobbségi

allami tulajdonban all6 gazdasagi tarsasag sajat hataskorében torténé lebonyolitasra.

1990.12.31-én a Magyar Szerencsejaték Vallalat, mint jogel6d atalakitasaval alapitottdk meg a Magyar
Szerencsejaték  Részvénytarsasagot. Elnevezése 2005.10.18-t6l Szerencsejaték  ZartkorGen Mikodo
Részvénytarsasag.

A Tarsasag egyediili részvényese a Magyar Allam volt a tulajdonosi jogokat az ellenérztt idGszakban
2018.08.01-t81 az 1/2018. (V1.25.) NVINM rendelet” 1. mellékletének 1.28. pontja alapjan a nemzeti vagyon
kezeléséért felel6s tarca nélkiili miniszter, 2022.05.27-t61 az 1/2022. (V.26.) GEM rendelet™ 1. melléklete alapjan
a Miniszterelnoki Kabinetiroda, 2025.02.25-t6l ugyanezen rendelet 1. melléklete alapjan a Nemzetgazdasagi
Minisztérium gyakorolta. Az Nvtv.” 2. mellékletében foglaltak értelmében a Térsasig részvényeinek 100%-a
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli nemzeti vagyonban tartand6 allami tulajdonban allé

tarsasagi részesedésnek mindsilt.

A Tarsasag  fétevékenysége az  ellendrzott  id6szakban
szerencsejaték, fogadas volt, emellett egyéb tevékenységeket is végzett,
tobbek kozott napilapkiadas, folyoirat, id6szaki kiadvany kiadasa, film-,
video- és televizioprogram terjesztése, irodai papiriru gyartasa, nyomas
(kivéve: napilap), adatfeldolgozas, web-hosting szolgaltatas.

A Tarsasag f6bb gazdalkodasi adatait a 4. tablazat tartalmazza.

4. tiblizat (adatok M Ft-ban)

A SZERENCSEJATEK ZRT. BESZAMOLOJANAK FOBB ADATAI
2021. év 2022. év 2023. év 2024. év

Ertékesités nettd arbevétele 701 402 822 721 979 659 1235 816
Igénybe vett szolgaltatasok 84 495 90 908 97 791 111 809
Adozott eredmény 28 307 25893 39 644 50 259
Immaterialis javak 7 936 8 450 9 685 11 611
Targyi eszkézok 17 070 19 199 19 667 31 457
Sajat téke 92 736 103 129 119 850 148 109

Forrds: A Szerencsejaték Zrt. éves szamviteli beszdamoldinak adatai alapjin ASZ sajat szerkesztés

A Tarsasagnal a foglalkoztatottak atlagos statisztikai létszama 2021. évben 1750 £6, 2022. évben 1795 16,
2023. évben 1835 {6 és 2024. évben 1827 {6 volt.

A Tarsasag mindennapi mikodése digitalis folyamatokra épult, termékei interaktiv médon is elérhet6ek

voltak, melyhez modern, stabil, hatékony és rugalmas informatikai hattér volt sziikséges.
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1. Fijggelék: Ellendrzési meghkizelités

A Tarsasag informatikai tirgyd beszerzéseire a DKU rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a
kozpontositott kozbeszerzés és az ide vonatkoz6é Kbt. rendelkezések voltak az iranyadoéak, az ellenérzott
id6szakban a Taktv. 7/]. § (1) bekezdésében meghatirozott mutatéértékek alapjan a Gbkr. hatalya ald tartozott,
bels6 kontrollrendszer mikodtetésére volt kotelezett.

A Tarsasagnal ellenérzésre a kbzpontositott informatikai beszerzési rendszerben az 1/196/2022/000214
szamu beszerzési igény - az 4j VMware licencek beszerzése, meglévék bévitése és a meglévo licencek lejarati
idejének egységesitése és konszolidacidja -, egy 106 856 793 Ft nettd becsilt értékd sajat hataskérben torténd
beszerzés kerilt kivalasztasra. Az ellen6rzés soran feltarasra kertlt, hogy a tételhez szorosan kapcsolodott egy
145 475 631 Ft nett6 becsult értékd keretmegallapodasbol torténd beszerzés, ezért az ellendrzés erre is kiterjedt.

Az ellen6rzés megallapitasai az ellendrzott licenc és support beszerzésekre vonatkoznak.

A Tarsasag informatikai beszerzési igényeinek 2020-2024. évek kozotti alakulasat a 2. szamu abra
szemléltetd.
2. dbra
A TARSASAG INFORMATIKAI BESZERZESI IGENYEINEK ALAKULASA 2020-2024. EVEKBEN

30 000
26 621

25 000

20 000 18232
17 241

15 000
11 987

10 000 5248

5 000

2020 2021 2022 2023 2024

Becsult érték MFt

Forras: DKU adatok alapjan ASZ sajdt szerkesztés

AZ ELLENORZOTT IDOSZAK

A 2022-2023. évek.
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1. Fiiggelék: Ellendrzeési megkozelités

AZ ELLENORZESI KRITERIUMOK

FOKUSZTERULET/FOKUSZKERDES ELLENORZESI KRITERIUMOK

1. A t6bbségi allami tulajdonban allé6 gazdasagi Vtv.36 2. § (1) bek.
tarsasag informatikai beszerzésének megfelelésége  Nytv. 7. § (1)-(2) bek.

Taktv. 2. §,7/]. § (1), (3) bek.
Ptk.37 3:4. § (1) bek., 6:16. §, 6:215-234. §, 6:238-271. §,
6:272-6:279. §,
DKU rendelet 1. § (2) bek. d) pont, 7-13. §
Kbt. 16. § (1) bek., 28. § (2) bek.
Gbkr. 4. §, 6. §, Gbkr. Iranyelv, Gbkr. Kézikonyv
Szamv. tv. 4. § (1) bek., 14. § (3) bek., 16. §, 25. § (6) bek.,
58. §, 159. §, 160. § (3a) és (3b) bek., 161-161/A., 164. §
(2) bek., 165. § (1)-(2) bek., 166. § (1)-(2) bek., 169. § (1)-(2) bek.
a Tarsasag belsé szabalyzatai (Alapszabaly, SZMSZ,
Kotelezettségvallalasi szabalyzat, Eseti kozbeszerzési

szabalyzatok, Beszerzési szabalyzat, Szamlak likvidacidjanak
eljarasrendje)
Info tv. 33. §

AZ ELLENORZES MODSZERE ES AZ ELLENORZESI BIZONYITEKOK KORE

Az ellenérzést a nemzetkézi standardokat iranyadonak tekintve az ellenérzési program szempontjai, az
ellen6rzott  idészakban hatalyos jogszabalyok, az ellenérzés szakmai szabalyok és modszertanok
figyelembevételével végezte az ASz.

Az ellenbrzési kérdések megvalaszolasahoz sziikséges bizonyitékok megszerzése az ellenérzétt szervezet
altal rendelkezésre bocsatott dokumentumokra és adatokra alapozva, szemrevételezés, informacidkérés,
interju, valamint elemz6 eljaras utjan tortént.

Az ellenérzési bizonyitékként felhasznalhaté adatforrasok kozé tartoztak az ellendrzéshez kért
dokumentumok, adatforrasok, valamint minden egyéb — az ellen6rzés folyaman feltart, az ellenérzés

szempontjabol informacidkat tartalmazé — dokumentum.

Az ellen6rzés lefolytatasahoz a Tarsasag az ASZ altal kért dokumentumok, adatok, informécick

megkuldésével és a helyszini ellenérzés soran szolgaltatott adatokat.
g y g

Az ellenérzétt informatikai beszerzés a DKU informatikai beszerzésekre vonatkozé adatszolgaltatdsa
keretében beérkezett adatok elemzése alapjan kertlt kivalasztasra.

Az ellenbrzés kiterjedt a kivalasztott informatikai beszerzéshez szorosan kapcsolédé tovabbi informatikai
beszerzéshez kapcsol6dd minden olyan korillményre és adatra, amely a program végrehajtasa folyaman felmertlt

Ujabb Osszefiigeéseknek az ellenérzés céljaival Gsszhangban torténd feltarasa érdekében sziikséges volt.
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MELLEKLETEK

B 1.SZ. MELLEKLET: ERTELMEZO SZOTAR

célszerliség

eredményesség

informatikai beszerzés

informatikai eszkdz

gazdasagi tarsasag

tobbségi allami tulajdon

ANDOC rendszer

JIRA rendszer

Basware rendszer

szoftver licenc

A célszertiség koévetelménye azt jelenti, hogy a bevételeket a kozfeladat
megvaldsitasa érdekében, a kiadasokat a kozfeladatok megfelels ellatisahoz
szitkséges mértékben, a koltségvetési célrendszer érdekében, a meghatirozott
célra (kozfeladat ellatasara), tovabba észszerten, racionalisan hasznaltak fel.

(Forras: Az ASZ ellen6rzési alapelvei és modszertana — 2024. oktéber)

Az eredményesség elve a kitlizott célok és a tervezett eredmények (hatisok)
elérését jelenti, azt, hogy az ellenérzétt teriilet, vagy szervezet a kittizott célokat és
a szandékolt eredményeket (hatasokat) elérte.

(Forras: Az ASZ ellen6rzési alapelvei és modszertana — 2024. oktéber)

Informatikai eszkéz, szoftver, alkalmazasfejlesztés és az ezekhez kapcsolédd
szolgaltatasok beszerzésére iranyulé keretmegallapodas vagy mias keretjellegl
szerzOdés, tovabba visszterhes szerz6dés 1étrehozasat célzé beszerzési eljaras.
(Forras: DKU rendelet 1. § (4) bekezdés 5. pontja)

azon hardver eszkoz, tovabba a hardver eszkoz rendeltetésszeri mikodéséhez,
bévitéséhez vagy karbantartasahoz szikséges eszkoz, alkatrész, kiegészits, kellék
és segédanyag, valamint az ehhez kapcsol6dé azon szolgaltatasok, amelyeket az e-
kozigazgatasi és informatikai fejlesztések egységesitéséért felelés miniszter
rendeletében meghatirozott. (DKU rendelet 1. § (4) bekezdés 7. pontja A
gazdasagi tarsasagok Uzletszerd kéz6s gazdasagi tevékenység folytatisira)

a tagok vagyoni hozzajarulasaval létrehozott, jogi  személyiséggel
rendelkezévallalkozasok, amelyekben a tagok a nyereségbdl kézdsen részesednek,
és a veszteséget kozosen viselik. (Forras: Ptk. 3:88. § (1) bekezdése)

Az allam tulajdonaban 1évé tagsagi jogviszonyt megtestesité értékpapir, illetve az
allam tulajdondban 1év6 egyéb tarsasagi részesedés, amennyiben a tarsasagban a
Magyar Allam kézvetlenill vagy kozvetetten a szavazatok tobb mint felével
rendelkezik. (Forras: ASZ definicié a Vtv. 1. § (2) bekezdés c) pontja és a Ptk.
8:2. § (1), (3)-(4) bekezdései alapjan)

A Tarsasag Kotelezettségvallalasi szabalyzata alapjan a szerzédések jovahagyasara
szolgal6, 2015 6ta alkalmazott rendszer. (Forras: Szerencsejaték Zrt.)

A JIRA rendszer a Tarsasag intranetes felilletén keresztil elérhetd, belsé portal
felulet, amelyen lehetéség van beszerzési igény rogzitésére és az eljaras
dokumentalasara, lefolytatiasa nyomon kovetésére. (Forras: Szerencsejaték Zrt.)

A Basware a szallitéi szamlak ellenSrzésére, jovahagyasara, teljesitésigazolasara,
kontirozasara, a kapcsol6édé allomanyok szamlahoz csatoldsara szolgald rendszer.
(Forras: Szerencsejaték Zrt.)

Jogi dokumentum, amely meghatarozza a szoftver felhasznalasanak feltételeit,
szerz6dés a szoftver készitGje (vagy jogtulajdonosa) és a felhasznald kézott, amely
rogziti, hogy a felhasznalé milyen jogokkal rendelkezik a szoftver hasznalatat
illet6en, és milyen korlatozasok vonatkoznak ra. Jogi eszkoz, amellyel a szerzéi
jog  tulajdonosa  szabdlyozza a  szoftver  felhasznalasat.  (Forras:
https:/ /itszotar.hu/szoftvetlicenc-jelentese-es-a-felhasznalasi-jogok-
magyatazata/)
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Mellékletef

support

Keretmegallapodas

VMware

Olyan szolgaltatas, amely technikai segitséget nyujt szamitégépes rendszerekkel,
szoftverekkel és hardverekkel kapcsolatos kérdésekben és problémakban. Magaba
foglalja a hibaelharitast, a rendszerkarbantartdst, a szoftverfrissitéseket, valamint
tanicsadast ¢és oktatdst nydjt az informatikai eszkézék és  rendszerek
hasznalatahoz. (Forras: https:/ /jelentese.hu/idegenszavak-szotara/it-support)

Egy vagy tobb ajanlatkéré és egy vagy tobb ajanlattevé kozott 1étrejott olyan
megallapodds, amelynek célja, hogy régzitse egy adott idGszakban
kozbeszerzésekre  iranyuld, egymassal ~meghatirozott moédon  kétendd
szerzbdések lényeges feltételeit, killondsen az ellenszolgaltatas mértékét, és ha
lehetséges, az elSiranyzott mennyiséget. (Forras: Kbt. 3. § 18. pontja)

A VMware virtualizacids szoftver lehetévé teszi, hogy egyetlen szamitogép
hardverelemeit — processzorokat, memoriat, tarhelyet és egyebeket — t&bb virtualis
szamitégépre osszak fel. A rendszer lehetévé teszi tobb virtualis gép futtatasat
egyetlen fizikai szamitégépen. A hasznalatinak célja, hogy az eréforrasokat
hatékonyabban és kénnyebben tudjak kezelni, elosztani, az informatikai hardver
igények menedzselését  tamogatja.  (Forras: ASZ  definici6 az IBM
fogalommeghatirozasa alapjan https://www.ibm.com/think/topics/vmware)
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Mellékletek

B II. SZ. MELLEKLET: AZ ELLENORZOTT SZERVEZETEK JEGYZEKE

ELLENORZOTT SZERVEZET MEGNEVEZESE:

Szerencsejaték Zartkorien Mikodé Részvénytarsasag
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ROVIDITESEK JEGYZEKE

I Magyarorszag Alaptérvénye
2ASZ

3 Tarsasag

+DKU

5> Szamv. tv.

¢ Info tv
7 Taktv.
8 Gbkr.

2 GBKR Iranyelv

10 Gbkr., Kézikényv

11 SZMSZ

12 DKU rendelet

13 Kbt.

14 Kotelezettségvallalasi szabalyzat

15 Eseti kozbeszerzési szabalyzat

16 Szamlak likviddcidjanak eljarasrendje
17 Eszk6z6k és forrasok értékelési szabalyzata
18 Leltarkészitési és leltarozasi szabalyzat

19.2021-2025. évi Stratégiai terv

20 Tulajdonosi joggyakorlo

2! Tulajdonos
2 Jgazgatosag

2 Szolgaltatasi szerz6dés

2 BEgyedi szerz6dés

Magyarorszag Alaptorvénye (2011.04. 25.)

Allami Szamvevészék

Szerencsejaték Zartkoriien Mikodd Részvénytarsasag

Digitalis Kormanyzati Ugynokség Zartkoriien Mikods Részvénytarsasag
2000. évi C. térvény - a szamvitelrdl (hatalyos2020.01.01-t8l)

2011. évi CXIL toérvény - az informacios
informaciészabadsagrél (hatalyos 2011.17.28-t6l)

onrendelkezési jogrél és az
2009. évi CXXII. t6rvény - a koéztulajdonban allé gazdasagi tarsasagok takarékosabb
miik6désérdl (hatilyos 2009.12.04-t6l)

339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet - a koztulajdonban 4ll6 gazdasdgi tirsasagok
belsé kontrollrendszerérél (hatalyos 2020.01.01-t8])

2020. decemberében a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felel6s tarca nélkili miniszter és
a pénziugyminiszter altal kiadott IRANYELV a kéztulajdonban 1év6 gazdasagi
tarsasagok részére a belsé kontrollrendszer kialakitasahoz és mikodtetéséhez
Kézikényv — a koztulajdonban 4all6 gazdasagi tarsasagok részére a belsé
kontrollrendszer kialakitasdhoz ¢és mikodtetéséhez (Pénzigyminisztérium, 2021
februar)

a Szerencsejaték Zrt. Szervezeti és Mikodési Szabélyzatirdl szolé 3/2019. sz.
vezérigazgatoi utasitas (2021.06.25.)

301/2018. (XII. 27.) Korm. tendelet - a Nemzeti Hirkozlési és Informatikai
Tanacsrél, valamint a Digitalis Kormanyzati Ugynokség Zartkérlien Mikédé
Részvénytarsasig és a kormanyzati informatikai beszerzések kozpontositott
kézbeszerzési rendszerérdl

2015. évi CXLIIL t6rvény - a kozbeszerzésekrdl (hatalyos 2015.11.01-t61)

64/2012. sz. vezérigazgatdi utasitdis — A kotelezettségvallalds eljarasi rendjének
szabalyzata (hatalyos 2021.05.23-t6])

Szerencsejaték Zrt. Eseti kdzbeszerzési szabalyzata (hatalyos 2020.03.22-t6l)
G1/2/2013. sz. gazdasagi utasitas — A beérkez8 szamlak likvidacidjanak eljardsi rendje
(hatilyos 2021.12.15-t6)

GI/12/2013. sz. igazgat6i utasitas — A Szerencsejaték Zrt. Eszkozok és forrdsok
értékelési szabalyzata (hatalyos 2103.08.13-t6l)

GI/3/2021. sz. igazgatdi utasitis — A Szerencsejaték Zrt. Leltarkészitési és leltarozasi
szabdlyzata (2021.06.08-tSl)

A Szerencsejaték Zrt. 2021-2025. évi id6szakra vonatkozé stratégiai terve

2018.08.01-t6l az 1/2018. (VI.25.) NVINM rendelet 1. mellékletének 1.28. pontja
alapjan a nemzeti vagyon kezeléséért felelSs tarca nélkiili miniszter, 2022.05.27-t6l az
1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. melléklete alapjan a Miniszterelnoki Kabinetiroda,
2025.02.25-t61 ugyanezen rendelet 1. melléklete alapjan a Nemzetgazdasigi
Minisztérium

Magyar Allam

A Szerencsejaték Zrt. igazgatdsaga

SZER23/000253-0001 szamu a Szerencsejaték Zrt. és az Areus Infokommunikicids
Zrt., az NTT Magyarorszag Kft, a WSH Kft., a Soloron 40 Zrt, a PANOR
Informatika Zrt, a Digitran Hungéria Zrt. és a DEF IT Zrt. kéz6tt 2023.02.28-an
alairt, ,,2022 VMware beszerzés AEGIS megujitas szamara — 27 targyd Szolgaltatasi
szerzGdés

SZER23/000277-0001 szamu a Szerencsejaték Ztt. és az Areus Infokommunikacios
Zrt. kozott 2023.04.03-an alairt, ,,2022 VMware beszerzés AEGIS megujitas
szamara” targyt Egyedi szerz6dés

5 3
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Raviditések jegyzéke

2 Alapszabaly

2639/2022. (08.09.) Igazgatdsagi hatirozat

27 DKU Portal

28 54/2022. (11.30.) Igazgatdsagi hatirozat

2 e-kozigazgatasi és informatikai fejlesztések
egységesitéséért felel6s miniszter

30 Info tv

31 EKR
32 ASZ tv.
331/2018. (V1.25.) NVINM rendelet

31/2022. (V. 26.) GFM rendelet

35 Nvtv.
36 Vv,
37 Ptk.

A Szerencsejaték ZartkérGen Makodé Részvénytarsasag Alapszabalya (hatalyos
2021.10.14-t6))

A 29/2022. (08.09.) Igazgatdsiagi hatirozat — a ,,VMware licencek beszerzésére
vonatkozé palyaztatasi eljaras inditdsa AEGIS megujitas szdmara” cimi elGterjesztés
targyaban hozott déntés

a DKU iltal mikédtetett, kapcsolattartasra és az adatszolgaltatasi és tdjékoztatasi
kotelezettség  teljesitésére  alkalmas, internetes feliileten keresztil —elérhet6

alkalmazasok és az ezt timogaté adatforrasok Gsszessége. 2023. jalius 7-t61 DKU
alkalmazas. (DKU rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pont)

Az 54/2022. (11.30.) Igazgatésigi hatirozat — a ,,VMware licencek beszerzésére
vonatkozé két beszerzési eljaras inditdsa AEGIS meggjitds szamara” cimu
elGterjesztés targyaban hozott dontés

Miniszterelnoki Kabinetirodat vezeté miniszter

2011. évi CXIIL. torvény - az informaciés Onrendelkezési

informaciészabadsagrél (hatalyos 2011.17.28-t6l)

jogrél és az

Elektronikus Kézbeszerzési Rendszer
az Allami SzamvevSszékrdl sz616 2011, évi LXVI. térvény (hatalyos 2011.07.01-t6l)

1/2018. (VL. 25.) NVINM rendelet - az egyes allami tulajdonban allé gazdasagi
tarsasagok felett az allamot megillet6 tulajdonosi jogok és kotelezettségek Gsszességét
gyakorl6 személyek kijel6lésérdl (hatalytalan 2022.05.27-t6)

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet — az egyes allami tulajdonban 4ll6 gazdasagi tirsasagok
felett az allamot megilletS tulajdonosi jogok és kotelezettségek Gsszességét gyakorld
személyek kijelolésérdl

a nemzeti vagyonrol szo6l6 2011. évi CXCVI. térvény (hatalyos 2011.12.31-t8])

2007. évi CVL. torvény - az allami vagyonrdl (hatalyos 2007.09.25-t6l)

2013. évi V. torvény - a Polgari Térvénykonyvrdl (hatalyos 2014.03.15-t61)
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