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AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI 

A Magyar Állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok működését jogszabályi előírások szabályozzák, 

amelyek megkövetelik, hogy a gazdasági társaságok a rájuk bízott nemzeti vagyonnal felelősen és átlátható 

módon gazdálkodjanak. 

A nemzeti vagyongazdálkodás elsődleges célja a nemzeti vagyon értékállóságának biztosítása, állagának 

fenntartása. A gazdasági társaságoknak az önálló és felelős gazdálkodásuk során a jogszabályokban 

meghatározott előírásoknak maradéktalanul szükséges megfelelni. 

Az állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal szemben elvárás, hogy a beruházásaikat, 

beszerzéseiket ezen előírások mentén a törvényesség, célszerűség és eredményesség követelményei szerint 

végezzék. 

A DIPA Zrt.1 fő tevékenysége a papírgyártás volt, az 1920-as évektől gyárt hazai bankjegy alappapírt, 

1946-tól Magyarországon egyedüliként. A DIPA Zrt. az ellenőrzött időszakban többségi közvetett állami 

tulajdonban lévő gazdasági társaság volt, egyedüli tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank 100%-os tulajdonában 

álló Pénzjegynyomda Zrt. 

A Társaság Magyarországon egyedüliként alkalmas biztonsági alappapírok előállítására, a hatályos magyar 

fizetőeszköz és a magyar útlevél alappapírját a Pénzjegynyomda Zrt. részére az ellenőrzött időszakban a DIPA 

Zrt. gyártotta. A DIPA Zrt. az ellenőrzött időszakban megfelelt a Taktv.2 7/J. § (1) bekezdés rendelkezéseinek, 

ezért a Gbkr.3 hatálya alá tartozott. 

Az ÁSZ4 ellenőrzése a DIPA Zrt. által 2023. évben elindított ipari szennyvíztisztító telep 

rekonstrukciójához kapcsolódó beszerzés megfelelőségének vizsgálatára és értékelésére irányult. 

Az ellenőrzés megállapította, hogy a DIPA Zrt. ellenőrzött beszerzése megfelelő volt. A DIPA Zrt. a 

beszerzéssel összefüggő döntési folyamatokra, felelősségi és hatásköri viszonyokra vonatkozó belső 

szabályozási környezetét kialakította. A Társaság az ellenőrzött beszerzéshez kapcsolódó beszerzési eljárást 

megfelelően folytatta le. A beszerzés indokolt volt, a Társaság (köz)feladatellátásával összhangban történt. Az 

ellenőrzött beszerzésére irányuló döntései szabályszerűek, megalapozottak és célszerűek voltak. A beszerzés 

eredményességét és hasznosulását az ellenőrzés nem értékelte, tekintettel arra, hogy a végszámla és a vízjogi 

üzemeltetési engedély az ellenőrzés lezárásáig nem állt a DIPA Zrt. rendelkezésére. A beszerzési eljárás során 

érvényesültek az Nvtv.5-ben rögzített, nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásra vonatkozó alapelvek. 

A DIPA Zrt. eleget tett az Info tv. 6-ben előírt közzétételi kötelezettségének. 
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1. Az ellenőrzött beszerzés megfelelőségének értékelése 
 

Összegző megállapítás A DIPA Zrt. ellenőrzött beszerzése megfelelő volt. A 

beszerzésre irányuló döntése szabályszerű, – a lényeges 

elemeket tekintve – megalapozott és célszerű, a beszerzés 

megvalósítása szabályszerű volt. A beszerzés során 

érvényesültek az Nvtv.-ben rögzített, nemzeti vagyonnal való 

felelős és átlátható gazdálkodásra vonatkozó alapelvek. A 

DIPA Zrt. eleget tett az Info tv.-ben előírt közzétételi 

kötelezettségének. 

BESZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ BELSŐ SZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK 

A DIPA Zrt. ellenőrzött beszerzésére vonatkozó kontrollkörnyezetet az ellenőrzött időszakban az 

Alapszabály7, a Szervezeti és Működési Szabályzat8, a Beszerzési rend9 és a Pénzkezelési szabályzat10 

biztosította. 

A Társaság számára az Alapszabályban rögzítették a szerződések megkötésének jóváhagyására, illetve a 

szerződéskötésekre vonatkozó előírásokat. Az Alapszabályban rögzítették, hogy az éves üzleti terv 

jóváhagyása a DIPA Zrt. Igazgatósága hatáskörébe tartozott. A Társaság Szervezeti és Működési 

Szabályzata rögzítette, hogy a Társaság vezérigazgatója volt felelős a jóváhagyott éves üzleti tervben 

rögzítettek végrehajtásáért. 

A BESZERZÉSI DÖNTÉS MEGALAPOZOTTSÁGA 

A beszerzést – az ipari szennyvíztisztító telep korszerűsítését – 238,0 M Ft keretösszegben, a DIPA Zrt. 

2023. évi üzleti terve tartalmazta, melyet az Alapszabályban rögzítettekkel összhangban a DIPA Zrt. 

Igazgatósága a 11/2022. (11.10.) számú határozatával elfogadta. Az üzleti terv mellékletét képezte az ipari 

szennyvíztisztító telep korszerűsítéséről szóló üzleti esettanulmány, melyben részletezték a beruházás 

szükségességének indokait. Az ellenőrzött beszerzést az ipari szennyvíztisztító telep elavulása okán a 

Társaság tevékenységének ellátása során növekvő működési és a környezetvédelmi kockázatok indokolták. 

Az ellenőrzött beszerzés forrását a DIPA Zrt. nyereséges gazdálkodása eredményeként rendelkezésre álló 

saját tőkéje biztosította. A Társaság 2023. évi üzleti tervét – az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban előírtakon túl – a DIPA Zrt. Felügyelőbizottsága is áttekintette és tudomásul vette a 

17/2022. (11.14.) számú felügyelőbizottsági határozatban. Az ellenőrzött beszerzés összhangban állt a 

DIPA Zrt. főtevékenységével, céljaival. 

A DIPA Zrt. Igazgatósága a 2023. évi üzleti tervben szereplő ellenőrzött beszerzés keretösszegét az 

Alapszabályban rögzítettekkel összhangban a 6/2023. (05.22.) számú határozatával 285,0 M Ft-ra 

módosította, tekintettel a pontosított kivitelezési feladatokra, további műszaki berendezések cseréjére és 

az infláció okozta áremelkedésre. 

A DIPA Zrt.-nél az ellenőrzött beszerzésre irányuló döntés szabályszerű és megalapozott, a 

Társaság tevékenységének, céljainak megfelelt, így célszerű volt. 
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A BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A DIPA Zrt. 2023. január 31-én ipari szennyvíztisztító telep tervezésében és telepítésében gyakorlattal 

rendelkező öt gazdasági társaságot kért fel ajánlattételre, amely megfelelt a Beszerzési rendben előírtaknak. 

Több alkalommal történt egyeztetést követően három gazdasági társaság küldte meg végső ajánlatát, mely 

ajánlatokat a DIPA Zrt. a Beszerzési rendben foglaltaknak megfelelően kiértékelt. A DIPA Zrt. Termelési 

és műszaki igazgatója a kiértékelés eredményeként a legtöbb pontszámot elérő, és egyben a legkedvezőbb 

– nettó 268,8 M Ft-os – ajánlati árat tevő ajánlatának elfogadását javasolta a Társaság részére. 

A DIPA Zrt. vezérigazgatója 2023. június 27-én megkötötte a Vállalkozási szerződést11 az ellenőrzött 

beszerzés vonatkozásában az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Beszerzési 

rendben, valamint az elfogadott ajánlatban – rögzített lényeges elemek tekintetében, így a szerződés tárgya, 

a szerződéses ár, a technológia beüzemelésének és az üzemi próbák elvégzésének kötbérterhes határideje 

– foglaltaknak megfelelően. 

A Vállalkozási szerződés a Ptk.12 előírásainak megfelelve tartalmazta a felmondás feltételeit, a felek jogait 

és kötelezettségeit, szerepeltek a Társaság érdekeit védő garanciális kötelezettségek (kötbér, jótállási 

feltételek, 10%-os jóteljesítési bankgarancia). A Vállalkozási szerződés nem tartalmazott a DIPA Zrt. 

érdekeivel ellentétes kikötést. 

A DIPA Zrt. az ellenőrzött beszerzés kapcsán lebonyolított beszerzési eljárást és szerződéskötést 

szabályszerűen folytatta le, a beszerzési eljárás lebonyolítása, valamint a szerződéskötés kapcsán 

érvényesültek az Nvtv.-ben rögzített, a nemzeti vagyonnal való felelős és átlátható gazdálkodásra 

vonatkozó alapelvek. 

A BESZERZÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA 

A Társaság az ellenőrzött beszerzés megvalósulását a befogadott részszámlákhoz kapcsolódó 

teljesítésigazolásokkal dokumentálta. A DIPA Zrt. elszámolásai a Vállalkozási szerződésben 

rögzítetteknek megfelelően forintban történtek. A Társaság a beszerzéshez kapcsolódó I-III. részszámlák 

kiállítása feltételeinek teljesülését igazoló dokumentumokat kiállította, jóváhagyta, megfelelve a 

Számv.tv.13-ben, valamint a Beszerzési rendben előírtaknak. A DIPA Zrt. a kapcsolódó számlákat 

utalványozta a Számv.tv.-ben foglaltaknak megfelelően, így az szabályszerű volt. 

Az üzemi próbák elvégzésére, valamint az azt követően a próbaüzem kezdetére a Vállalkozási szerződés 

3. pontja szerint a kötbérterhes teljesítési határidő 2023. december 8-a volt, azonban a Vállalkozó saját 

magatartására visszavezethető ok miatt 38 nap késedelmet okozott. A Vállalkozó által a Vállalkozási 

szerződésben rögzítetteknek nem megfelelő határidőben történt teljesítése miatt a Társaság 19 M Ft 

értékű kötbért érvényesített, melyről a 2024. május 8-án kelt Megállapodás1
14-ban rendelkeztek. A Társaság 

teljeskörűen érvényesítette a késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozási szerződés 4.5. pontja alapján a 

késedelmi kötbért. 

Az üzemi próbák elvégzésének késedelme miatt 2024. február 3-tól került sor a normál papírgépi gyártás 

mellett a próbaüzem megkezdésére. A próbaüzem időtartama alatt két alkalommal üzemszerű működést 

gátló meghibásodás lépett fel, melyet a Vállalkozó a Megállapodás2
15 1.2. pontjában rögzítettek szerint 

2025. május 8. napján elhárított. A Megállapodás2 1.4. és 1.5. pontjai tartalmazták továbbá a DIPA Zrt. 

által elismert pótmunka összegét nettó 4,9 M Ft értékben, valamint a DIPA Zrt. által megelőlegezett 

5,8 M Ft javítási költség elszámolásának módját a végszámlában. A próbaüzem, az arról készült 

jegyzőkönyv alapján 2025. július 21-én lezárult. 
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Az ipari szennyvíztisztító telep rekonstrukciójának műszaki átadás-átvétele – a próbaüzemeltetés zárását 

követően – 2025. július 21-én megkezdődött és 2025. október 20-án zárult az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzítettek alapján. A DIPA Zrt. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által 2022. november 8-án 35500/6244/2022. ügyszámon kiadott dokumentumában foglaltak 

alapján 2027. november 30-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezett. Az ipari 

szennyvíztisztító telep rekonstrukciója miatt szükséges vízjogi üzemeltetési-engedélyezési dokumentáció 

a 2025. október 20-i műszaki átvételt követően a hatóságok részére a Vállalkozási szerződés 1.2. pontjában 

előírtakkal összhangban a Vállalkozó által benyújtásra került, jóváhagyása a 2025. december 15-i helyszíni 

ellenőrzés lezárásáig nem fejeződött be. A DIPA Zrt.-nél a beszerzés aktiválására az ellenőrzés lezárásakor 

még nem került sor. 

A DIPA Zrt. által megvalósított, ellenőrzött beszerzés végrehajtása és elszámolása szabályszerű 

volt. A beszerzés eredményességét és hasznosulását az ellenőrzés nem értékelte, tekintettel arra, 

hogy a végszámla és a vízjogi üzemeltetési engedély az ellenőrzés lezárásáig nem állt 

rendelkezésére. 

KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE 

A DIPA Zrt. az ellenőrzött időszakban 100%-ban közvetett állami tulajdonú gazdasági társaság volt, így 

közvetve állami vagyonnal gazdálkodott, ezért a Vtv.16 5. § (2) bekezdése alapján az Info tv. 26. § (1) 

bekezdése szerinti közfeladatot ellátó szervnek minősült, és mint ilyen lehetővé kellett tennie, hogy a 

kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki 

megismerhesse. A DIPA Zrt. számára az Info tv. 33. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján közzétételi 

kötelezettség állt fenn. A DIPA Zrt. az ellenőrzött beszerzéshez kapcsolódóan eleget tett az Info tv.-ben 

előírt közzétételi kötelezettségének. 
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I. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet az ÁSZ 15 napos észrevételezésre megküldte 

az ellenőrzött szervezet vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* 
(1) bekezdése előírásának megfelelően. 

Az ellenőrzött szervezet vezetője a jelentéstervezet megállapításaira észrevételt nem tett. 

 

 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az 
ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinek 
személyes felelősségét állapította meg. 

(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés 
megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 

(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon 
belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben 
feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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II. FÜGGELÉK: ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS 

  AZ ELLENŐRZÉS JOGALAPJA 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv.17 1. § (3) bekezdésének és 5. § (4) bekezdésének előírásai 

képezték. 

 AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 
  

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a gazdasági társaság – az ellenőrzés során kiválasztott – 

beszerzésére szabályszerűen került-e sor, a kapcsolódó döntéshozatal szabályszerű és megalapozott volt-e, 

valamint a beszerzéshez kapcsolódóan érvényesültek-e a célszerűség és eredményesség szempontjai. 

 AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA 
  

Kombinált ellenőrzés. 

  AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA 
  

Az ellenőrzés tárgya a DIPA Zrt. által megvalósított beszerzésre irányuló döntés szabályszerűsége, 

megalapozottsága és célszerűsége, a megvalósult beszerzés szabályszerűsége, eredményessége, a beszerzett 

eszközök (köz)feladatellátás során történt hasznosulása, azaz a beszerzés megfelelősége volt. Az ellenőrzés 

kiterjedt az ellenőrzött beszerzés előkészítésének, a beszerzésre vonatkozó szerződés megkötésének és 

tartalmának ellenőrzésére is. Az ÁSZ ellenőrzés részét képezte továbbá a közzétételi kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése is. 

A DIPA Zrt. 2023. évi beszerzéseiből – az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó beszerzései kivételével 

– a legnagyobb értékű beszerzést lebonyolító szállítóval kötött szerződés került kiválasztásra. Az ellenőrzött 

beszerzés főbb adatait az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat 

AZ ELLENŐRZÖTT BESZERZÉS FŐBB ADATAI 

SORSZÁM BESZERZÉS TÁRGYA 
BESZERZÉS ALAPJÁT 

KÉPEZŐ SZERZŐDÉS 

KELTE 

BESZERZÉS NETTÓ 

ÉRTÉKE 
(M FT) 

1. 

Ipari szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciós és korszerűsítési 
beruházás tervezési és kivitelezési 
munkáinak fővállalkozásban történő 
elvégzése 

2023. június 27. 268,8 

Forrás: ÁSZ saját szerkesztés a DIPA Zrt. adatszolgáltatása alapján 
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Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban meghatározott 

feladatainak teljesítéséhez, valamint az ellenőrzési program végrehajtása folyamán felmerült újabb 

összefüggések feltárásához szükséges volt. 

  AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE 
  

Az ÁSZ ellenőrzése a DIPA Zrt. beszerzésére irányuló döntéseinek szabályszerűségére, 

megalapozottságára, célszerűségére, – az aktiválás kivételével – a megvalósult beszerzés szabályszerűségére, 

eredményességére, valamint arra terjedt ki, hogy a beszerzett eszközök a Társaságnál hasznosításra kerültek-

e, betöltötték-e az eredetileg elvárt funkciójukat, támogatták-e a Társaság (köz)feladatellátását. Figyelemmel 

arra, hogy az ellenőrzött beszerzés aktiválására az ellenőrzés lezárásának időpontjában még nem került sor, az 

ellenőrzés nem értékelte a megvalósult beruházás aktiválását. Az ÁSZ ellenőrzés részét képezte továbbá a 

közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése is. 

  AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET 
  

DIPA DIÓSGYŐRI PAPÍRGYÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

A DIPA Zrt. nagy szakmai múltra visszatekintő, speciális gyártástechnológiával működő biztonsági 

papírgyár. A papírgyár már az 1920. évben is gyártott – 1946-tól egyedüliként – hazai bankjegy alappapírt. 

1990. júliusától önálló jogi személyiséggel bíró leányvállalat lett, majd 1993-ban részvénytársasággá alakult. A 

Pénzjegynyomda Rt. 1993. április 1-én létrehozta a jelenlegi tulajdonosi formát, az egyszemélyes 

részvénytársaságot. Az ellenőrzött időszakban a DIPA Zrt. egyedüli tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank 

100%-os tulajdonában álló Pénzjegynyomda Zrt., így többségi közvetett állami tulajdonban lévő gazdasági 

társaság volt. 

Az ellenőrzött időszakban a DIPA Zrt. főtevékenysége a papírgyártás. Magyarországon egyedüliként 

alkalmas biztonsági alappapírok előállítására, a hatályos magyar fizetőeszköz és a magyar útlevél alappapírját 

a Pénzjegynyomda Zrt. részére a DIPA Zrt. gyártotta. 

A DIPA Zrt. mérlegfőösszege 6 862,8 M Ft, saját tőkéjének összege 5 487,5 M Ft, értékesítésének nettó 

árbevétele 4 765,2 M Ft, az átlagosan foglalkoztatottak száma 155 fő volt 2023. évben. A Társaság árbevétele 

az ellenőrzött időszakban közel 70%-ban belföldről származott. 

A DIPA Zrt. az ellenőrzött időszakban megfelelt a Taktv. 7/J. § (1) bekezdés rendelkezéseinek, ezért a 

Gbkr. hatálya alá tartozott. 

Az ellenőrzés rendelkezésére álló adatok, dokumentumok szerint a DIPA Zrt. a Kbt.18 5. §-a szerinti – 

figyelemmel a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra is – ajánlatkérői minőségét megalapozó 

információk az ellenőrzött időszak tekintetében nem merültek fel. A DIPA Zrt. nem minősült a Kbt. 5. §-a 

szerinti – figyelemmel a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra is – ajánlatkérő szervezetnek az 

ellenőrzött időszakban. 
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 AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK 
  

A 2023. év. A beszerzés végrehajtásának értékelése tekintetében az ellenőrzés a 2024. és 2025. évekre is 

kiterjedt. 

 AZ ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 
  

ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 

Vtv. 2. § (1) bekezdés, 5. § (2) bekezdés 

Nvtv. 7. § (1)-(2) bekezdések 

Számv.tv. 47. § (1) bekezdés, 48. § (7) bekezdés, 52. § (2) bekezdés, 167. § (1) bekezdés, 169. § (2) bekezdés 

Info tv. 26. § (1) bekezdés, 33. § (1) - (3) bekezdések, 37. § (1) bekezdés, 1. melléklet 

Ptk. 6:48. §, 6:58. §, 6:171.§, 6:186. §, 6:191. §, 6:238. §, 6:240. §, 6:244. § 

DIPA Zrt. Alapszabály 

DIPA Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 

DIPA Zrt. Beszerzési rend 

DIPA Zrt. Pénzkezelési szabályzat 

Célszerűség: a beszerzésre irányuló döntés akkor célszerű, ha az megalapozott, továbbá a rendelkezésre álló 
erőforrások ésszerű, racionális, a gazdasági társaság (köz)feladatának megvalósítása érdekében álló, az ahhoz 
szükséges mértékű felhasználásával jár. 

Eredményesség: a beszerzés akkor eredményes, ha összhangban áll a társaság céljaival és támogatja azok elérését, 
megvalósulását, valamint a beszerzés tárgya a társaság (köz)feladat-ellátása során ténylegesen hasznosításra kerül, 
betölti eredetileg elvárt funkcióját. 

A beszerzés eredményessége kizárólag akkor értékelhető, ha a beszerzési eljárás teljes folyamata a lényegi 
elemeiben szabályszerű, a beszerzési döntés megalapozott és célszerű volt. 

 AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE ÉS AZ ELLENŐRZÉSI BIZONYÍTÉKOK KÖRE 
  

Az ellenőrzés végrehajtása a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program 

szempontjai, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és a jelen 

ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszertan figyelembevételével történt. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése az ellenőrzött szervezet 

által rendelkezésre bocsátott dokumentumokra és adatokra alapozva, továbbá mintavételezés, 

információkérés, kérdésfeltevés (interjú), helyszíni szemle, valamint elemző eljárás útján valósult meg. 

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoztak egyrészt az ellenőrzéshez kért 

dokumentumok, adatállományok, nyilatkozatok, másrészt adatforrás volt még minden – az ellenőrzés 

folyamán – feltárt, az ellenőrzés szempontjából releváns információt tartalmazó dokumentum. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a 2023. évet érintő beszerzéseire vonatkozó 

főkönyvi és analitikus nyilvántartások, valamint az ÁSZ által kért további dokumentumok, adatok, 

információk megküldésével és a helyszíni ellenőrzés során szolgáltatott adatokat. A rendelkezésre álló adatok 

alapján a DIPA Zrt. 2023. évben közelítőleg bruttó 3 528,3 M Ft összértékben hajtott végre beszerzéseket. 



II. Függelék: Ellenőrzési megközelítés 

13 

Az ÁSZ ellenőrzése a DIPA Zrt. ipari szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére terjedt ki, mely 

vonatkozásában átalánydíjat tartalmazó részszámlákhoz kapcsolódó teljesítésekre 2023. illetve 2024. évben 

került sor, mely kapcsán a 10%-os átalánydíjat tartalmazó végszámla kiállítására a 2025. december 15-i 

helyszíni ellenőrzés időpontjáig nem került sor. 

A tények feltárása és azok összegzése során a megállapítások az ellenőrzésre kiválasztott beszerzésre 

vonatkozóan kerültek megfogalmazásra. A kiválasztott beszerzés ellenőrzésének eredményei nem kerültek 

kivetítésre. Az ÁSZ akkor tekintette megfelelőnek a kiválasztott beszerzést, ha a beszerzési eljárás teljes 

folyamata a lényegi elemeiben szabályszerű, célszerű és – amennyiben értékelhető – eredményes volt, illetve a 

beszerzés tekintetében érvényesültek a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás elvei. 
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MELLÉKLETEK 

◼ I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 

gazdasági társaság A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok 
vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, 
amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 

(Ptk. 3:88. § (1) bekezdése) 

beszerzés Az eszközök és/vagy szolgáltatások visszterhes megszerzésére (vásárlására) irányuló 
(keret)szerződés/(keret)megállapodás létrehozását célzó és azt eredményező eljárást értjük. 

(ÁSZ saját definíció) 

célszerűség A célszerűség elve a felhasznált eszközök, közpénzek, erőforrások által elérni kívánt 
célnak való megfelelését jelenti, továbbá, hogy azokat észszerűen, racionálisan, a 
kitűzött cél elérése (közfeladat-ellátása) érdekében használták-e fel. 

(ÁSZ ellenőrzési alapelvei és módszertana) 

eredményesség Az eredményesség elve a kitűzött célok és a szándékolt eredmények (hatások) elérését 
jelenti. A gazdálkodás, feladatellátás eredményességét mutatja a tényleges és a tervezett 
eredmények (hatások) összevetése. 

(ÁSZ ellenőrzési alapelvei és módszertana) 

eszköz Az eszköz alatt a vásárolt immateriális javakat (Számv.tv. 25. § (1)-(2) bekezdés) és tárgyi 
eszközöket (Számv.tv. 26. § (1) bekezdés) valamint – a közvetített szolgáltatások 
kivételével – a vásárolt készleteket értjük. 

(Számv.tv. 3. § (6) bekezdés 5. pont)  

szolgáltatás A jelen ellenőrzési programban szolgáltatás alatt a gazdasági társaság által igénybe 
vett/megrendelt, harmadik felek által nyújtott/számlázott, nem anyagi javak termelésére 
irányuló tevékenységeket értjük, különös tekintettel az igénybe vett, egyéb és közvetített 
szolgáltatásokra. 

(Számv.tv. 3. § (7) bekezdés 1-2. pont, (4) bekezdés 1. pont) 

többségi állami tulajdon Az állam tulajdonában lévő tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az állam 
tulajdonában lévő egyéb társasági részesedés, amennyiben a társaságban a Magyar Állam 
közvetlenül vagy közvetetten a szavazatok több mint felével rendelkezik. 

(ÁSZ definíció a Vtv. 1. § (2) bekezdés c) pontja és a Ptk. 8:2. § (1), (3)-(4) bekezdései 
alapján) 

vagyongazdálkodás alapelvei A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a 
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítását. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell 
gazdálkodni. 

A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és 
állagának védelme, rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori 
teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a 
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értéknövelő használata, 
hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának 
ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése, azzal, hogy a 
nemzeti vagyon megőrzése érdekében végzett bontás vagy átalakítás nem minősül az 
állag védelmi kötelezettség megszegésének. 

(Nvtv. 7. § (1)-(2) bekezdése alapján) 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

 
1 DIPA Zrt./Társaság DIPA Diósgyőri Papírgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

2 Taktv. 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről 

3 Gbkr. 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban 

 álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 

4 ÁSZ Állami Számvevőszék 

5 Nvtv. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 

6 Info tv. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

7 Alapszabály A DIPA Zrt. Alapszabálya változásokkal egybefoglalt hatályosított szövege (hatályos 
2022.11.06-tól) 

8 Szervezeti és Működési Szabályzat A DIPA Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos 2020.10.01-től) 

9 Beszerzési rend A DIPA Zrt. beszerzéseinek szabályozását tartalmazó „IE 07 Beszerzés” elnevezésű 
szabályzata (hatályos 2021.08.09-től) 

10 Pénzkezelési szabályzat A DIPA Zrt. Pénzkezelési szabályzata (hatályos 2021.05.17-től) 

11 Vállalkozási szerződés A DIPA Zrt. és a Vállalkozó között 2023. június.27-én létrejött DIPA 2023/25 
szerződésszámú Vállalkozási szerződés a DIPA Zrt. ipari szennyvíztisztító telepének 
rekonstrukciós, tervezési, korszerűsítési beruházás megvalósítási munkáinak 
elvégzése vonatkozásában 

12 Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

13 Számv.tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről 

14 Megállapodás1 A DIPA Zrt. és a Vállalkozó között 2024. május 8-án létrejött Megállapodás a 
Vállalkozási szerződéshez kapcsolódó késedelmi kötbér rendezése tárgyban (DIPA 
2023/25/1 szerződésszám) 

15 Megállapodás2 A DIPA Zrt. és a Vállalkozó között 2025. július 9-én létrejött Megállapodás a 
próbaüzem lezárására vonatkozóan (DIPA 2023/25/2 szerződésszám) 

16 Vtv. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

17 ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről 

18 Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
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