
 

 

 

 

 

 

  

JELENTÉS 

A központi költségvetési szervek egyes 
informatikai beszerzéseinek célzott ellenőrzése 

 

Budapesti Operettszínház 

 

2026. 

26063 

 

 

 





 

  

 ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG: 

ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓSÁG I.  

 ELLENŐRZÉSI IGAZGATÓ: 

SINKÁNÉ DR. CSENDES ÁGNES  igazgató 

 ELLENŐRZÉSVEZETŐ: 

TÓTH GERGELY ellenőrzésvezető 

  

 
 

 IKTATÓSZÁM: EL-4371-019/2026 

 TÉMASORSZÁM: 13/2025 

 ELLENŐRZÉS-AZONOSÍTÓ SZÁM: V114505 
  

Jelentéseink az interneten a 

www.asz.hu címen olvashatók. 



 

3 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

  

 

 

 ÖSSZEFOGLALÁS ........................................................................................................................ 5 

 AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI ........................................................................................... 7 

1. A központi költségvetési szerv informatikai célú beszerzésének szabályszerűsége, 

célszerűsége és eredményessége .............................................................................................. 7 

 JAVASLATOK ............................................................................................................................... 15 

 I. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK .......................................................................................... 16 

 II. FÜGGELÉK: ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS ........................................................... 17 

 MELLÉKLETEK .......................................................................................................................... 21 

I. sz. melléklet: Értelmező szótár .................................................................................................. 21 

II. sz. melléklet: Az ellenőrzött szervezetek jegyzéke ................................................................ 22 

 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE .................................................................................................... 23 

 

 





 

5 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Az információtechnológiai eszközök fejlődése és a digitalizáció alkalmazása lehetőséget teremt az állami 

szervezetek működésének hatékonyabbá tételére, feladataik eredményesebb ellátására, valamint az idő- és 

erőforrás-felhasználás optimalizálására. Az informatikai eszközök beszerzése ugyanakkor jelentős pénzügyi 

ráfordítással jár, ezért a közpénzek felhasználása során e területen is kiemelt követelmény a gazdaságosság, a 

célszerűség és az eredményesség érvényesülése. 

Az ÁSZ1 az Operettszínház2 nettó 69,8 M Ft értékű 100 m2 LED fal 2024. évi beszerzésének 

megfelelőségét ellenőrizte szabályszerűségi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint. 

A Budapesti Operettszínház ellenőrzött beszerzése megfelelően előkészített, a beszerzésre 

vonatkozó döntés megalapozott volt. A beszerzés az Operettszínház művészeti tevékenységéhez 

indokolt és célszerű volt, alkalmas volt arra, hogy az előadások vizuális színvonalát emelje. A beszerzés 

eredményesen támogatta az Operettszínház feladatellátását. A beszerzés végrehajtása és számviteli 

elszámolása szabályszerű volt. A LED falról vezetett eszköznyilvántartás nem volt szabályszerű, mert 

nem tartalmazta a LED fal részegységeinek és tartozékainak jogszabályban előírt részletezettségű 

adatait, ami az ÁSZ véleménye szerint kockázatot hordoz a vagyontárgy védelme és a leltározás pontos 

végrehajthatósága vonatkozásában. 

Az Operettszínháznál a LED fal beszerzését a KIM3 Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogramja 

keretében „Az Operettszínház „házhoz” megy / Élmény és érték mindenkinek” című projekt indokolta. A 

projekt célja a műfaj népszerűsítése volt hazai és külföldi helyszíneken, azonban a kisebb előadóhelyeken a 

hagyományos díszletezés nehézkesnek bizonyult, ami rontotta a vizuális élményt. Ennek megoldására a műszaki 

igazgató a LED fal alkalmazását javasolta, amely korszerű műszaki paramétereivel alkalmas az előadások 

színvonalas megvalósítására, és az Operettszínház épületének adottságaihoz is megfelel. 

Az Operettszínház a beszerzésre irányuló döntést a belső szabályozásában foglaltak szerint 

megalapozta. A LED fal a központosított informatikai közbeszerzési rendszerre vonatkozó jogszabályok 

szerint digitális vizuáltechnikai eszköznek, erre tekintettel informatikai eszköznek minősült. Az Operettszínház 

beszerzési igényét a DKÜ4 megfelelőnek minősítette, az NHIT5 végrehajtásra javasolta. A DKÜ a beszerzési 

eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra visszaadta az Operettszínháznak. A LED fallal szemben 

támasztott speciális műszaki követelményekre tekintettel a beszerzés nem volt biztosítható 

keretmegállapodásból, ezért az Operettszínház a DKÜ rendelet6 előírásának megfelelően nyílt közbeszerzési 

eljárást folytatott le, és ennek eredményeként kötött adásvételi szerződést. 

Az ÁSZ a beszerzést célszerűnek értékelte, mivel annak célja a hagyományos díszletezés kiváltására is 

alkalmas módon az Operettszínház produkciói vizuális színvonalának emelése, a hatásosabb nézői élményt 

nyújtó megjelenítés volt.  

A beszerzés eredményes volt, a LED falat használatba vették és az gazdaságosan támogatta az 

Operettszínház feladatellátását. A LED fal szerződés szerinti beszerzési ára 12%-kal, 9,1 M Ft-tal alacsonyabb 

volt, mint a beszerzés tervezésekor, illetve a beszerzési igény benyújtásakor a három piaci szereplőtől beszerzett 

indikatív árajánlat átlagértéke. A LED fal beszerzése csökkentette a korábban rendszeresen felmerülő bérlési 

igényeket. Az Operettszínház előadásaihoz a 2023–2024. években bérelt LED falak bérleti díja átlagosan napi 

nettó 351,0 E Ft volt. Ezt alapul véve a beszerzett 100 m²-es LED fal nettó beszerzési ára megközelítőleg 199 

nap használatnak megfelelő bérleti költséggel egyezett meg. A LED fal 2024 októbere és 2025 decembere (a 

helyszíni ellenőrzés időpontja) között a színházon belül összesen hat különböző produkcióban 211 napon 
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keresztül, valamint a színházon kívüli előadásokon három alkalommal – ebből kétszer külföldön – összesen 21 

napig volt használatban. 

A beszerzés végrehajtása szabályszerű volt. A gazdasági esemény számviteli elszámolása szabályszerű 

volt, azonban az eszköz részletező nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mivel nem 

tartalmazta az eszköz sajátos és egyéb adatait, mint például a LED falat alkotó egyes részegységek megnevezését 

és mennyiségét, jellemzőit, az egyéb tartozékokat, ezáltal kockázatot hordoz a vagyontárgy védelmére és a 

leltározás pontos végrehajthatóságára. 

Az ÁSZ a feltárt - utalványozási és tárgyi eszköz nyilvántartási szabályszerűségi - hiányosságok 

megszüntetése érdekében az Operettszínház főigazgatója részére kettő javaslatot fogalmazott meg. 
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AZ ELLENŐRZÉS EREDMÉNYEI 

 

1. A központi költségvetési szerv informatikai célú beszerzésének 
szabályszerűsége, célszerűsége és eredményessége 

 

Összegző megállapítás Az ellenőrzött beszerzés indokolt és célszerű volt, alkalmas 

volt az előadások vizuális színvonalának emelésére. A 

beszerzés eredményesen és gazdaságosan támogatta az 

Operettszínház feladatellátását. A beszerzés megfelelően 

előkészített, a beszerzésre vonatkozó döntés megalapozott, 

dokumentumokkal alátámasztott volt. 

 Az Operettszínház a beszerzési tevékenységére a belső 

szabályozási rendszerét a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kialakította. A beszerzés végrehajtása 

szabályszerű volt. A gazdasági esemény számviteli 

elszámolása megfelelő volt, azonban az eszköz részletező 

nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A 

részletes nyilvántartás hiánya kockázatot hordoz a 

vagyontárgy védelmére és a leltározás pontos 

végrehajthatóságára. 

Az Operettszínház beszerzési tevékenysége megfelelően szabályozott volt. 

Az ellenőrzött időszakban az Operettszínház rendelkezett az irányító szerv által jóváhagyott SZMSZ1,2
7-

szel az Áht.8-ban és az Ávr.9-ben foglalt előírásnak megfelelően. Az SZMSZ1,2 tartalmazta a szervezeti 

felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - megnevezését, 

feladatait, a nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 

módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, a költségvetési szerv 

szervezeti ábráját.  

Az Operettszínház az informatikai beszerzés előkészítésében résztvevő munkatársai számára a 

Közbeszerzési szabályzat10-ában rendelkezett a Kbt.11-ben foglalt alapelvek érvényesülésének 

biztosításáról a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során.  

Az Operettszínház - informatikai beszerzés előkészítésében részt vevő - Gazdasági igazgatóságára és 

Műszaki igazgatóságára vonatkozó szabályokat az Áht. és Ávr. előírásainak megfelelően az SZMSZ1,2 és 

az ügyrendek12 tartalmazták.  

Az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglalt előírásnak megfelelően az Operettszínház rendelkezett a gazdálkodás 

részletes rendjét meghatározó szabályozással. A Gazdálkodási szabályzat13 szerint a gazdálkodási jogkörök 

gyakorlásának módjára, eljárási és dokumentációs részletszabályaira, valamint az ezeket végző személyek 

kijelölésének rendjére vonatkozó előírások külön szabályzatban kerültek rendezésre. A 

Kötelezettségvállalási szabályzat14 tartalmazta a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a 
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teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjére, illetve a felelősségi körökre és 

jogosultságokra vonatkozó szabályokat. A Kötelezettségvállalási szabályzat mellékletei tartalmazták a 

gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosultak körét. Az Operettszínház az Ávr. előírásainak megfelelően 

rendelkezett a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyekről és aláírásmintájukról vezetett 

nyilvántartással.  

Az Operettszínház a Kbt. előírásainak megfelelően rendelkezett Közbeszerzési szabályzattal, valamint az 

Ávr. előírásainak megfelelően - a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre vonatkozóan - 

Beszerzési szabályzat15-tal. 

A Számv. tv.16 és az Áhsz.17 előírásainak eleget téve az Operettszínház a Számviteli politika18 részeként, 

azzal egybeszerkesztve fogalmazta meg az eszközök és források értékelésének szabályait, és rendelkezett 

az eszközök és a források Leltározási szabályzat19-ával. A Leltározási szabályzat szerint az Operettszínház 

a mérlegben értékkel szereplő és értékkel nem szereplő tárgyi eszközöket és készleteket háromévente 

mennyiségi felvétellel, a többi évben egyeztetéssel leltározta. 

Az Operettszínház a Számv. tv. és az Áhsz. előírásainak megfelelően rendelkezett az egységes számlakeret 

alapján készült Számlarend20-del. A Számlarend mellékletét képezte a Számlatükör. 

Az Operettszínház a Bkr.21 előírásának megfelelően rendelkezett a beszerzések folyamatára Ellenőrzési 

nyomvonal22-lal. 

Az ellenőrzött beszerzés indokolt és célszerű volt. Az Operettszínháznál a LED fal beszerzését a 

Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogram keretében „Az Operettszínház „házhoz” megy 

/ Élmény és érték mindenkinek” című projekt megvalósítása indukálta, és annak keretében 

történt meg a pénzügyi fedezet biztosítása. 

A KIM 2023. évben meghívásos pályázatot hirdetett térségi szinten mintaprojekt keretében 

megvalósítandó kulturális szolgáltatások támogatására. A pályázat célja komplex értékalapú kulturális 

szolgáltatások megvalósításának támogatása volt, amelyek lehetővé tették a kultúra megélését az érintett 

térségekben élők számára. A KIM, mint támogató az Operettszínház, mint kedvezményezett részére 2023. 

november 2-án Támogatói okirat23-ot bocsátott ki, amely szerint a felek együttműködtek a Támogató 

okirat szerinti szakmai feladat meghatározott településeken és kulturális intézményekben történő 

megvalósításában. Az Operettszínház „Az Operettszínház „házhoz” megy / Élmény és érték 

mindenkinek” című projekthez kapcsolódó költségeinek fedezetére a pályázat keretében 200,0 M Ft 

támogatást nyert el.  

A vidéki előadások tervezése során az Operettszínház számára egyértelművé vált, hogy a helyszíneken a 

színpad méretek miatt egyedi díszletmegoldások szükségesek. A helyszínek méretéhez illeszkedően 

szabadon variálható méretben összeállítható, a produkciókhoz tartozó egyedi látványtartalom 

biztosítására műszakilag a LED fal mutatkozott leginkább hatásosnak.  

Az Operettszínház műszaki igazgatója 2024. január 8-án a színházi díszletezés gazdaságos, színvonalas és 

környezettudatos működtetésével kapcsolatban javaslatot terjesztett elő a főigazgató részére. A feljegyzés 

szerint az előadások vizuális lehetőségeinek fejlesztésére, a jó hatás eléréséhez egy minimum 100 m2 

felületű LED fal lenne célszerű. A feljegyzés szerint a piacon már elérhetőek voltak az Operettszínház 

színpadához, illetve a tetőszerkezetének terhelhetőségéhez igazodó műszaki jellemzőkkel rendelkező 

eszközök, amelyek egyben alkalmasak az Operettszínház külső helyszínekre (például vidéki, kistérségi 

helyszínek) tervezett előadásainak kiemelkedő vizuális színvonalon való megvalósítására is. Ez azért is volt 

fontos, mert saját eszközzel, a LED fallal, költséghatékonyan lehet az előadásokat a projekt keretében 
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vidékre is elvinni, a digitális vizuális tartalommal jelentősen egyszerűsödik a szállítás, a díszlet állítás és az 

utaztatott előadás kevésbé veszít varázsából. A feljegyzés tartalmazta továbbá, hogy a vizuális tartalom 

LED falon történő megjelenítése hozzájárul a díszletek gyártási, szállítási költségei, illetve a hulladék 

mennyiségének csökkenéséhez. A beszerzés értékét a műszaki igazgató 70,0-110,0 M Ft nettó összeg közé 

határolta be. A feljegyzésre a főigazgató a beruházás ütemezésére vonatkozó utasítást tett. 

Az Operettszínház főigazgatója 2024. január 22-én kelt levelében a KIM-nél kezdeményezte a Támogatói 

okirat módosítás24-át és a LED fal beruházásként való beszerzésének jóváhagyását a támogatással 

biztosított forrás terhére. A Támogatói okiratot a KIM 2024. április 9-én módosította, így a költségterv 

kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítással a LED fal nettó 78,5 M Ft összegű beruházása a 

projekt megvalósítása terhére elszámolhatóvá vált.  

Az Operettszínház a 2024 márciusában közzétett, a 2024. évre vonatkozó közbeszerzési tervében a LED 

fal beszerzését szerepeltette. 

A beszerzés megfelelően előkészített, a beszerzésre vonatkozó döntés megalapozott, 

dokumentumokkal alátámasztott volt. Az Operettszínház a beszerzés végrehajtása során a 

jogszabályi előírásokban és belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően járt el.  

Az Operettszínház informatikai beszerzési eljárásaira a DKÜ rendelet, a Beszerzési szabályzat, a 

Közbeszerzési szabályzat és a Kötelezettségvállalási szabályzat előírásai voltak az irányadóak. 

A beszerzést a Beszerzési szabályzatban foglaltaknak megfelelően 2024. január 24-én a műszaki igazgató 

a főigazgató engedélyezésével a beszerzési engedélyezési lapon kezdeményezte, ami tartalmazta a 

beszerzés tárgyát, indokát és becsült értékét. A beszerzés értékét piaci kutatás alapján, három indikatív 

árajánlat átlagértéke alapján nettó 78,9 M Ft összegben határozták meg. A pénzügyi fedezet rendelkezésre 

állását a gazdasági igazgató 2024. január 25-én igazolta. A beszerzésre vonatkozó igényt 

kötelezettségvállalóként az ügyvezető igazgató 2024. január 26-án hagyta jóvá. A beszerzési igény 

előterjesztése, engedélyezése megfelelt az Operettszínház Beszerzési szabályzata előírásainak. Az 

Operettszínház az Ávr. rendelkezésének megfelelően a kötelezettségvállalást K2024/0000105 számon 

nyilvántartásba vette. 

A LED fal az MK rendelet25-ben foglalt rendelkezések szerint digitális vizuáltechnikai eszköznek és erre 

tekintettel - a DKÜ rendeletben foglaltak szerint - informatikai eszköznek minősült. Az Operettszínház 

ennek megfelelően a DKÜ rendelet előírása alapján az I/962/2024/000008 számú, nettó 78 924 533 Ft 

becsült értékű, 100 m2 LED fal beszerzés tárgyú beszerzési igényét a DKÜ alkalmazás26-on keresztül 2024. 

február 27-én megküldte a DKÜ részére. Az Operettszínház beszerzési igényében „kistérségi Operettgála 

vendégjátékainak kiszolgálása” indokolás szerepelt. A beszerzés tárgya az információtechnológiai 

rendszerek főkategóriába, a digitális vizuáltechnikai eszközök, valamint a nagyméretű LCD megjelenítők 

alkategóriák közé lett besorolva.  

A beszerzési igény dokumentációja tartalmazta a beszerzés műszaki leírását, a beszerzés nettó becsült 

értékét és a gazdasági igazgató fedezet rendelkezésre állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatát.  

Az Operettszínház 2024. évre vonatkozóan rendelkezett jóváhagyott informatikai beszerzési és fejlesztési 

tervvel, melyben nettó 46,8 M Ft beszerzést tervezett. A terv, amelyet az Operettszínház a DKÜ rendelet 

előírásának megfelelően határidőben, 2023. október 31-én nyújtott be, a beszerzést nem tartalmazta, így a 

LED fal beszerzési igénye a benyújtáskor terven felüli, tervmódosítást igénylő beszerzési igénynek 

minősült.  
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Az Operettszínház részére a DKÜ által megküldött tájékoztatás szerint az informatikai beszerzési és 

fejlesztési terv módosítását, illetve a LED fal beszerzésére vonatkozó, 962/2024/001/000044 azonosító 

számú tervsort az NHIT végrehajtásra javasolta és a miniszter 2024. március 19-i döntésével jóváhagyta.  

A beszerzési igényt a DKÜ 2024. március 25-én megfelelőnek minősítette, és a beszerzési igény 

kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az Operettszínháznak 

visszaadta.  

Az Operettszínház a beszerzési igényét nem tudta a DKÜ rendelet 13. § (1b) bekezdés előírása szerint a 

központosított informatikai közbeszerzési rendszer keretmegállapodásából kielégíteni, mivel a 

beszerzendő eszköz - annak speciális műszaki jellemzői és előadói művészi célja miatt - a DKÜ 

alkalmazáson nem állt rendelkezésre.  

A beszerzésre a Kbt. előírásainak megfelelően az Operettszínház 2024. május 2-án nyílt közbeszerzési 

eljárást indított, a lebonyolítást közbeszerzési tanácsadó cég végezte. Az ajánlati felhívás szerint az 

ajánlatok benyújtásának határideje 2024. június 3-a volt, amit később az Operettszínház – az EKR27 

részleges üzemzavara miatt – 2024. június 12-ig meghosszabbított.  

A közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi határidő lejártáig összesen hat darab ajánlatot nyújtottak be. 

Az Operettszínház a Kbt.-ben foglalt előírások alapján az értékelési szempontokra figyelemmel csak a 

legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő esetében végezte el az ajánlatok bírálatát. A Kbt.-

ben foglalt rendelkezéseknek megfelelő, a legalacsonyabb árat megjelenítő érvényes, nettó 

69 801 000 Ft végösszegű ajánlatot a T-TECH 2000 Kft.28 nyújtotta be. A beszerzett termék végleges 

kötelezettségvállalás szerinti ellenértéke 9 123 533 Ft-tal, 12%-kal volt alacsonyabb a beszerzési eljárás 

kezdetekor a három indikatív árajánlat átlagértéke alapján meghatározott becsült értéknél. Az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztató szerint az Operettszínház a nyertesről 2024. augusztus 16-án döntött.  

Az Operettszínház 2024. szeptember 20-án adásvételi szerződést kötött a T-TECH 2000 Kft.-vel a 

beszerzési igény szerinti eszköz beszerzésére a közbeszerzési eljárás eredményeként 69 801 000 Ft + 

27% ÁFA29 összegben. A szerződés az Áht. és az Ávr. rendelkezéseknek megfelelően az általános 

adatokon, feltételeken túlmenően tartalmazta a szakmai, műszaki teljesítés mennyiségi és minőségi 

jellemzőit, a teljesítés határidejét, a kifizetendő összeget, a pénzügyi teljesítés devizanemét, módját és 

feltételeit, a kifizetés határidejét.  

A szerződés mellékletét képezte az adásvételi szerződés tárgyát képező LED fal jellemzőit tartalmazó 

műszaki leírás. A LED fal 180 darab 50 x 100 cm-es és 40 darab 50 x 50 cm-es modult foglalt magába. A 

beszerzési ár része volt a teljeskörű telepítés, beüzemelés, a magyar nyelvű használati utasítások és a 24 

hónapos szervizgarancia. A kötelezettséget a szerződésen az Áht., az Ávr. és a Kötelezettségvállalási 

szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a pénzügyi ellenjegyzést követően az arra jogosultsággal 

rendelkező főigazgató vállalta. 

A szerződés szerinti teljesítésre és az átadás-átvételre a szerződés szerinti határidőben, 2024. október 20-

án került sor. Az átadásra került tételeket az 1. táblázat tartalmazza. 
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1. táblázat 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL ÁTADOTT ESZKÖZÖK RÉSZLETESEN (DARAB) 

MEGNEVEZÉS MENNYISÉG 

PH 3.91 SMD LED kijelző 500x1000mm 180 db 

PH 3.91 SMD LED kijelző 500x500mm 40 db 

Novastar A8s fogadó kártya 220 db 

Novastar VX16S videó vezérlő 1 db 

Függesztőrúd (1m) 15 db 

Függesztőrúd (0,5m) 10 db 

Tartalék LED panel 250x250mm 80 db 

Gurulós konténer (6 db 500x1000mm méretű LED panel/egység tárolására) 30 db 

Gurulós konténer (8 db 500x500mm méretű LED panel/egység tárolására) 5 db 

Illesztő eszközök a jelforrás és a LED fal között (kábelek) 1 db készlet 

Illesztő eszközök a jelforrás és a LED fal között (videó vezérlő, vezérlő és egyéb kábelek) 1 db készlet 

LED kijelzős rendszerhez tápegység 1 db 
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés az Operettszínház adatszolgáltatása alapján 

A szakmai teljesítést és a szerződéses ár szerinti számla kiállíthatóságát az arra jogosult személy 2024. 

október 20-án igazolta.  

Az Operettszínház a beszerzett eszköz számviteli nyilvántartásba vételét, elszámolását és a kiadás 

teljesítését az Áht., az Ávr. és a Számv. tv. előírásainak megfelelően szabályszerűen kiállított bizonylat, a 

szállítói számla alapján végezte. 

Az utalványrendelet az Ávr. 59. § (3) bekezdés e) pont előírása ellenére nem tartalmazta a terheléssel 

(kifizetéssel) érintett pénzeszköz Áhsz. szerinti könyvviteli számlájának számát. (Az Operettszínház 

főigazgatója részére címzett 1. javaslat) 

A gazdasági esemény számviteli elszámolása során az Operettszínház betartotta a jogszabályi 

előírásokat, azonban a beszerzett eszköz részletező nyilvántartását nem az Áhsz. előírásainak 

megfelelően vezette. 

A LED fal elszámolása felhalmozási kiadásként, a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

rovaton - az ÁFA összege esetében a K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

rovaton - történt. A beszerzett eszköz alapvetően egy megjelenítő berendezés, rendezvénytechnikai 

eszköz (színpadi háttér) volt, és nem kizárólag - informatikai infrastruktúrához kapcsolódó - 

számítástechnikai monitor funkciót töltött be, ezért elszámolása K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 

létesítése rovaton a Számv. tv. és az Áhsz. előírásainak megfelelő volt. 

Az Operettszínház a beszerzett eszköz üzembehelyezését a Számv. tv. előírásainak megfelelően hitelt 

érdemlően dokumentálta, a bekerülési érték meghatározása, az értékcsökkenési leírási kulcs megállapítása 

szabályszerű volt.  

Az Operettszínház a tárgyi eszközök nyilvántartásába a LED falat „100 m2-es LED fal a Kistérségi 

Előadásokhoz” megnevezéssel 1 darab eszközként vette fel. Tekintettel arra, hogy a 220 darab sorolható, 

összesen 100 m2 felületet kiadó kijelző panelek önállóan nem működtethetőek, a tároló eszközök (gurulós 

konténerek) és egyéb tartozékok az eszközhöz szorosan kapcsolódnak és önálló funkcióval szintén nem 
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rendelkeznek, így az eszköz nyilvántartásában az egy darab LED falként történt rögzítés megfelelő volt, 

azonban az eszköz egyedi nyilvántartásában az Áhsz. 45. § (3) bekezdésében és a 14. melléklet VII.1. a-b) 

pontjaiban előírt részletezést az Operettszínház az eszköz nyilvántartásában nem tette meg. A LED fal 

egyedi nyilvántartása nem tartalmazta az eszköz sajátos, az egyedi azonosításhoz szükséges adatait, 

úgymint az egyes részegységeinek megnevezését és mennyiségét, az egyéb tartozékokat. (Az 

Operettszínház főigazgatója részére címzett 2. javaslat) 

Az ÁSZ véleménye szerint amennyiben az eszköz részletező nyilvántartása az átadás-átvételi listában 

részletezett elemek, egységek megnevezését, mennyiségét, jellemzőinek részletezését, a LED fal 

műszaki tartalmának pontos leírását nem tartalmazza, az kockázatot hordoz az eszköz nyomon 

követhetőségére, a vagyontárgy védelmének biztosítására és a tételes mennyiségi felvétellel 

történő leltárfelvétel pontos végrehajtására.  

A beszerzett eszköz leltározása a Számv. tv. és az Áhsz. előírásaival összhangban az Operettszínház 

Leltározási szabályzata szerint 2024. évben egyeztetéssel történt. A 2025. február 17-én kelt 

leltárkiértékelés alapján a 2024. augusztus 31-e után állományban lévő eszközök között egy darab „100 

m2-es LED fal a Kistérségi Előadásokhoz” megnevezésű eszköz szerepelt.  

A szabályszerűségre vonatkozó megállapítások szerinti értékelést a 2. táblázat szemlélteti. 

2. táblázat 

A BESZERZÉS SZABÁLYSZERŰSÉGE 

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG MEGFELELŐSÉG MEGJEGYZÉS 

Kötelezettségvállalás   

Pénzügyi ellenjegyzés   

Szakmai teljesítésigazolás   

Érvényesítés, utalványozás  

Az utalványrendelet az Ávr. előírása ellenére nem 
tartalmazta a terheléssel érintett pénzeszköz 
könyvviteli számlájának számát. 

Számviteli elszámolás   

Tárgyi eszköz nyilvántartás  

A beszerzett eszköz egyedi részletező nyilvántartása 
az Áhsz. előírása ellenére nem tartalmazta a LED fal 
egyes részegységeinek megnevezését és 
mennyiségét, az egyéb tartozékokat. 

Jelmagyarázat:  

 Szabályszerű volt 

 Hiányosságot, hibát tárt fel az ellenőrzés 

 Nem volt szabályszerű 

  

Forrás: ÁSZ saját szerkesztés az ellenőrzés megállapításai alapján 

Az Operettszínház a beszerzéssel kapcsolatosan a DKÜ felé történő beszámolási és dokumentum 

feltöltési kötelezettségének teljesítését nem igazolta. 

Az Operettszínház a beszerzési igény kielégítésére szolgáló adásvételi szerződést a DKÜ rendelet 

előírásának megfelelően a DKÜ alkalmazásra feltöltötte, azonban a határidő betartását (feltöltés dátumát), 

továbbá a DKÜ rendelet 13. § (9) bekezdésében előírt, a megkötött szerződés teljesítéséről történő 

beszámolását hitelt érdemlően nem igazolta.  

A LED fal beszerzése eredményesen támogatta az Operettszínház feladatellátását. 
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A LED fal biztonságos üzemeltetéséhez az eszköz használatba vételét megelőzően az Operettszínház 

kialakította a LED fal tetőszerkezethez igazodó függesztésének műszaki megoldását. A felfüggesztés 

kiépítésének költsége összesen nettó 9,9 M Ft-ot tett ki, ami nem képezte az ellenőrzött beszerzés részét. 

Az addicionális kiadásokat, a megvalósított munkálatok költségeit a 3. táblázat mutatja be. 

3. táblázat 

AZ ESZKÖZ BEÜZEMELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADDICIONÁLIS KIADÁSOK (FORINT) 

BESZERZÉS TÁRGYA 
NETTÓ ÉRTÉK 

ÖSSZESEN (FT) 

Egyedi gyártású íves alumínium traverz statikai vizsgálata 

9 867 450 Ft  

Körhevederek, bilincsek 

6 db ChainMaster láncos emelő, tároló konténerekkel 

12 db biztonsági bowden 

20 db körheveder, 20 db bilincs 

Tartószerkezet riggelési munkák 

Egyedi gyártású íves alumínium traverz átalakítása 

8 db egyedi LED fal tartó állvány készítése 

2 db traverz beszerzése 

5 db biztonsági bowden beszerzése (+10 db omega sekli) 

15 db biztonsági omega sekli beszerzése 
 Forrás: ÁSZ saját szerkesztés az Operettszínház adatszolgáltatása alapján 

A LED fal beüzemeléséhez speciális oktatásra, képzésre vagy szakértő igénybevételére nem volt szükség.  

Az Operettszínház az ÁSZ részére a helyszíni ellenőrzéskor adott tájékoztatása szerint a LED fal 

alkalmazásba vételéhez a telepítés, felépítés megközelítőleg négy órát vett igénybe, hat-hét fő 

világítástechnikai szakember közreműködésével. Ezt követően a közel kétórás szoftveres programozási és 

finomhangolási folyamatot két fő videótechnikus végezte. A rendszer üzemeltetéséhez az Operettszínház 

meglévő áramellátási infrastruktúrája elegendőnek bizonyult, nem volt szükség kapacitásbővítésre vagy az 

elektromos hálózat átalakítására.  

A LED fal 2024. október 20-ai átvételét követően az első használatra két héttel később került sor az 

Operettszínház nagyszínpadán. A LED fal kihasználtsága 2024 októberétől 2025 decemberéig (a 

helyszíni ellenőrzés időpontjáig) magas volt. Az összesen hat különböző produkcióban 211 napon 

keresztül, valamint a színházon kívüli előadásokon három alkalommal – kétszer külföldön is – összesen 

21 napig használták. 

A beszerzés a beszerzési ár tekintetében is gazdaságos volt, mivel a LED fal szerződés szerinti 

ellenértéke 9,1 M Ft-tal, 12%-kal volt alacsonyabb, mint a beszerzési eljárás kezdetekor a három 

indikatív árajánlat átlagértéke alapján meghatározott becsült érték. 

A LED fal beszerzése által csökkent a korábban igénybe vett LED fal bérlések igénye. 

A LED fal beszerzését megelőző időszakban, 2023-2024. években az Operettszínház a produkciókhoz 

hat alkalommal, összesen 67 nap időtartamra bérelt LED falat.  

Az Operettszínház az ÁSZ részére a helyszíni ellenőrzéskor adott tájékoztatása szerint a beszerzési 

döntést megelőzően hasonló, de kisebb méretű eszközöket bérelt mind színházon belüli, mind külső 

helyszínen történt használatra. A beszerzésre irányuló előterjesztéskor nem csak a műszaki előnyöket 
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(például, hogy a LED alapú eszközöknél nem jellemző a meghibásodás, illetve, hogy az alkatrész pótlást 

biztosítottnak látták) vették figyelembe, hanem hogy a tapasztalataik alapján egy LED fal beszerzése 

gazdasági szempontból is előnyösebb, mivel a bérleti díjakkal összevetve a vételár egy éven belül, közel 

200 napos használattal megtérülhet.  

Az Operettszínház 2023-2024. években összesen nettó 23 517 500 Ft összeget költött LED fal bérlésre. 

Az Operettszínház LED fal bérleti szolgáltatás igénybevételét a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat 

LED FAL BÉRLETI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTEL 2023-2024. ÉVEKBEN (FORINT) 

IDŐSZAK BÉRLETI DÍJ 

NETTÓ ÖSSZEGE 

(FT) KEZDETE VÉGE ÖSSZESEN (NAP) 

2023.11.13 2023.11.20 8  

2023.11.21 2023.11.27 7  

2024.04.02 2024.04.28 27  

2024.05.06 2024.05.08 3  

2024.06.23 2024.07.02 10  

2024.09.05 2024.09.16 12  

 Összesen 67 nap 23 517 500 Ft 

Forrás: ÁSZ saját szerkesztés az Operettszínház adatszolgáltatása alapján 

Az ellenőrzött időszakban az Operettszínház átlagosan nettó 351 007 Ft/nap bérleti díjért bérelt LED 

falat az előadásokhoz. A 100 m2 LED fal beszerzési ára nettó 69,8 M Ft volt, így a piaci bérleti díjakkal 

összehasonlítva az eszköz vételára 199 nap használat alkalmával megtérült.  
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JAVASLATOK 

Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője 

köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani 
és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az ÁSZ részére megküldeni. Az 
ÁSZ a jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódóan az alábbi javaslatok 

tekintetében várja el az intézkedési terv elkészítését. 

 A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ FŐIGAZGATÓJA RÉSZÉRE 
  

 Intézkedjen, hogy a kiadások utalványozására vonatkozó külön írásbeli rendelkezésen az Ávr. 59. § (3) 

bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően minden esetben kerüljön feltüntetésre a terheléssel 

érintett pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli számlájának száma. 

  

 Intézkedjen az Áhsz. 45. § (3) bekezdésében meghatározott, az Áhsz. 14. számú mellékletének VII.1. a-b) 

pontjaiban részletezett tartalmú tárgyi eszköz nyilvántartás vezetéséről, különösen a tárgyi eszköz 

sajátos, illetve az azonosításhoz szükséges egyéb adatok felvezetéséről. 
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I. FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet az ÁSZ 15 napos észrevételezésre megküldte 

az ellenőrzött szervezet vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* 
(1) bekezdése előírásának megfelelően. 

A Budapesti Operettszínház főigazgatója a jelentéstervezet megállapításaira észrevételt 

nem tett.  

 

 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az 
ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, akinek 
személyes felelősségét állapította meg. 

(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés 
megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 

(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon 
belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben 
feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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II. FÜGGELÉK: ELLENŐRZÉSI MEGKÖZELÍTÉS 

  AZ ELLENŐRZÉS JOGALAPJA 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv. 1. § (3) bekezdésének és az 5. § (3) bekezdésének előírásai 

képezték. 

 AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 
  

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Operettszínház kiválasztott informatikai célú 

beszerzésére szabályszerűen került-e sor, a kapcsolódó döntés megalapozott és célszerű volt-e, és a beszerzés 

megvalósította-e az elérni kívánt célkitűzést. 

 AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA 
  

Kombinált ellenőrzés 

  AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA 
  

Az ellenőrzés tárgyát képezte a kiválasztott informatikai célú beszerzéshez kapcsolódóan az 

Operettszínház belső szabályozási kereteinek a kialakítása és működtetése, a szervezet beszerzésre vonatkozó 

döntés-előkészítési és a beszerzés megvalósítási tevékenysége, valamint a beszerzés számviteli elszámolása és 

a beszerzett eszköz használatbavétele, hasznosíthatósága az Operettszínház (köz)feladat ellátásával 

kapcsolatosan. 

Az ellenőrzés kiterjedt továbbá minden olyan körülményre és adatra, amely az ÁSZ jogszabályban 

meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a program végrehajtása folyamán felmerült újabb 

összefüggések feltárásához szükséges volt. 

Az Operettszínháznál ellenőrzésre a központosított informatikai közbeszerzési rendszerben az 

I/962/2024/000008 beszerzési igény számú, 78,9 M Ft nettó becsült értékű „100 m2 LED fal beszerzés” 

tárgyú beszerzés került kiválasztásra. 

 AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS TERÜLETE 
  

A központi költségvetési szervek a DKÜ rendeletben foglaltak alapján kötelesek informatikai célú 

beszerzéseikhez kapcsolódóan éves beszerzési és fejlesztési terveket összeállítani, továbbá a tervezett, a 

rendkívüli és a tervmódosítást igénylő informatikai beszerzési igényüket a DKÜ Zrt. részére megküldeni. A 

DKÜ Zrt. a beszerzési igények vizsgálata, véleményezésre, jóváhagyásra történő előkészítése során beszerzési 

és jogi szempontokat is figyelembe vesz, ennek eredményéről értesítést küld a központi költségvetési szerv 

részére. A DKÜ Zrt. a „megfelelő” minősítésű beszerzési igény kielégítése érdekében a beszerzési eljárást 

vagy maga folytatja le, vagy visszaadja a központi költségvetési szerv saját hatáskörében történő lebonyolításra. 
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Az ellenőrzés kiterjedt az Operettszínház beszerzésre vonatkozó belső szabályozása jogszabályi 

előírásoknak való megfelelésére, az informatikai eszköz beszerzés előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos döntések szabályszerűségének, megalapozottságának, célszerűségének ellenőrzésére, a számviteli 

elszámolás szabályszerűségének, a beszerzés aktiválásának, használatbavételének ellenőrzésére.  

Az ellenőrzés hatóköre kiterjedt továbbá annak vizsgálatára, hogy a beszerzett eszköz az Operettszínház-

nál alkalmazásra, hasznosításra került-e, betöltötte-e az elvárt funkcióját, támogatta-e az Operettszínház 

(köz)feladat ellátását, illetve célkitűzései elérését. 

Az ellenőrzés végrehajtása folyamán felmerült összefüggések feltárása érdekében az ellenőrzés hatóköre 

kiterjedt a beszerzés gazdaságossági szempontú értékelésére is. 

Az ellenőrzés nem terjedt ki a DKÜ Zrt. által megkötött keretmegállapodások szabályszerűségének 

ellenőrzésére. 

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZET 

A Budapesti Operettszínház 1980 óta központi költségvetési szervként működő intézmény, irányító 

szerve a Kulturális és Innovációs Minisztérium volt. 

Az Operettszínház Alapító Okirata30 szerinti közfeladata az előadó-művészeti tevékenység folytatása az 

előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. 

törvény alapján. Az Alapító Okirat szerint alaptevékenysége az egyetemes operett- és musical alkotások 

korszerű művészi színvonalon való bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar operett 

nemzetközi hírnevére és a magyar szerzők műveire, stúdióelőadások létrehozása és repertoáron tartása, zenés 

színházi műhely megteremtése, a zenés színművész- és táncművészképzésben történő aktív részvétel, a zenei, 

illetve a zenei élethez kapcsolódó kulturális örökség megóvása, bemutatása volt. Alaptevékenységét elsősorban 

saját társulatával, teljes munkaidőben foglalkoztatott zenekarral, énekkarral, balettkarral, musical együttessel, 

valamint a társulathoz szerződött színművészekkel, karmesterekkel, egyéb művészi tervezőkkel látta el. 

Az Operettszínház élére a kultúráért és innovációért felelős miniszter nyilvános pályázat alapján öt évre 

nevezte ki a főigazgatót, akinek személyében az ellenőrzött időszakban változás nem történt.  

Az Operettszínház létszáma 2024. évben 417 fő volt, akik munkaviszonyban kerültek foglalkoztatásra, a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és 

sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján.  

Az Operettszínház teljesített, illetve tervezett költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak 

alakulását az 1. ábra mutatja be. 
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1. ábra 

AZ OPERETTSZÍNHÁZ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (M FT) 

 
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés az Operettszínház 2022., 2023. és 2024. évi éves költségvetési beszámolói és a 2025. évi elemi költségvetés adatai alapján 

Az Operettszínház bevételeit tekintve 2022-2024. években a bevételek 24,7-29,1%-a származott a 

működésből, az irányító szerv támogatása 70,9-75,3% között volt. A teljesített kiadások felét (49,8-56,3%) a 

személyi jellegű ráfordítások és ezek járulékai tették ki. A dologi kiadások aránya az összes kiadásban 30,1-

37,7% százalék között volt az időszakban. A beruházások és felújítások összege 140,4 M Ft és 528,0 M Ft 

között volt, ami mindössze 2,0-7,4%-t jelentett az összes kiadások összegében. 

Az Operettszínház éves beszámolói alapján az informatikai célú kiadások az 5. táblázat szerint alakultak. 

AZ OPERETTSZÍNHÁZ INFORMATIKAI CÉLÚ KIADÁSAI  

KIADÁS 2023. ÉV M FT 2024. ÉV M FT VÁLTOZÁS 

K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 35,0 M Ft 52,0 M Ft 48,6% 

K61 Immateriális javak beszerzése 0,4 M Ft 1,7 M Ft 325,0% 

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3,3 M Ft 5,1 M Ft 54,5% 

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 309,8 M Ft 324,6 M Ft 4,8% 

Összesen 348,5 M Ft 383,4 M Ft 10,0% 
Forrás: ÁSZ saját szerkesztés az Operettszínház 2023. és 2024. évi éves költségvetési beszámoló adatai alapján 

Az informatikai célú kiadások összege 2024-ben az előző évhez képest mindössze 10,0%-kal, 

34,9 M Ft-tal nőtt. 2024-ben a K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése kiadás összege 324,6 M Ft 

volt, amelyből 21,5%-ot (69,8 M Ft) tett ki az ellenőrzés tárgya szerinti beszerzés. 

A beszámoló adatai alapján 2024. év végén az immateriális javak bruttó értéke 68,6 M Ft, a nettó értéke 

48,8 M Ft volt. Az immateriális javak között 5,9 M Ft (8,6%) bruttó értékű eszköz nulláig leírt eszköz volt. A 

gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának (amely tartalmazza az informatikai eszközöket is) 
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bruttó értéke 4 741,7 M Ft, a nettó értéke 1 707,2 M Ft volt. A bruttó bekerülési értékből 1 859,0 M Ft 

(39,2%) nulláig leírt eszköz volt. 

 AZ ELLENŐRZÖTT IDŐSZAK 
  

2024. év, kitekintéssel a helyszíni ellenőrzés lezárásának időpontjáig, 2025. december 4. napjáig. 

 AZ ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 
  

FÓKUSZTERÜLET ELLENŐRZÉSI KRITÉRIUMOK 

1. A központi költségvetési szerv informatikai célú 
beszerzésének szabályszerűsége 

Áht., Kbt., Számv. tv., Ávr., Bkr., Áhsz., DKÜ 
rendelet, belső szabályozók 

2. A központi költségvetési szerv informatikai célú 
beszerzésének célszerűsége és eredményessége 

Az informatikai célú beszerzés célszerű, ha a beszerzett 
eszköz vagy szolgáltatás támogatta a központi 
költségvetési szerv (köz)feladat ellátását, összhangban 
volt a szervezet célkitűzéseivel. 

Az informatikai célú beszerzés eredményes, ha a 
beszerzett eszköz vagy szolgáltatás használatba vételére 
sor került és a költségvetési szerv által a beszerzéssel 
elérni kívánt célkitűzések megvalósultak, a beszerzés 
eredménye betöltötte az eredetileg elvárt funkciót, 
illetve hasznosításra került. 

A beszerzés gazdaságos, ha az elért eredményhez 
viszonyítva a legkisebb ráfordítással valósult meg, 
illetve csökkenti a jövőbeli ráfordítások szükségességét. 

  AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE ÉS AZ ELLENŐRZÉSI BIZONYÍTÉKOK KÖRE 
  

Az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve az ellenőrzési program szempontjai, az 

ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok 

figyelembevételével végezte az ÁSZ. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése az ellenőrzött szervezet 

által rendelkezésre bocsátott dokumentumokra és adatokra alapozva, továbbá szemrevételezés, információkérés, 

interjú, valamint elemző eljárás útján történt. Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé 

tartoztak egyrészt az ellenőrzéshez kért dokumentumok, adatforrások, másrészt adatforrás volt még minden – 

az ellenőrzés folyamán – feltárt, az ellenőrzés szempontjából információkat tartalmazó dokumentum. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az Operettszínház az ÁSZ által kért dokumentumok, adatok, információk 

megküldésével és a helyszíni ellenőrzés során szolgáltatott adatokat. 

Az ellenőrzött informatikai célú beszerzés a DKÜ Zrt. adatszolgáltatása keretében beérkezett adatok 

elemzése alapján került kiválasztásra.  

Az ellenőrzés kiterjedt az ellenőrzött informatikai célú beszerzés előzményeihez kapcsolódó minden 

olyan körülményre és adatra, amely a program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggéseknek az 

ellenőrzés céljaival összhangban történő feltárása érdekében szükséges volt. 
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MELLÉKLETEK 

◼ I. SZ. MELLÉKLET: ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

 

célszerűség A célszerűség követelménye azt jelenti, hogy a bevételeket a közfeladat 
megvalósítása érdekében, a kiadásokat a közfeladatok megfelelő ellátásához 
szükséges mértékben, a költségvetési célrendszer érdekében, a meghatározott 
célra (közfeladat ellátására), továbbá észszerűen, racionálisan használták fel. 
(Forrás: Az Állami Számvevőszék ellenőrzési alapelvei és módszertana 2024. 
október) 

eredményesség Az eredményesség elve a kitűzött célok és a szándékolt eredmények (hatások) 
elérését jelenti. A gazdálkodás, feladatellátás eredményességét mutatja a 
tényleges és a tervezett eredmények (hatások) összevetése. (Forrás: Az Állami 
Számvevőszék ellenőrzési alapelvei és módszertana 2024. október) 

gazdaságosság A gazdaságosság elve az elért eredményekhez igénybe vett erőforrások 
költségeinek minimalizálását jelenti. Az igénybe vett erőforrásoknak időben, 
megfelelő mennyiségben és minőségben, valamint a legkedvezőbb áron kell 
rendelkezésre állniuk. A költség-minimalizálás nem egyenlő a legolcsóbb 
megoldással, a ráfordításokat mindig a ténylegesen elért eredményekhez 
viszonyítva kell minősíteni. (Forrás: Az Állami Számvevőszék ellenőrzési 
alapelvei és módszertana 2024. október) 

informatikai beszerzés Informatikai eszköz, szoftver, alkalmazásfejlesztés és az ezekhez kapcsolódó 
szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodás vagy más keretjellegű 
szerződés, továbbá visszterhes szerződés létrehozását célzó beszerzési eljárás. 
(Forrás: DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 5. pontja) 

informatikai eszköz Asztali és hordozható számítógépek, kézi számítógépek, mágneslemezes 
meghajtók, flashmeghajtók, optikai meghajtók és egyéb tárolóeszközök, 
nyomtatók, monitorok, billentyűzetek, egerek, belső és külső számítógép-
modemek, számítógép-terminálok, számítógépszerverek, hálózati eszközök, 
lapolvasók, vonalkód-leolvasók, programozható kártyaolvasók (smart card), 
számítógép-kivetítők, infokommunikációs, információtechnológiai eszközök, 
a pénzkiadó automaták (ATM) és a nem mechanikus működésű bolti 
kártyaleolvasó (POS) terminálok, valamint a mindezekbe beépült szoftverek. 
(Forrás: Áhsz. 1. § (1) bekezdés 2. pontja) 

keretmegállapodás Az érintett szervezetek informatikai beszerzési igényeinek központosított 
közbeszerzési rendszerben történő kielégítése lehetőségének biztosítására a 
DKÜ, mint központi beszerző szerv által lefolytatott beszerzési eljárás 
eredményeképpen megkötött keretmegállapodás vagy más keretjellegű 
szerződés. (Forrás: DKÜ rendelet 5. § (1) bekezdés és 13. § (3) bekezdés) 

informatikai fejlesztések és 
beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszere 

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális 
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a 
kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) 
bekezdéseiben meghatározott érintett szervezetek informatikai beszerzéseire 
vonatkozó, e rendelet előírásai szerinti eljárási rendszer. 

vagyon(tárgy) védelme A vagyon(tárgy) védelme azon tevékenységek összessége, amelyek célja a 
vagyon(tárgy) fizikai épségének és biztonságának megóvása, a 
vagyon(tárgy)hoz kapcsolódó tulajdonjog sértetlenségének biztosítása, 
valamint a vagyon(tárgy) gazdasági értékének, illetve állapotának megőrzése a 
jogosulatlan hozzáférés, károsodás, eltulajdonítás, értékvesztés megelőzése 
érdekében. (Forrás: Nvtv 6. § és 7. § alapján ÁSZ saját fogalom meghatározás) 
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◼ II. SZ. MELLÉKLET: AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEZETEK JEGYZÉKE 

 

ELLENŐRZÖTT SZERVEZET MEGNEVEZÉSE 

Budapesti Operettszínház 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  

 
1 ÁSZ Állami Számvevőszék 

2 Operettszínház  Budapesti Operettszínház 

3 KIM Kulturális és Innovációs Minisztérium 

4 DKÜ Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

5 NHIT Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 

6 DKÜ rendelet  a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 

7 SZMSZ1,2  a Budapesti Operettszínház Szervezeti és Működési Szabályzata (hatályos: 2016. 
augusztus 11-től) és a Budapesti Operettszínház Szervezeti és Működési 
Szabályzatának hatálybeléptetéséről szóló 3/2024. (III. 8.) számú főigazgatói utasítás 
(hatályos: 2024. április 1-től) 

8 Áht.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

9 Ávr.  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 

10 Közbeszerzési szabályzat  a Budapesti Operettszínház Közbeszerzési Szabályzata (hatályos: 2022. január 1-től) 

11 Kbt.  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

12 ügyrendek  a Budapesti Operettszínház Gazdasági szervezet ügyrendje Gazdálkodási szabályzata 
(hatályos: 2014. december 1-től 2023. március 31-ig) 

 a Budapesti Operettszínház Gazdasági Igazgatóság ügyrendje (hatályos: 2024. június 
10-től 2024. július 31-ig) 

 a Budapesti Operettszínház ügyrendjeinek meghatározásáról szóló 5/2024. (VII. 5.) 
főigazgatói utasítás (hatályos: 2024. augusztus 1-től) 

13 Gazdálkodási szabályzat  a Budapesti Operettszínház Gazdálkodási Szabályzata (hatályos: 2023. április 1-től) 

14 Kötelezettségvállalási szabályzat  a Budapesti Operettszínház Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai 
teljesítésigazolás, érvényesítés és utalványozás rendje (hatályos: 2023. április 1-től) 

15 Beszerzési szabályzat  a Budapesti Operettszínház Beszerzési Szabályzata (hatályos: 2022. január 15-től) 

16 Számv. tv.  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

17 Áhsz.  az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 

18 Számviteli politika  Budapesti Operettszínház Számviteli politika (hatályos: 2023. január 1-től) 

19 Leltározási szabályzat  a Budapesti Operettszínház Leltározási Szabályzata (hatályos: 2022. szeptember 1-től) 

20 Számlarend  Budapesti Operettszínház Számlarend (hatályos: 2023. január 1-től) 

21 Bkr.  a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

22 Ellenőrzési nyomvonal a Budapesti Operettszínház ellenőrzési nyomvonalainak meghatározásáról szóló 
3/2021. (III. 11.) főigazgatói utasítás (hatályos: 2021. március 16-tól) 

23 Támogatói okirat a 2023. november 2-án kelt, IV/2928-4/2023/KULTKAB iktatószámú, a Kulturális 
és Innovációs Minisztérium által kiállított támogatói okirat 

24 Támogatói okirat módosítás a IV/2928-4/2023/KULTKAB iktatószámú támogatói okirat 2024. április 9-én kelt, 
IV/459-4/2024/KFO iktatószámú, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által 
kiállított I. számú módosítása 

25 MK rendelet  a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök 
és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet 
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24 

 
26 DKÜ alkalmazás  a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati 

Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pont szerint: DKÜ alkalmazás: a DKÜ által 
működtetett, az e rendeletben meghatározott kapcsolattartásra és az e rendeletben 
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére alkalmas, 
internetes felületen keresztül elérhető alkalmazások és az ezt támogató adatforrások 
összessége 

27 EKR  Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 

28 T-TECH 2000 Kft.  T-TECH 2000 Biztonságtechnikai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

29 ÁFA  általános forgalmi adó 

30 Alapító Okirat a Budapesti Operettszínház 2022. december 13-tól hatályos Alapító Okirata 
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